



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
(INE)***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016


3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) representa el 11% de la inversión del Gabinete de la Prevención; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	18,092,169
Presupuesto Vigente	18,092,169
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	18,092,169
Presupuesto Ejecutado I Trimestre	9,216,495
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)	51%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	13,884,169
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	77%

Fuente: SIAFI al 31 de marzo, 2016



Dicho presupuesto es financiado L.12,178,500 (67%) por fondos externos (BID) y L.5,913,669 (33%) por fondos nacionales (Gráfica No.1)

Al primer trimestre 2016 se logró ejecutar L.9,216,495, representando el 51% con respecto al presupuesto vigente ajustado y el 77% con respecto al presupuesto ejecutado/comprometido.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El INE ejecuta solamente un proyecto: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras (2529/BL-HO).

Cuadro No. 5

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras	2529/BL-HO	636,306,000	2011-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	18,092,169	18,092,169	9,216,495	51
Acumulado 2016	18,092,169	18,092,169	9,216,495	51
Acumulado Vida del Proyecto*/	636,306,000	636,306,000	489,558,398	77

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos del trimestre: avance de 33% en la distribución de 30,000 USD donde se graba la información censal que se distribuirá en los 298 municipios de Honduras, avance de 80% en la impresión de tomos de información censal y realizada en un 100% la Encuesta Permanente de Hogares de Propósito Múltiples del Primer Trimestre 2016.

Ver Detalle de Proyecto en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio PACPV/SIEHH-103-2016 de fecha 15 de marzo del 2016, el Secretario de Estado y Director Ejecutivo del INE, solicitó incorporación presupuestaria por L.18,232,603.43, manifestando que el proyecto está en su última etapa prevista a cerrar el 30 de agosto del 2016. La incorporación está siendo considerada por las Direcciones involucradas de la SEFIN.

Conclusiones

- El proyecto muestra un buen avance financiero al 31 de marzo de 51% con relación al presupuesto vigente y de 77% ejecución / compromiso con respecto al presupuesto asignado.

Recomendaciones

- Agilizar el avance de las metas físicas pendientes a fin de llevar a buen término el próximo cierre del proyecto en el mes de agosto del año en curso.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No.4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente Ajustado				Devengado I Trim-16			Devengado Anual		Comprometido		
				Fondos Nacionales	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas			5,913,669	5,913,669	12,178,500	18,092,169	2,621,920	6,594,574	9,216,495	9,216,495	51	2,816,920	11,067,249	13,884,169	77
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI	2529/BL-HO	24/07/2011 - 15/04/2016	5,913,669	5,913,669	12,178,500	18,092,169	2,621,920	6,594,574	9,216,495	9,216,495	51	2,816,920	11,067,249	13,884,169	77

Fuente: SIAFI

Ejecución al I Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)