

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745											ESTADO: Ejecución							
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																				
BIP: 000800000400																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	59,800,000	6,600,000	4,000,000	70,400,000		37,350,400	1,116,353	38,466,753	55	29,049,600	2,883,647	31,933,247	45	20,982,575	1,116,353	22,098,928	31			
Lempiras	1,383,676,320	152,713,440	92,553,600	1,628,943,360		864,228,495	25,830,612	890,059,107	55	672,161,265	66,722,988	738,884,253	45	485,503,222	25,830,612	511,333,833	31			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada						
		23 de junio de 2012				17 de agosto de 2012			2013			17 de agosto de 2017								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
		Préstamo		Donación																
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS		30,100,000		4,270,000		1,805,000		36,175,000		51										
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC		12,865,000		-		428,000		13,293,000		19										
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria		11,513,000		2,000,000		1,400,000		14,913,000		21										
Gestión del Programa		5,322,000		330,000		367,000		6,019,000		9										
TOTAL		59,800,000		6,600,000		4,000,000		70,400,000		100										
Objetivo del Proyecto																				
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																				
Descripción del Proyecto																				
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																				
Beneficiarios																				
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																				
Metas Globales																				
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860			34				
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	179,930,740	9,060,669	188,991,409	88,926,699	578,295	89,504,994			47				
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	81,851,123	578,648,854	338,591,197	22,067,170	360,658,367			62				
AÑO 2016				168,190,103	15,312,653	183,502,756	37,193,466	3,185,147	40,378,613			22				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
AÑO 2013	-	-	-	2,657,919	-	2,657,919	898,587	-	898,587			34				
AÑO 2014	6,868,701	391,586	7,260,286	7,776,283	391,586	8,167,869	3,843,252	24,993	3,868,245			47				
AÑO 2015	12,327,577	3,537,458	15,865,035	21,470,704	3,537,458	25,008,162	14,633,302	953,703	15,587,005			62				
AÑO 2016				7,268,874	661,785	7,930,659	1,607,435	137,656	1,745,091			22				
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016 -2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION	100	47.41	47.41	17.81				17.81	17.81				17.81	100%	
Problemática																
EL Programa presenta avances de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP en un 65.22% de la obra, avance financiero acumulado 69.37%; se espera la finalización de dicha obra en agosto del presente año. Tambien cuenta con varios procesos de adquisiciones como ser: el equipamiento informatico, mobiliario y equipo de oficina, literas y camas, equipo de cocina y lavandería, entre otros.																
Falta de recursos presupuestarios para cubrir los procesos de adquisiciones y contrataciones para el año 2016																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se han incorporado fondos de donación y actualmente esta en proceso la incorporación de fondos del crédito.										UCP-SEFIN						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com								Cesar Rivera crivera@iadb.org								

Actualizada al 31 de marzo de 2016

Elaborado por: Zeida Nieto.

Tipo de Cambio L. 23.1384