



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
(INE)***

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016


3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) representa el 20% de la inversión del Gabinete de la Prevención; el presupuesto aprobado fue L.18,092,169.00, se le trasladaron recursos de crédito externo por L.18,232,604.00, disponiendo al 30 de junio de un presupuesto vigente ajustado por el orden de L.36,183,461.00.

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	18,092,169
Presupuesto Vigente	36,324,773
Congelamiento	141,312
Presupuesto Vigente Ajustado	36,183,461
Presupuesto Ejecutado Devengado Anual	13,963,917
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)	39%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	16,332,548
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	45%

Fuente: SIAFI al 30 de junio, 2016



Dicho presupuesto es financiado L.30,411,104.00 (84%) por fondos externos (BID) y L.5,772,357.00 (16%) por fondos nacionales.

Al segundo trimestre 2016 se logró ejecutar L.13,963,917.00 representando el 39% con respecto al presupuesto vigente ajustado y el 45% con respecto al presupuesto ejecutado/comprometido (L.16,332,548.00).

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El INE ejecuta solamente un proyecto: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras (2529/BL-HO).

Los avances físicos del trimestre: avance de 33% en la distribución de 30,000 USB donde se graba la información censal que se distribuirá en los 298 municipios de Honduras, avance de 80% en la impresión de tomos de información censal y realizada en un 100% la Encuesta Permanente de Hogares de Propósito Múltiples del Primer Trimestre 2016.

Cuadro No. 5

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras	2529/BL-HO	636,306,000	2011-2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	18,092,169	36,183,461	4,747,423	13
Acumulado 2016	18,092,169	36,183,461	13,963,017	39
Acumulado Vida del Proyecto*/	636,306,000	636,306,000	527,717,131	83

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio PACPV/SIEHH-103-2016 de fecha 15 de marzo del 2016, el Secretario de Estado y Director Ejecutivo del INE, solicitó incorporación presupuestaria por L.18,232,603.43, manifestando que el proyecto está en su última etapa prevista a cerrar el 30 de agosto del 2016. La solicitud fue autorizada en el SIAFI el 24 de junio del 2016.

Conclusiones

- El proyecto muestra un avance financiero al 30 de junio de 39% con relación al presupuesto vigente y de 45% ejecución / compromiso con respecto al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Agilizar el avance de las metas físicas pendientes a fin de llevar a buen término el próximo cierre del proyecto en el mes de agosto del año en curso.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento		Vigente Ajustado			Devengado Anual			Comprometido (Devengado +)		
				Total	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas			18,092,169	36,324,773	141,312	141,312	5,772,357	30,411,104	36,183,461	2,967,062	10,996,855	13,963,917	39	16,332,548	45
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS.	2529/BL-HO	2011-2016	18,092,169	36,324,773	141,312	141,312	5,772,357	30,411,104	36,183,461	2,967,062	10,996,855	13,963,917	39	16,332,548	45

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2016: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
513-Instituto Nacional de Estadísticas	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS.	Actividades post censales del Censo de Población y Vivienda desarrolladas.	INFORME	2	2	100	1	1	100
		ACTIVIDADES POST CENSALES REALIZADAS	CENSO	1					
		Auditoria financiera realizada.	AUDITORIA	1			1		
		Dirección del Programa BID	INFORME	22	21	95	1	1	100
		Formación técnica para el RRHH del SEN.	EVENTO	25	18	72	23	16	70

Fuente: SIAFI