



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Congreso Nacional
(CN)*

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Congreso Nacional (CN) para el cuarto trimestre del 2016 asciende a L.9,308,379; Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos Provenientes de la Donación ATN/OC-14760-HO para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, el cual al término del cuarto trimestre reporta una ejecución financiera según SIAFI de L.4,284,360 (46%).

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	9,308,379.0
Congelamiento	0.0
Presupuesto Vigente Ajustado	9,308,379.0
Ejecutado IV Trimestre	1,282,915.0
% Ejecución IV Trimestre	13.8
Total Ejecución Acumulada Anual	4,284,360.0
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	46.0
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	46.0

Fuente: SIAFI Al 31/12/2016

(Ver Cuadro Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016)

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica	ATN/OC/14760-HO	9,308,379	2016 - 2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	0.00	9,308,379.00	4,284,360.00	46
Acumulado 2016	0.00	9,308,379.00	4,284,360.00	46
Acumulado Vida del Proyecto*/	-	9,308,379.00	3,001,445.00	32
Observaciones: Se realizaron 4 talleres de capacitación a Diputados y Consultorías para el Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional en temas Económico Financieros.				
*/Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto				

El Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica, tiene como propósito contribuir al mejoramiento de los indicadores económicos del país a través del Poder Legislativo, a continuación se detalla el mencionado Proyecto:

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4

Ejecución Física, según SIAFI

Al IV Trimestre se realizaron 4 talleres de capacitación a Diputados y Consultorías para el fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional en temas Económico Financieros.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

A través de la Nota Técnica No 2 de Donaciones Externas Aprobada por Comité de Incorporaciones Presupuestarias el 19 de Febrero del 2016 se incorporó al Presupuesto de Inversión Pública el Proyecto antes mencionado en atención al Oficio No. CF-UCP-0009-2016.

Conclusiones

- El proyecto fue incorporado al Presupuesto de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2016 y siempre se manejó con una baja ejecución presupuestaria.

Recomendaciones

- Hacer seguimiento físico y financiero adecuado para agilizar la ejecución del Proyecto.

ANEXOS

Anexo No.4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

No. Proj.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0001 - Congreso Nacional			-	9,308,379	9,308,379	-	9,308,379	9,308,379	-	1,282,915	1,282,915	-	4,284,360	4,284,360	46	46
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	ATN/OC-14760-HO	01/02/2016-31/12/2017	-	9,308,379	9,308,379	-	9,308,379	9,308,379	-	1,282,915	1,282,915	-	4,284,360	4,284,360	46	46

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

Unidad Ejecutora 0001: Congreso Nacional

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	TALLERES DE CAPACITACION A DIPUTADOS Y CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DEL CONGRESO NACIONAL EN TEMAS ECONOMICO FINANCIEROS	TALLERE DE CAPACITACION	4	4	100	1	0	0