

## SECRETARIA DE FINANZAS

## CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2018 - 2020

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	INICIO	FIN	Duración
1	Constitución del Comités		10/03/2017	13/03/2017	04 días
1.1	Comité Directivo de Política Presupuestaria	Subsecretario de Finanzas y Presupuesto; Miembros (Subsecretarios y Directores de la SCGG y SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP)).	10/03/2017	10/03/2017	1
1.2	Comité Técnico de Política Presupuestaria	DGP, Miembros SEFIN: DPMF, DGP, DGIP, DGCP, INAM y SCGG.	13/03/2017	13/03/2017	1
2	Actualización del Marco Macro Fiscal y Marco de Gasto de Mediano Plazo		01/03/2017	14/06/2017	106 días
2.1	Actualización y Aprobación del Marco Macro-Fiscal de Mediano Plazo	DPMF y BCH	01/03/2017	05/05/2017	66 días
2.1.1	Actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	01/03/2017	06/04/2017	37
	Aprobación del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN y SCGG	07/04/2017	07/04/2017	1
2.1.2	Opinión Técnica del BCH	BCH	17/04/2017	21/04/2017	5
2.1.4	Aprobación y Publicación del MMFMP	Presidente de la República en Consejo de Ministros	24/04/2017	05/05/2017	12
2.2	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo		27/04/2017	31/05/2017	35 días
2.2.1	Proyección de Ingresos Propios	Instituciones y DGP	27/04/2017	08/05/2017	12
	Proyección de recursos del Tesoro	SAR y DGP	19/04/2017	24/04/2017	6
	Proyección de endeudamiento	DGCP, DGPMF	02/05/2017	31/05/2017	30
	Proyección de donaciones	DGCP, DGPMF, instituciones	02/05/2017	31/05/2017	30
2.3	Revisión de Estructuras Programáticas	Instituciones, DGP, SCGG	02/05/2017	14/06/2017	44 días
2.4	Actualización de Línea de Base		02/05/2017	14/06/2017	45 días
2.3.1	Capacitación sobre Línea Base a SEFIN	DGP	15/05/2017	19/05/2017	
2.3.2	Actualización y Comunicación de Metodologías para pilotos y demás Instituciones)	DGP	22/05/2017	26/05/2017	
2.3.3	Actualización de Proyecciones de Línea Base	DGP, Instituciones	29/05/2017	02/06/2017	
2.3.4	Análisis y validación de Proyecciones	DGP	05/06/2017	09/06/2017	
2.3.5	Registro de Línea Base en SIAFI-GES	Instituciones	05/06/2017	09/06/2017	
2.3.6	Validación y Aprobación de Línea de Base	Comité Técnico de Política Presupuestaria	12/06/2017	14/06/2017	
	<b>Identificación de conductores a no pilotos</b>	DGP			
2.3.7	Capacitación a Resto de Instituciones y SCGG	DGP	26/06/2017	30/06/2017	
2.3.8	Revisión, Análisis e identificación de los conductores de la demanda	DGP	03/07/2017	31/08/2017	
3	Participación Ciudadana (aportes para los Lineamientos de Política Presupuestaria y las Disposiciones Generales del Presupuesto) Gobierno Abierto	DGP, participantes de Sociedad Civil	29/05/2017	31/05/2017	3 días
4	Actualización de Disposiciones Generales	DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, la Unidad de Legal, Instituciones y la SCGG.	02/03/2017	31/08/2017	183 días
3.1	Solicitud de información para las Disposiciones Generales del 2017.	DGP	02/03/2017	02/03/2017	1
3.2	Recepción e incorporación de información recibida	DGP	02/03/2017	31/03/2017	30
3.3	Revisión y actualización de las Disposiciones Generales	DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF y la Unidad de Legal.	01/04/2017	31/08/2017	153
5	Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo Desglosado	UDEM	15/05/2017	20/05/2017	6 días
6	Pruebas integrales del Sistema	UDEM	22/05/2017	26/05/2017	5 días
7	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente.	DGP	22/05/2017	06/06/2017	16 días
	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo régimen del Servicio Civil:	DGSC DPMF e instituciones	02/05/2017	17/05/2017	
	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-Personal Docente	DPMF, DGP, SGRHD	02/05/2017	17/05/2017	
	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional	DGP, DPMF e Instituciones	02/05/2017	17/05/2017	
8	Actualización de Política Presupuestaria de Mediano Plazo	DGP en coordinación con la DPMF, DGIP, DGCP y la SCGG.	20/04/2017	11/05/2017	22 días

Nº.	Nombre de la Actividad	Responsables	INICIO	FIN	Duración
	Actualización de las prioridades de Gobierno	SCGG			
	Actualización de la Política Salarial	DPMF			
	Actualización de la Política de Compras y Contrataciones	SCGG (ONCAE)			
	Incorporación del Enfoques de Genero para la formulación presupuestaria	INAM			
	Actualización de la Política de Inversiones (Incluye criterios de priorización)	DGIP			
9	Presentación y Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria 2018 -2020 (Acuerdo Ejecutivo, Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP)	Presidente de la Republica - DGP	05/06/2017	09/06/2017	5 días
10	Actualización de Procedimientos y Guías Rápidas de Formulación 2018-2021	UDEM	01/06/2017	12/06/2017	12 días
11	Registro de los proyectos en el Sistema de Inversión Pública (SNIPH)	DGIP	02/05/2017	31/05/2017	30 días
12	Actualización de Techos de Gastos Sectorial e Institucionales de MP.	DGP en coordinación con la DGIP, DGCP y la SCGG.	17/04/2017	15/06/2017	60 días
	Asignación de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema	DPMF			
	Comparación entre la línea de base y la restricción agregada del MMFMP	Comité Técnico de Política Presupuestaria, DGP			
	Definición de Propuesta de actualización de techos.	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP)			
	Revisión del Programa de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF y DGP			
	Validación de Propuesta de actualización de techos.	Comité Directivo de Política Presupuestaria			
	Aprobación de Techos Sectoriales e Institucionales.	Secretarios de SEFIN y la SCGG.			
13	Capacitación para la planificación estratégica y operativa 2018-2021	SCGG.	17/04/2017	28/04/2017	12 días
	Capacitaciones para las Instituciones SP	SCGG.			
14	Capacitación para la formulación presupuestaria 2018-2021	DGP	26/06/2017	07/07/2017	12 días
	Capacitación para SEFIN y SCGG	DGP			
	Capacitaciones para las Instituciones (GA, UE, UPEG, Presupuesto, Programas y Proyectos)	DGP, SCGG e INAM			
15	Remisión de Techos Sectoriales e Institucionales	SEFIN y SCGG	30/06/2017	06/07/2017	7 días
	Comunicación y distribución de techos de gasto 2018-2021	DGP			
	Registro en el SIAFI de los techos por Institución	DGP			
16	Elaboración de MGMP y Anteproyectos POA-Presupuesto	Instituciones, SEFIN y SCGG	08/07/2017	11/08/2017	35 días
	Habilitar en el SIAFI -GES la plataforma para cargar del MGMP	UDEM - DGP - Instituciones - SCGG			
	Habilitar en el SIAFI -GES la plataforma para cargar del POA institucional	UDEM - DGP - Instituciones - SCGG			
	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones			
	Asistencia y seguimiento a las Instituciones en la preparación de la información	DGP, DGIP, SCGG y Coordinadores de Gabinete			
17	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto	DGP y DGIP	12/08/2017	18/08/2017	7 días
	Revisión y ajustes al Anteproyecto POA-Presupuesto	DGP en coordinación con la DGIP y la SCGG.			
18	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto, incluyendo Documento de MGMP	SEFIN	19/08/2017	14/09/2017	27 días
	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP			
	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP			
	Certificación del POA-Presupuesto	SCGG			
	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Económico	Secretario de Finanzas			
	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	Secretario de Finanzas			
	Marcaje ERP, Triangulo Norte y otras Estrategias	DGP y la DGIP			
	Impresión y empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto	DGP			
	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	Secretario de Finanzas			