



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario  
(INA)*

**Al Primer Trimestre, 2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el primer trimestre del 2018 asciende a L.10,000,000, representando el 0.7% del presupuesto de inversión del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; tal y como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución se ha mantenido, no reporta ejecución al primer trimestre. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No.6

Cuadro No. 6  
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018**  
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>10,000,000</b>
Devengado I Trimestre -18	-
<b>% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Devengado Anual	-
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

**Grafico No.6**  
**Distribución PIP INA**  
 Lps



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras(PTI) con el cual se le da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo. Los avances físicos y financieros de ambos se aprecian en los siguientes cuadros:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa Titulación de Tierras	FN0000021-11	122,000,000	Abril 2011 - Abril 2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	141,500,000.00	141,500,000.00	92,679,513.00	65
<p><b>Observaciones:</b> Al I trimestre se delimitaron administrativamente 29,971 de 25,000 Hectareas de Tierra programadas (+100%) , durante el año en forma acumulada 29,971 Hectareas de 80,000 programadas (37.5%) en las zonas a titular. Se elaboraron al I Trimestre 228 planos topográficos elaborados y georeferenciados de 598 programadas (38%), ya se elaboraron 228 planos de 3,387 programadas (7.7%) a cada predio.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional  
Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	FN0000028-11	220,000,000	Abril 2011 - Abril 2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0
Acumulado 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	0
Acumulado Vida del Proyecto*/	190,000,000.00	190,000,000.00	134,572,384.00	71
<p><b>Observaciones:</b> Al I Trimestre no se brindo asistencia a ninguna Hectárea de tierra de las 58 programadas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureas y tampoco en forma anual de las 365 programadas.</p>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional  
Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2018; Instituto Nacional Agrario

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Continuo monitoreo físico y financiero de proyectos.
- Acompañamiento en corrección de costos y distribución de componentes en el SNIPH.

## **Conclusiones**

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

## **Recomendaciones**

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

# ANEXOS

ANEXO No. 5  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp. / Vig. Ajustado)	
2	Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Abril 2011 - Abril 2019	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Abril 2011 - Abril 2019	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

**ANEXO No.6**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Instituto Nacional Agrario</b>								
<b>003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS</b>	08 - Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44 - HECTÁREA	80,000	29,971	0	25,000	29,971	120
	09 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados.	583 - PREDIO	3,387	228	0	598	228	38
<b>004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)</b>	06 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44 - HECTÁREA	365	0	0	58	0	0

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018