

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11		PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS											ESTADO: Ejecución												
SIGADE:																									
BIP: 00310000800																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Lempiras		0.0				122,000,000.0		122,000,000.0				92,679,512.8		92,679,512.8		76.0		0.0	29,320,487.2	29,320,487.2	24.0		92,679,512.8	92,679,512.8	76.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%													
DIVISION DE TITULACION		0.0				50,000,000.1				50,000,000.1		41.0													
CATASTRO AGRARIO		0.0				30,800,000.0				30,800,000.0		25.2													
REGISTRO AGRARIO		0.0				31,199,999.9				31,199,999.9		25.6													
DEUDA AGRARIA		0.0				10,000,000.0				10,000,000.0		8.2													
TOTAL		0.0				122,000,000.0				122,000,000.0		100.0													
Objetivo del Proyecto																									
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																									
Descripción del Proyecto																									
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶ Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶ También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																									
Beneficiarios																									
La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶ a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶ 2011: Departamento de Yoro: Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶ 2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía¶ 2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶ 2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua.¶ b Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS										ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																
BIP: 003100000800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA					
Metas Globales																
a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad. b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario. c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF. d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,070.0	24,715,070.0	81.0						
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86						
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,273.8	13,501,273.8	44						
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,670.00	9,395,670.00	31						
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100						
AÑO 2016		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100						
AÑO 2017		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		4,911,250.00	4,911,250.00	98						
AÑO 2018		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		-	-	-						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación - 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componente 1: DIVISION DE TITULACION																
Emitir Títulos de Propiedad	44- Hectárea	80,000	37	0.05	25,000	-	-	-	25,000	29,971	-	-	-	29,971	120	
Planos Topográficos elaborados georeferenciados.	583-PREDIO	3,387	7	0.20	598	-	-	-	598	228	-	-	-	228	38	
Problemática / Observaciones																
Ninguna																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable		Fecha				
priorizar y fortalecer las capacidades de la Institución de acuerdo a su rol										Jefe de Planificación: Danilo Merlo		31 de marzo, 2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																
Preparo: Rodolfo Turcios																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000028-11		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)												ESTADO: Ejecución											
SIGADE:																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Nacional Agrario						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Lempiras		0.0				220,000,000.0		220,000,000.0				134,572,384.3		134,572,384.3		61.2				85,427,615.7		85,427,615.7		38.8	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		11 de diciembre del 2002						25 de Mayo del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019											
Componentes					Financiamiento FE (US\$)								Total				%								
Asistencia Técnica Productiva					0.0								62,857,142.9				62,857,142.9		28.6						
Asistencia Técnica					0.0								94,285,714.2				94,285,714.2		42.9						
Asistencia Financiera					0.0								62,857,142.9				62,857,142.9		28.6						
TOTAL					0.0								220,000,000.0				220,000,000.0		100.0						
Objetivo del Proyecto																									
Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.!!																									
Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.!!																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Atlántida, Cholútaca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro																									
Beneficiarios																									
beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79.438 habitantes.																									
Metas Globales																									
brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.!!																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
AÑO 2011			55,000,000.0	55,000,000.0		55,000,000.0	55,000,000.0		41,764,999.0	41,764,999.0	76														
AÑO 2012			65,000,000.0	65,000,000.0		65,000,000.0	65,000,000.0		46,412,732.0	46,412,732.0	71														
AÑO 2013			35,000,000.0	35,000,000.0		35,000,000.0	35,000,000.0		12,176,413.3	12,176,413.3	35														
AÑO 2014			20,000,000.0	20,000,000.0		20,000,000.0	20,000,000.0		19,218,240.0	19,218,240.0	96														
AÑO 2015			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0	100														
AÑO 2016			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.00	100														
AÑO 2017			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.00	100														
AÑO 2018			5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		-	-	0														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 000028-11	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)														ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario								Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutada	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Asistencia Financiera																
Hectáreas de tierras asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44- hectareas	365	-	-	58.00	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	
Problemática / Observaciones																
NINGUNA																
Acciones Propuestas																
NINGUNA										Responsable					Fecha	
										Jefe de Planificación: Danilo Merlo					31/03/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Preparo: Rodolfo Turcios