



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional de
Estadísticas (INE)*

Al Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución de servicio a favor de la población en general de Honduras, teniendo como finalidad coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN). En base a lo anterior el Programa de Inversión Pública (PIP) del INE está orientado al desarrollo humano, ejecución de metas específicas y fortalecer las capacidades técnicas.

El INE tiene un presupuesto vigente de L.63,867,631, para la ejecución del proyecto “Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras (2529/BL-HO, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al primer trimestre presenta una ejecución financiera de L.11,352,586, equivalente a un 17.8%.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al Primer Trimestre del 2015

Descripción	Monto
Aprobado	63,867,631
Vigente	63,867,631
Devengado	11,352,586
% Ejecución (Devengado/Vigente)	17.8%
Comprometido (Devengado+ Comprometido)	24,510,442
% Ejecución (Comprometido/Vigente)	38.4%

Fuente: SIAFI

Anexo No. 1: Detalle de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

Cuadro No. 2
Principales Metas al I Trimestre 2015

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Estadístico Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras	Proyecto	58	2	3.4	5	2	40

Fuente: SIAFI/INA

Anexo No. 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2015

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras (BID-2529/BL-HO)

Tiene como propósito mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas mediante la realización del censo nacional de población y vivienda 2012, el incremento en la periodicidad de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, la realización de la encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 y la capacitación del personal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Este proyecto inició su ejecución el 15 de octubre de 2011 y su fecha de cierre es el 15 de abril de 2016.

El presupuesto vigente asignado para el primer trimestre es de L.63,867,631 y la ejecución financiera es de L.11,352,586 (17.8%).

El programa está enfocado en las actividades de digitalización de datos. Dentro de las actividades pendientes están la codificación y digitalización del censo y la publicación en el segundo semestre del año 2015.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos I Trimestre 2015

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Financiero	Incorporar fondos al presupuesto 2015 (credito externo), debido a las restricciones financieras	Gestionar ante la SEFIN solicitud de incorporación de fondos	SEFIN-INE

Conclusiones:

- La ejecución financiera del proyecto de inversión pública ejecutado por el INE muestra una ejecución financiera de 17.8%.
- El Programa Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras, es una herramienta importante para la correcta toma de decisiones públicas la que debe ser aprovechada por las diferentes instituciones del Sector Público.

Recomendaciones:

- Establecer un mecanismo que agilice los procesos directamente relacionados con el proyecto, además que el personal responsable en las unidades ejecutoras den seguimiento constante para agilizar los mismos

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre- 2015

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-15				Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev. I Trim./ Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado)
1	0513 -Instituto Nacional de Estadísticas (INE)		5,133,628	58,734,003	63,867,631	5,133,628	58,734,003	63,867,631	4,468,123.37	6,884,463	11,352,586	17.8	4,468,123	6,884,462.63	11,352,586	17.8
1	Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras	BID 2529/BL-HO	5,133,628	58,734,003	63,867,631	5,133,628	58,734,003	63,867,631	4,468,123.37	6,884,463	11,352,586.00	17.8	4,468,123	6,884,462.63	11,352,586	17.8

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública; Ejecución Física al I Trimestre, 2015

Institución: 513 Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						I Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras	Sistema Estadístico Nacional Fortalecido	Proyecto	58		2		3.4		5		2		40	