

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Al Segundo Trimestre, 2015

2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes a la producción y comercialización, servicios, vivienda, sector agropecuario y para la micro y pequeña empresas.

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 es de L.110,000,000; mismo que al segundo trimestre mantiene un presupuesto vigente de L.687,500,000.00 para la ejecución de dos proyectos con orientación a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales.

A la fecha, no se registra ejecución presupuestaria debido a que no se cuenta con desembolsos por parte de los organismos financieros, así mismo, el cumplimiento a las condicionalidades previas en el caso del proyecto financiado con el BCIE.

Dicho presupuesto, está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Alemán KFW y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	110,000,000
Presupuesto Vigente	687,500,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	687,500,000
Devengado II Trimestre- 15	-
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	0%
Total Devengado Anual	-
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	0%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	-
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Ejecución al II Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



Con respecto a la ejecución física del Programa de Inversión, a continuación se enuncian las principales metas programadas para el año 2015:

Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DESEMBOLSOS DE CREDITOS BCIE/BANHPROVI	PRÉSTAMO	195	0	0	68	0	0
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	PORCENTAJE	9,000	0	0	3,600	0	0

Fuente: SIAFI

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre-2015

2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Programa Fortalecimiento al Sector Financiero para la MIPYME II (KFW-BANHPROVI II): con el propósito de utilizar los fondos del préstamo exclusivamente para financiar créditos (subpréstamos) otorgados por Instituciones Financieras Intermediarias (IFI's) hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), enfocándose en subpréstamos a largo plazo y ubicados en el sector rural. Cuenta con un presupuesto vigente de L.110,000,000 de los cuales no se registra ejecución financiera, misma que se condiciona a la recepción de desembolsos para su colocación.

El proyecto se encuentra en su etapa de finalización contando con un monto pendiente por desembolsar de EUR 3,768,737.87, el cual deberá realizarse antes de finalizar el presente año; se ha programado la culminación en diciembre, los recursos disponibles del préstamo están comprometidos en la entrega de 8,000 créditos en proceso de autorización de desembolso el cual se espera para Julio del año en curso.

En relación a las metas programadas para el presente año, se espera la colocación de al menos 9,000 desembolsos de créditos MIPYME, los cuales no reflejan ejecución al segundo trimestre.

Línea Global de Crédito para Redescuento de Préstamos a través de Intermediarios Financieros Nacionales (BCIE 2126): se suscribe con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social de la población hondureña a través de otorgamiento de financiamiento para diferentes rubros en condiciones favorables en cuanto a plazo y forma de pago, tasa d interés y otras condiciones

Ejecución al II Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



crediticias.

Cuenta con un presupuesto vigente de L.577,500,000 con los cuales se espera promover el crecimiento económico sostenible de sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, concentrando esfuerzos en proyectos de inversión de impacto social; así mismo desarrollar nuevos productos de incidencia positiva en la estrategia de reducción de la pobreza, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Para el año 2015, se ha programado realizar 195 desembolsos de créditos para los sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, sin reporte de avances al segundo trimestre debido al proceso tardío en el cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso.

Con el objetivo de lograr un óptimo del endeudamiento público y alcanzar un equilibrio macroeconómico y sostenibilidad de la deuda, el Gobierno de la República de Honduras solicitó al BCIE la reducción del monto del préstamo de US\$300.0 a US\$150.0 millones, acción que se formalizó mediante Oficio DGCP-DEN-083/2015.

2.2.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al segundo trimestre, la ejecución financiera del programa de inversión del BANHPROVI, muestra un ritmo lento tomando en cuenta la siguiente problemática:

Cuadro No. 15

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Financiera	Proceso tardado para la incorporación de recursos desfasó la regularización del gasto.	Se efectuó el registro de la incorporación de recursos en el SIAFI.	BANHPROVI/ SEFIN
	Tardía aprobación del desembolsos por parte del Organismos financiero	A la espera de recepción del primer desembolsos del año 2015 por parte de KFW para regularizar el gasto.	
	En proceso el cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso		

Conclusiones

- 1) Considerando el mecanismo de ejecución que se desprende de la naturaleza de los proyectos orientada a la colocación de los recursos al segundo trimestre no se reportan avances financieros en SIAFI, relacionado con la espera de recepción de desembolsos (KFW), así como el proceso tardío en el cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso (BCIE).

Recomendaciones

- 1) Cumplimiento puntual a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, en función de la efectuar oportunamente los registros y justificaciones correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión.
- 2) Mantener dinámica la socialización de la disponibilidad de recursos para mantener actividad de los mismos y que sean aprovechados principalmente por el sector rural.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.6
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15				Devengado Anual				Comprometido				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)	
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda		-	110,000,000	110,000,000	-	687,500,000	687,500,000	-	-	-	-	687,500,000	687,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC No.2126-BANHPROVI	-	-	-	-	577,500,000	577,500,000	-	-	-	-	577,500,000	577,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	KFW-BANHPROVI II 2012	-	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.7

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
					Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
					Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda									
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	DESEMBOLSO DE CREDITO BCIE	DICTAMENES PARA APROBACION DE CREDITOS DE BCIE/BANHPROVI	DICTÁMEN	195	0	0	68	0	0
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	CONCESION DE CREDITOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES	DICTAMENES PARA APROBACION DE CREDITOS MIPYME ELABORADOS	DICTÁMEN	9,000	0	0	3,600	0	0

Fuente: SIAFI