



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS)**

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

ABRIL, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) representa el 1% de la inversión del Gabinete de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro.

Dicho presupuesto es financiado a través de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un 100%

Para el primer trimestre se logró ejecutar L.869,258 y representa el 50% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016

cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,748,000
Presupuesto Vigente	1,748,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,748,000
Presupuesto Ejecutado	869,258
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	50
Presupuesto Ejecutado/Comprometido	869,258
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	50

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y consiste en apoyar la el proceso de restructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.

Situación Actual: Presentación del segundo informe de la *Consultoría de Elaboración de Instrumentos de Gestión del Recurso Humano del Instituto de Precisión del Magisterio (INPREMA) Fuente Unidad Ejecutora.*

A continuación se muestra el siguiente Cuadro:

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	ATN-14164-HO	160,790,884	2014-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	1,748,000.00	1,748,000.00	869,258.00	0%
Acumulado 2016	1,748,000.00	1,748,000.00	869,258.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto	6,941,520.00	6,941,520.00	3,954,328.00	57%
Observaciones: presentación de informe de Consultoría				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4 Financiero

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Presentación de los Términos de Referencia (TDR) para realizar la Auditoría del Convenio.

Conclusiones

- El proyecto ya ejecuto el 50% de su asignación presupuestaria.
- Seguimiento a cada producto de la Consultoría antes mencionada

Recomendaciones

- Planificación financiera en cuanto a la ejecución de gastos del proyecto.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado		Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado		Devengado I Trim-16		Devengado Anual			Comprometido		
				Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros			1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	869,258	869,258	869,258	869,258	50	869,258	869,258	50
1	PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).	ATN-14164-HO	21/02/2014 22/02/2017	1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	-	1,748,000	1,748,000	869,258	869,258	869,258	869,258	50	869,258	869,258	50