



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
(CNBS)**

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) representa un porcentaje muy significativo (1%) de la inversión del Gabinete de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro.

Dicho presupuesto es financiado a través de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un 100%

Cuadro No.3  
**Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016**  
 cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,748,000
Presupuesto Vigente	3,679,922
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	3,679,922
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	2,035,966
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>55%</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	2,035,922
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>55%</b>

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

Para el segundo trimestre se logró ejecutar L.2,035,966 y representa el 55% de ejecución respecto al vigente ajustado.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto Plan de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y consiste en apoyar la el proceso de restructuración y modernización institucional, el cual está orientado a implementar la gestión por resultados en todas las instancias, procesos y mecanismos de funcionamiento de la institución.

**Situación Actual:** Realizar contratación de consultor para evaluar programa, además contratación de firma Auditora para realizar Auditoria al Programa.

A continuación se muestra el siguiente Cuadro:

## SECRETARIA DE FINANZAS

Cuadro No 4

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	ATN-14164-HO	6,941,520	2014-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	1,748,000.00	3,679,922.00	2,035,966.00	55%
Acumulado 2016	1,748,000.00	3,679,922.00	2,035,966.00	55%
Acumulado Vida del Proyecto*/	6,941,520.00	6,941,520.00	5,121,036.00	74%
<b>Observaciones:</b> Realizar contratación de Consultor para Evaluación del Programa, contratar Frma Auditora para realizar Auditoría Externa al Convenio.				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No 3. Financiero, Anexo No. 4 Físico

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La CNBS deberá presentar solicitud de Transferencias entre Categorías de Inversión a SEFIN de los recursos disponibles y no comprometidos, para ampliar los alcances de la Consultoría del Componente II, relacionados con actividades de capacitación, conforme PAC 2016 aprobado.

#### Conclusiones

- El proyecto ya ejecuto el 55% en relación al presupuesto Vigente Ajustado, siendo muy significativo a la fecha.

#### Recomendaciones

- Presentar Solicitud ante SEFIN para el Trámite de Transferencias entre Categorías de Inversión, antes de recibir el último desembolso.

Actualizar  
Fechas de Inicio -  
Término por  
Proyecto

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEJO No.3  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
1	0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros			-	1,748,000	1,748,000	-	3,679,922	3,679,922	-	-	3,679,922	3,679,922	-	1,166,708	1,166,708	-	2,035,966	2,035,966	55	-	2,035,966	2,035,966	55
1	PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	ATN-14164-HO	2014-2017	-	1,748,000	1,748,000	-	3,679,922	3,679,922	-	-	3,679,922	3,679,922	-	1,166,708	1,166,708	-	2,035,966	2,035,966	55	-	2,035,966	2,035,966	55

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARÍA DE CREDITO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
 ANEXO No.4  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre						
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
950-Comisión Nacional de Bancos y Seguros	PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)	Gestiones para contratación de la Auditoría externa del proyecto del INPREMA (igual al 100%)	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gestiones para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Instrumentos de Gestion de RRHH para el INPREMA (igual al 100%)	PORCENTAJE	100	0	104	0	104	0	37	0	37	0	100	0	0
		Gestiones para la Evaluación del Cumplimiento del proyecto para el INPREMA (igual al 100%)	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
Fuente: SIAFI																

