



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2017

### 3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social tiene como fin primordial la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de empleo adscrita al Gabinete de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5


Dicho presupuesto de inversión es financiado con Donaciones de la Unión Europea (UE) y como contraparte por Fondos Nacionales para la ejecución.

Cuadro No. 5  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	8,811,604
Congelamiento	3,329,604
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>5,482,000</b>
Ejecutado IV Trimestre	2,465,703
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>45%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	4,119,422
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>47%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>75%</b>

Fuente: SIAFI

Gráfico No.6  
Financiamiento de Inversión Por Organismo  
Cifras en lempiras



Al IV trimestre la ejecución financiera del Proyecto alcanzó un monto de L.2,465,703.00 que representó el 45% con relación a Presupuesto Vigente Ajustado. Asimismo, la ejecución anual alcanzó L.4,119,422.00 lo que representó el 75% con relación al presupuesto Vigente Ajustado.

El Gráfico No. 6 indica la distribución de la asignación presupuestaria para el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de

Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) para año 2016 la cual está distribuida 38% por Donaciones (UE) en calidad de Apoyo Presupuestario incorporado en el Presupuesto de (L. 3,329,604.00) y un 62% (L. 5,482,000.00) Fondos Nacionales.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra únicamente en el Proyecto **Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)**, dicho proyecto tiene como objetivo específico Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la Republica.

El objetivo general de la intervención propuesta vinculado a las prioridades del Gobierno de Honduras y basado en el Plan de Nación, es: "Un País con oportunidades de empleo decente para la población hondureña". La población meta es de 1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Las principales metas ejecutadas para el año 2016 del Proyecto se describen a continuación:

1. Se elaboró la Estrategia de Promoción de Empleo Decente e Ingresos, concluyendo con el estudio denominado “Modelo conceptual y teoría de cambio en el ámbito territorial para el incremento de oportunidades de empleo e ingresos de jóvenes y mujeres en Honduras”.
2. Se ha iniciado el proceso de institucionalización de la metodología de prospección como herramienta para el diseño, evaluación y ejecución de los programas de formación profesional.
3. Estrategias importantes impulsadas por una Red Nacional de Centros de Promoción de Empleo, las cuales se describen a continuación:
  - Elaboración de guía de subvenciones que contiene el conjunto de intervenciones previstas para instalar 8 Centros de Promoción de Empleo.
  - Elaboración de metodología para la selección de los territorios donde se instalarán los Centros de Promoción de Empleo utilizando criterios de productividad, vocación económica, desarrollo institucional e infraestructura productiva entre otros.
4. Se ha elaborado el documento conceptual para intervenir en 8 Departamentos del país con el fin de incrementar las condiciones y capacidades de empleabilidad y emprendimiento productivo de jóvenes y mujeres, entre otras.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada del proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	334,122,939	22/05/2016 22/05/2022	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	-	5,482,000	2,465,703	45%
Acumulado 2016	-	5,482,000	4,119,422	75%
Acumulado Vida del Proyecto*/	334,122,939	334,122,939	4,119,422	1%
<b>Observaciones:</b> El Proyecto al 31 de diciembre ejecutó recursos con apoyo presupuestario.				

\*/ Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Unión Europea (UE) gestionó la certificación de la ficha financiera de acuerdo a las normativas nacionales y se realizaron tres intentos para la formalización, con el objetivo de ejecutar el Presupuesto Programa con el SIAFI sin embargo no se aceptó por parte de la Unión Europea (UE) porque dichos procedimientos no están conforme al convenio suscrito con el Gobierno para el primer desembolso.

Por las dificultades observadas en las gestiones anteriores para la ejecución presupuestaria en base a las disposiciones de la Unión Europea (UE) que no ha sido aprobado el Presupuesto Programa Multianual, con fecha 09/12/2016 se acordó con las autoridades de la Unión Europea (UE) y SEFIN la utilización de las cuentas operativas del Administrador y Contador del Proyecto para el primer desembolso del Presupuesto Programa y su posterior regulación en SIAFI, como constancia de la transparencia de la utilización de los recursos a utilizar.

## Conclusiones

- Al cierre del año 2016 el Proyecto alcanzó una ejecución total de L.4,119,422.00 lo que representó en términos porcentuales el 75% con relación al presupuesto vigente ajustado tomando en cuenta un congelamiento de L.3,329,604.00 por lo que el programa arrancó con un presupuesto vigente de L.8,811,604.00.
- Al cierre de IV trimestre el Proyecto **Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)** no logró los desembolsos previstos para el año 2016 por parte de la Unión Europea debido a las incompatibilidades entre las Disposiciones Generales de Presupuesto y las disposiciones técnicas y administrativas de ejecución establecidas en el Convenio de Financiación Unión Europea.
- A finales del año 2016 se acordó con las autoridades de la SEFIN y UE la utilización de las cuentas operativas del Administrador y Contador del Proyecto esto con el objetivo de poder regularizar los desembolsos de la Unión Europea y de esta manera dar inicio a los procesos de convocatoria, selección y contratación de servicios que ejecutaran instituciones públicas o privadas y que concentran un número importante de acciones previstas en el Presupuesto Programa.

## Recomendaciones

- Se recomienda dar inicio a las actividades previstas en el Presupuesto Programa, agilizar la ejecución de los procesos de convocatoria, contratación, servicios y adquisición de mobiliario y equipo necesario para la gestión del programa.
- Es necesario elaborar un plan de acción, como mecanismo en vista que los convenios suscritos entre el Gobierno de Honduras con los organismos internacionales disponen de normas específicas para la ejecución de fondos ajenos a la legislación nacional.

Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
 ANEXO No. 4  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Vigente			Congelamiento		Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			5,482,000	3,329,604	8,811,604	3,329,604	3,329,604	2,152,396	3,329,604	5,482,000	1,292,514	1,173,189	2,465,703	1,682,424	2,436,997	4,119,422	47	75
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	DCI- ALA/2014/026-851	22/05/2016 22/05/2022	5,482,000	3,329,604	8,811,604	3,329,604	3,329,604	2,152,396	3,329,604	5,482,000	1,292,514	1,173,189	2,465,703	1,682,424	2,436,997	4,119,422	47	75

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/ Preliminar

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO No. 5

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	INSTITUCIONES FORTALECIDAS PARA LA GENERACION DE EMPLEO DECENTE Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	PROGRAMA	44	0	34	0	77.27	0	15	0	22	0	146.67	0