

Dirección General de Inversiones Públicas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes al Apoyo a la MIPYME, vivienda social, infraestructura municipal, el fomento a sectores productivos.

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2017
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	150,593,433.0
Presupuesto Vigente	4,080,000.0
Disminución	146,513,433.0
Presupuesto Vigente Ajustado	4,080,000.0
Devengado IVI Trimestre 2017	0.0
% Ejecución IV Trimestre (Devengado IV Trim / Vigente Ajustado)	0.0%
Devengado Anual	0.0%
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0.0%

Fuente: SIAFI Al 31/12/2017

La institución ejecuta únicamente el proyecto Línea Global de crédito entre el BCIE/BANHPROVI (**LGC N.2126**), el cual está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional modificado para el año 2017 asciende a **L.4,080,000.0** millones, orientado a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales.

Al IV trimestre del 2017, no se registra ejecución presupuestaria en relación a desembolsos recibidos por parte del BCIE, ya que a pesar de estar programados y debido a las condiciones del financiamiento que no fueron favorables no han ejecutado al IV Trimestre del 2017. El BCIE ya aprobó la ampliación de tiempo al 15 de Enero 2018, se observa que comparando su presupuesto vigente 2017 el mismo fue disminuido en un **97%**.

Ver Anexo N. 4 : Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en este proyecto consiste en la elaboración de Dictámenes para aprobación de Créditos otorgados en esta **Línea Global de Crédito N.2126 BCIE/BANHPROVI**.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC N. 2126 BCIE/BANHPROVI	55,000,000.0	1,234,750,000.0	17/01/2014
				15/01/2018
		Financiera		
		Aprobado	Vigente	Devengado
		% Ejecución		
IV Trimestre 2017		0.0	4,080,000.0	0.0
Acumulado al 2017		0.0	4,080,000.0	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */		1,234,750,000.0	1,234,750,000.0	399,891,600.0
				32.4%

Observaciones:

En este IV Trimestre **BANHPROVI** solicitó a la SEFIN, mediante oficio N. PE 79/2017, del 13 de junio 2017 una solicitud de reclasificación de este proyecto a un programa permanente de la Institución, cambios que se consideraran para la formulación del ejercicio fiscal 2018, en el que la Línea de Crédito no figure como un proyecto de Inversión Pública. Asimismo, el 9 de Noviembre 2017 mediante Oficio N. 281/2017 **BANHPROVI** solicitó a la SEFIN una disminución de su asignación presupuestaria a la **LCG-2126** por **L. 4,080,000.0 millones**, siendo aprobada por la SEFIN. El **BCIE** aprobó la solicitud de ampliación de tiempo hasta el **15 de Enero 2018**.



3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para este IV Trimestre la Dirección General de Inversión Pública identificó los retrasos en la ejecución del proyecto de BANHPROVI con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos. En este Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a este proyecto de inversión:

- Revisión y ajustes relacionados a la evaluación mensual del proyecto.
- Continúan las reuniones en las oficinas de BANHPROVI para tratar el tema relacionado a la modificación y la ejecución de los fondos asignados para el 2017, la actividad no ha generado demanda de dichos fondos por dos razones: (i) una parte de las instituciones financieras cuentan con una línea global de la misma fuente con las mismas condiciones que ofrece BANHPROVI, y (ii) las tasas de interés no son competitivas.
- Se han tenido conversaciones con la Gerencia de País-Honduras y recientemente se ha formalizado una solicitud, en torno de considerar una disminución de la tasa de interés para BANHPROVI y otras condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales que permita colocar fondos y cumplir objetivos institucionales. Aún no se ha tenido respuesta del BCIE.
- El BCIE aprobó la ampliación de tiempo de esta **Línea Global de Crédito N.2126 BCIE/BANHPROVI** al 15 de enero 2018.

3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

La planificación de 29 Dictámenes y a pesar de su programación la ejecución de estos fondos asignados en el IV Trimestre 2017 no se pudo ubicar en el mercado financiero; la aprobación de estos créditos por el BCIE, meta al IV Trimestre fue incumplida debido a las condiciones del financiamiento.

CONCLUSIONES

- A pesar de los esfuerzos de la Unidad Ejecutora por colocar los créditos de la línea Global programados al 2017, no se realizaron, debido a las condiciones del financiamiento en el mercado local, ya que las tasas de interés no son competitivas en el mercado financiero.
- BANHPROVI identificó los retrasos en la ejecución de los fondos externos con la finalidad de realizar una eficiente ejecución de estos recursos para el II semestre del 2017.
- La Línea de Crédito N.2126 ya no figurará como proyecto en el presupuesto de la gestión y formulación del 2018, para lo cual se realizó un traslado a una estructura presupuestaria dentro del programa Institucional para dicha gestión, ya que la misma no es un programa o proyecto, sino un apoyo presupuestario.

RECOMENDACIONES

- BANHPROVI debe buscar en el mercado local financiero mejores condiciones en todos los Productos Financieros para así ofrecer una tasa más atractiva a los usuarios finales y que les permita colocar fondos y cumplir los objetivos institucionales
- Es importante observar que los compromisos financieros adquiridos de esta Línea de Crédito LGC N.2126, son utilizados para atender la demanda de créditos en los sectores de vivienda, producción y MIPYME.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera de BANHPROVI al IV Trimestre 2017
(Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N. 04

Institución / Proyecto	ANUAL						AI IV TRIMESTRE 2017			
	Aprobado			Vigente			Devengado			% Ejecución IV Trimestre 2017
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
BANHPROVI	0.00	4,080,000.0	4,080,000.0	0.00	4,080,000.0	4,080,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Dictámenes para aprobación de Créditos elaborados Línea Global BCIE/BANHPROVI	0.00	4,080,000.0	4,080,000.0	0.00	4,080,000.0	4,080,000.0	0.00	0.00	0.00	0.0%

Fuente: SIAFI 31/12/2017

Ejecución al IV Trimestre 2017; **BANHPROVI**

Programa de Inversión Pública Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Institución : BANHPROVI

ANEXO N. 5

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			IV TRIMESTRE 2017		
		Programación	Ejecución Acumulada	%Ejec. Acumulada	Programación IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	% Ejec.
Dictámenes para aprobación de Créditos elaborados Línea Global BCIE/BANHPROVI	DICTAMEN	117	0	0	29	0	0.0

Fuente: SIAFI 31/12/2017

