

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI)*

**Al Segundo Trimestre,
2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2018

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación para el segundo trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente L.3,453,755 del cual no se reporta ejecución; tal como se detalla en el cuadro No. 1

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3,453,755
Devengado II Trimestre -18	-
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Ejecución al II Trimestre 2018; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-116177-HO	8,949,348.00	08/12/2017 - 31/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2018	-	3,453,755.00	-	-
Acumulado 2018	-	3,453,755.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto */	-	3,453,755.00	-	-
Observaciones: Al segundo trimestre no se han ejecutado ninguna actividad.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se hicieron las gestiones necesarias para la Incorporación de la Donación ATN/OC-116177-HO por un monto de L.3,453,755.00 proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se ha dado el correspondiente acompañamiento Al IHCIETI y seguimiento físico y financiero al proyecto ejecutado por la misma.

Conclusiones

- Ejecutar el proyecto conforme al Plan Operativo Anual (POA), durante el III Trimestre del año en curso.

ANEXO No. 1
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018
 Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación			-	-	-	-	3,453,755	3,453,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	08/12/2017 - 31/12/2019	-	-	-	-	3,453,755	3,453,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.			-	-	-	-	3,453,755	3,453,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación								
001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	06 - Cursos de capacitación, visitas a agencias internacionales.	CAPACITADO(A)	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Capacitación y asesoramiento.	INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	11 - Auditoría I.	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	12 - Análisis de las actuales capacidades institucionales del IHCIETI y de su interrelación con los principales actores del SNCTI, y mapeo.	INFORME	2	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI