

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

**Al Segundo Trimestre,
2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el segundo trimestre del 2018 asciende a L.10,000,000, representando el 0.7% del presupuesto de inversión del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; tal y como se aprecia en el cuadro No.6 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución se mantiene vigente al II Trimestre. No obstante, el mismo no reporta ejecución. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No.6

Cuadro No.6
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Devengado II Trimestre -18	-
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	-
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	-
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Grafico No.6
Distribución PIP INA
 Lps



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras(PTI) con el cual se le da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

Ejecución al II Trimestre 2018; Instituto Nacional Agrario (INA)

Los avances físicos y financieros de ambos se aprecian en los siguientes cuadros:
Ejecución al II Trimestre 2018; Instituto Nacional Agrario

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	FN0000028-11	220,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	190,000,000.00	190,000,000.00	134,572,384.00	71
Observaciones: Al II Trimestre se brindó asistencia técnica a 131 Hectárea de tierra de las 125 programadas (+100%) para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureas y durante el año en forma acumulada 131 Hectareas de las 237 programadas (55%).				

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional
Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa Titulación de Tierras	FN0000021-11	122,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado 2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	141,500,000.00	141,500,000.00	92,679,513.00	65
Observaciones: Al II trimestre se delimitaron administrativamente 38,171 de 34,000 programadas (+100%) , durante el año en forma acumulada 68,142 Hectareas de 72,750 programadas (94%) en las zonas a titular. Se elaboraron al II Trimestre 583 planos topográficos elaborados y georeferenciados de 1,046 programadas (56%), ya se elaboraron 811 planos de 3,173 programadas (26%) a cada predio.				

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional
Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Continuo monitoreo físico y financiero de proyectos.

Conclusiones

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

Recomendaciones

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Abril 2011 - 31/12/19	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)			5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Abril 2011 - 31/12/19	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS			5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

ANEXO No.6
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional Agrario								
003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	08 - Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	HECTÁREA	72,750	68,142	94	34,000	38,171	112
	09 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados.	PREDIO	3,173	811	26	1,046	583	56
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	06 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	HECTÁREA	237	131	55	125	131	104

Fuente: SIAFI