



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Secretaría de Seguridad* *(SS)*

**Al Segundo Trimestre, 2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2018

#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Para el presente año La Secretaría de Seguridad representa el 87% (L97,596,023) de la Inversión del Gabinete de Seguridad y Defensa (L111,965,092). Su presupuesto de inversión al segundo trimestre y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018**  
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	97,596,023
Devengado II Trimestre -18	17,481,957
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)</b>	<b>18%</b>
Devengado Anual	25,353,392
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>26%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	35,594,587
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>36%</b>

*Fuente: SIAFI, 30/06/2018*

Al segundo trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 97,596,023 obteniendo una ejecución de L25,353,392 representando el **26%** de ejecución respecto al presupuesto vigente y 36% a nivel de comprometido.

Dicha ejecución corresponde a pagos de becas a estudiantes, compra de Insumos para la aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos, entre otros pagos. El presupuesto vigente es financiado en su totalidad con fondos externos (Donación de COSUDE).

#### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo proyecto que contribuye al fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad. En los años 2012-2017 el programa fue financiado con fondos de crédito del BID y una primera donación de COSUDE, para el año 2018 se ejecuta únicamente la segunda donación de COSUDE.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA	BID 2745/BL-HO ATN/GRT/CF-13649-HO ATN GRT/CF-16251-HO		L.1,828,174,720	2012-2018
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018		97,596,023	17,481,957	18
Acumulado 2018		97,596,023	25,353,392	26
Acumulado Vida del Proyecto	1,828,174,720	1,828,174,720	1,641,409,824	90
<b>Observaciones:</b> Al programa se le incorporaron los recursos en el mes de febrero de 2018, ha ejecutado un 26% del presupuesto asignado, su ejecución física se refleja en actividades de cada uno de sus componentes.				
<b>El costo total del Proyecto incluye fondos de las donaciones US\$ 12.0 millones de COSUDE y el préstamo del BID y contraparte US\$63.8 millones.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Los avances al segundo trimestre en cada uno de sus componentes son los siguientes:

Componente I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 857 estudiantes Promoción 096 y 097, Recontratación de 20 Docentes para el ITP, recontratación de Equipo Técnico Académico para la Gestión del ITP, Compra de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos: TAMADUL (Cuestionario Clínico de Personalidad para Adolescentes y Adultos), 80 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CPS (Cuestionario de Personalidad Situacional) –50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Test de Matrices Progresivas Raven –30 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. CTC (Cuestionario TEA Clínico) – 1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad) –500 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, TPT (Test de Personalidad de TEA) 1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CTI (Cuestionario de Inteligencia Emocional) 50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Inicio del proceso de Contratación de Especialistas (4) para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores. Inicio del proceso para Consultoría de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, Inicio del proceso de Diseño de las Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Inicio del proceso de Contratación de consultores (5) para acompañamiento en la revisión y validación del diseño del campus de La Academia Nacional de Policía (ANAPO). Entrega total de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos.

Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Adquisición Sistema IBIS Dos (2) estaciones para Análisis de Casquillos vinculadas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), Adquisición de Sistema AFIS. Inicio del proceso de Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI. Entrega total de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) Municipios. Inicio del proceso de adquisición de equipo informático para la adquisición de Estación de Trabajo y Tabletas Digitales.

Ejecución al II Trimestre 2018; Secretaría de Seguridad

Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Recontratación de Personal Staff Subsecretaría de Prevención, Contratación de 3 Técnicos en el marco del convenio SEDUC-SEDS Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia, Firma contrato Diplomado Prevención de la Violencia. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Ambiental. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Social. Firma de Convenio para Transferencias a los Municipios para el apoyo de los planes de Seguridad (Comayagua). Contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua. Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia.

#### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- La DGIP con el propósito de incrementar los niveles de ejecución ha sostenido reuniones de seguimiento con la Unidad Coordinadora del proyecto, a fin de conocer avances en la ejecución física y en los procesos de las adquisiciones de acuerdo al Plan Operativo y Plan de Adquisiciones establecido para el presente año, así como trámites pendientes.

#### **Conclusiones**

- ✓ La Ejecución del Proyecto al segundo trimestre representa el 26% (L25.3 millones) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.97.6 millones), ejecución que se refleja en cada una de las actividades realizadas de acuerdo el Plan Operativo Anual.

#### **Recomendaciones**

- ✓ Dar un continuo seguimiento a las actividades programadas en los siguientes trimestres para incrementar la ejecución física y financiera del proyecto y que el mismo termine en tiempo y forma, ya que la donación finaliza en el mes de octubre del presente año.
- ✓ Se recomienda a la Unidad Coordinadora del Proyecto, registrar la programación y ejecución de las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Dirección General de Inversión Pública

## ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado II Trimestre		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Comprometido)		
				22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	97,596,023	97,596,023	17,481,957	17,481,957	25,353,392	25,353,392	26	35,594,587	35,594,587	36
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	GRT/CF-16251-HO/ BID-SUIZA	15/06/2014 30/06/2018	-	-	97,596,023	97,596,023	17,481,957	17,481,957	25,353,392	25,353,392	26	35,594,587	35,594,587	36

Fuente: SIAFI, 30/06/2018