

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI)*

Al III Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Tercer trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente **L.3,453,755** del cual no se reporta ejecución; tal como se detalla en el cuadro No. 1

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Ejecución al III Trimestre 2018; Instituto Hondureño de

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3,453,755
Devengado III Trimestre -18	-
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: S I A F I, 30/09/2018

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-116177-HO	8,949,348.00	08/12/2017 - 31/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2018	-	3,453,755.00	-	-
Acumulado 2018	-	3,453,755.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto */	-	3,453,755.00	-	-
Observaciones: Al segundo trimestre no se han ejecutado ninguna actividad.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Ciencia y Tecnología e Innovación
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se observa que durante el segundo trimestre se hicieron las gestiones necesarias para la incorporación de espacio fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de **L3,453,755.00** proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el primer desembolso se realizó en el Tercer Trimestre por valor de **US\$80,020**; por lo que la ejecución de actividades del proyecto iniciará en el **IV Trimestre de 2018**.

Se ha dado el correspondiente acompañamiento Al IHCIETI y seguimiento físico y financiero al proyecto ejecutado por la misma. En este III Trimestre no se ha reportado ninguna ejecución física o financiera alguna.

Conclusiones

- Ejecutar el proyecto conforme al Plan Operativo Anual (POA) durante el IV Trimestre del año en curso.
- En este III Trimestre no se ha reportado ninguna ejecución física o financiera alguna.

Recomendaciones

- Ahora que ya cumplieron con las condiciones previas del I desembolso, logrando desembolsar los **US\$ 80,020** la Unidad Ejecutora deberá ejecutar en el IV Trimestre sus actividades planificadas en su cronograma de trabajo.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
(Cifras en Lempiras)

ANEXO N.

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		-	3,453,755.00	3,453,755.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	-	3,453,755.00	3,453,755.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.		-	3,453,755.00	3,453,755.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total general															

FUENTE: SIAFI 30/09/2018

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.								
001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	06 - Cursos de capacitación, visitas agencias internacionales.	96 - CAPACITADO(A)	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Capacitación y asesoramiento.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	11 - Auditoría I.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	12 - Análisis de las actuales capacidades institucionales del IHCIETI y de su interrelación con los principales actores del SNCTI, y mapeo.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI 30/09/2018

