

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de  
Ciencia, Tecnología e  
Innovación (IHCIETI)*

**Al IV Trimestre, 2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Cuarto trimestre del 2018 cuenta con un presupuesto vigente **L.3,453,755** del cual reporta una ejecución de un 33%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Ejecución al IV Trimestre 2018; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3,453,755
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>3,453,755</b>
Devengado IV Trimestre - 18	1,138,633
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>33%</b>
Devengado Anual	1,138,633
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>33%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-116177-HO	8,949,348.00	08/12/2017 - 31/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2018	-	3,453,755.00	1,138,633.00	33
Acumulado 2018	-	3,453,755.00	1,138,755.00	33
Acumulado Vida del Proyecto */	-	3,453,755.00	1,138,755.00	33
<b>Observaciones:</b> Durante el IV Trimestre de elaboraron 2 informes de Análisis de las actuales capacidades institucionales del IHCIETI y de su interrelación con los principales actores del SNCTI, y mapeo de 2 programadas (100%); dos informes referente a Capacitación y asesoramiento de 2 programadas (100%).				
<b>*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto</b>				
<b>Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto</b>				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Incorporación de espacio fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de **L3,453,755.00** proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el primer desembolso se realizó en el Tercer Trimestre por valor de **US\$80,020**; por lo que la ejecución de actividades del proyecto se inició en el **IV Trimestre de 2018**.

Se ha dado el correspondiente acompañamiento Al IHCIETI y seguimiento físico y financiero al proyecto ejecutado por la misma.

Ejecución al IV Trimestre 2018; Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

## **Conclusiones**

- El proyecto se ejecutó en obras físicas (informes), en un 50% conforme al Plan Operativo Anual (POA) durante el IV Trimestre del año en curso.
- En este IV Trimestre se reportó una ejecución financiera de un 33% del presupuesto vigente.

## **Recomendaciones**

Ajustar en el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA), considerando que en este año finaliza.

**ANEXO 1**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado / Vigente Ajustado)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación			-	3,453,755	3,453,755	-	3,453,755	3,453,755	-	1,138,633	1,138,633	-	1,138,633	1,138,633	33
1	Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	08/12/2017 - 31/12/2019	-	3,453,755	3,453,755	-	3,453,755	3,453,755	-	1,138,633	1,138,633	-	1,138,633	1,138,633	33

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

ANEXO 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación								
001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	12 - Análisis de las actuales capacidades institucionales del IHCIETI y de su interrelación con los principales actores del SNCTI, y mapeo.	Informe	2	2	100%	2	2	100%
	06 - Cursos de capacitación, visitas agencias internacionales.	Capacitado (a)	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Capacitación y asesoramiento.	Informe	2	2	100%	2	2	100%
	11 - Auditoría I.	Informe	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI