



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Poder Judicial***

***(PJ)***

**Al Tercer Trimestre, 2020**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al primer trimestre del 2020 el Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente de L75,712,929 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), dicho monto es financiado en su totalidad por la Unión Europea con fondos de donación.

Durante el tercer trimestre se reporta una ejecución financiera de L34,143,521 tal como se muestra en cuadro número 1.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo 1

#### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

##### Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA)

El programa pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en línea con estándares internacionales, mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de

Poder Judicial  
Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	75712,929
Presupuesto Vigente	75712,929
Devengado III Trimestre-2020	4378,368
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)</b>	<b>6</b>
Devengado Anual	34143,521
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>45</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	34143,521
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>45</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013 023 720	Lempiras	561,508,148	2013-2020
		Financiera		
		Aprobado	Vigente	Devengado
III Trimestre 2020	75712,929	75712,929	34143,521	45
Acumulado 2020	75712,929	75712,929	34143,521	45
Acumulado Vida del Proyecto*/	325844,235	303496,708	273280,711	90
<b>Observaciones:</b>				
Observaciones: El programa presenta un 90% de ejecución financiera regularizados respecto al presupuesto vigente 2017 y 2018 (L93,131,920), mas los fodos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960 sumando un total de L189,956,880 mas L49,180,310 ejecutados en el año en curso 2019 y regularizados en el SIAFI, mas L34,143,521 acumulados al III Trimestre 2020 logrando alcanzar un monto de L273,280,711, Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.				
En el anexo de ejecución Física tomados del SIAFI hubo cero ejecución durante el III Trimestre				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

coordinación interinstitucional más efectivos. El objetivo general del programa es contribuir a

combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecimiento de la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliación del acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecer los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

#### **Fortalecimiento a la Persecución y Condena de la Corrupción y del Crimen Violento Que Afectan a los Ciudadanos Hondureños:**

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración el módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa).
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

#### **Ampliación del acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano:**

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para las notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

#### **Fortalecimiento de los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia:**

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.
- Se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii (Red Integrada de información) entre las 3 instituciones del Sector Justicia (Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial expediente único digital), que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.

- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).
- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

#### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

El Proyecto realizó su fase de cierre el 25 de Julio de 2020, continuará realizando algunas Auditorías, entrega de informes a la Delegación de la Unión Europea, Aptas de recepción. Finaliza su entrega formal el 25 de noviembre de 2020.

#### **Conclusiones**

- Durante el año 2020 fecha en que finaliza la ejecución del proyecto EUROJUSTICIA, la Unidad Ejecutora deberá de ejecutar en su totalidad el monto disponible de la donación y la SEFIN deberá dar seguimiento a tal acción.
- El programa al tercer trimestre 2020 reportó una ejecución de un 45%, debido a que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.
- Se efectuó la regularización respecto al presupuesto vigente de los años 2015-2016 por la cantidad de L96.8 millones producto del primer desembolso realizado a la unidad ejecutora y L93.1 millones durante los años 2017 y 2018, sumando un total ejecutado y regularizado total de L189.9 millones. Al finalizar el año 2019 se ejecutó L49.2 (49%), durante el III Trimestre 2020 la ejecución es de L34,143,521 (45%); el nuevo monto de fondos regularizados es de L273.3 millones respecto al total del presupuesto vigente durante la vida del proyecto, con una ejecución global de un 90%.

#### **Recomendaciones**

- Durante el 2020, se deberá continuar regularizando en tiempo y forma los pagos directos que efectúe la Unión Europea, lográndose regularizar los fondos en el momento que se formalicé los pagos y los mismos se reflejaron en la ejecución del programa.

ANEXO No.4  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado III Trimestre			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0010 - Poder Judicial			75712,929	75712,929	75712,929	75712,929	34143,521	34143,521	45%	4378,368	4378,368	6%	34143,521	34143,521	45%
1	005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	26/11/2013 - 26/11/2020	75712,929	75712,929	75712,929	75712,929	34143,521	34143,521	45%	4378,368	4378,368	6%	34143,521	34143,521	45%
	Total - 005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)			75712,929	75712,929	75712,929	75712,929	34143,521	34143,521	45%	4378,368	4378,368	6%	34143,521	34143,521	45%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

**ANEXO No.5**

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS**

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>Poder Judicial</b>								
<b>005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)</b>	02 - Informes elaborados	149 - INFORME	4	-	-	-	-	-
	06 - Reuniones de Trabajo	154 - REUNION	5	-	-	-	-	-
	07 - Informe de Cierre	149 - INFORME	1	-	-	-	-	-

*Fuente:* SIAFI, al 30/09/2020