



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Segundo Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2020

IV PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al segundo trimestre del 2020 el Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente de L75,712,929 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), dicho monto es financiado en su totalidad por la Unión Europea. Durante el segundo trimestre se reporta una ejecución financiera de L29,765,153.

Ver Cuadro No. 1

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	75712,929
Presupuesto Vigente	75712,929
Devengado II Trimestre	29765,153
% Ejecución	39.3%
Devengado Anual	29765,153
% Ejecución	39.3%
Comprometido	29765,153
% Ejecución Comprometido	39.3%

Fuente: SIAFI,

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo 1

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA)	DCI- ALA/2013 023 720	Lempiras	561,508,148	2013-2020
		Financiera		
	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecu.
II Trimestre 2020	75712,929	75712,929	29765,153	39.3
Acumulado 2020	75712,929	75712,929	29765,153	39.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	325844,235	303496,708	268,902,343	88.60
Observaciones:				
Observaciones: El programa presenta un 93% de ejecución financiera regularizados respecto al presupuesto vigente 2017 y 2018 (L93,131,920), mas los fodos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960 sumando un total de L189,956,880 mas L49,180,310 ejecutados en el año en curso 2019 y regularizados en el SIAFI, mas L29,765,153 acumulados al II Trimestre 2020 logrando alcanzar un monto de L268,902,343, Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.				
En el anexo de ejecución Física tomados del SIAFI hubo cero ejecución durante el II Trimestre				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto				
Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El programa pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en línea con estándares internacionales, mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos. El objetivo general del programa es contribuir a combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de

derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecimiento de la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliación del acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecer los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

Fortalecimiento a la Persecución y Condena de la Corrupción y del Crimen Violento Que Afectan a los Ciudadanos Hondureños:

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración el módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa).
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

Ampliación del acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano:

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para las notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

Fortalecimiento de los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia:

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.
- Se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii (Red Integrada de información) entre las 3 instituciones del Sector Justicia (Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial expediente único digital), que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.
- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).

- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento Físico y financiero al proyecto

Conclusiones

- Durante el año 2020 fecha en que finaliza la ejecución del proyecto EUROJUSTICIA, la Unidad Ejecutora deberá de ejecutar en su totalidad el monto disponible de la donación y la SEFIN deberá dar seguimiento a tal acción.
- El programa al segundo trimestre 2020 reporto una ejecución de un 39.3%, debido a que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.
- Se efectuó la regularización respecto al presupuesto vigente de los años 2015-2016 por la cantidad de L96.8 millones producto del primer desembolso realizado a la unidad ejecutora y L93.1 millones durante los años 2017 y 2018, sumando un total ejecutado y regularizado total de L189.9 millones. Al finalizar el año 2019 se ejecutó L49.2 (49%), durante el II Trimestre 2020 la ejecución es de L29.8 (39.3%); el nuevo monto de fondos regularizados es de L268.9 millones respecto al total del presupuesto vigente durante la vida del proyecto.

Recomendaciones

- Durante el 2020, se deberá continuar regularizando en tiempo y forma los pagos directos que efectúe la Unión Europea, lográndose regularizar los fondos en el momento que se formalicé los pagos y los mismos se reflejaron en la ejecución del programa.

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado II Trimestre			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0010 - Poder Judicial			75712,929	75712,929	75712,929	75712,929	29765,153	29765,153	39.3%	29765,153	29765,153	39.3%	29765,153	29765,153	39.3%
1	005 - PROMOViendo UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	26/11/2013 - 26/11/2020	75712,929	75712,929	75712,929	75712,929	29765,153	29765,153	39.3%	29765,153	29765,153	39.3%	29765,153	29765,153	39.3%
	Total 005 - PROMOViendo UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)			75712,929	75712,929	75712,929	75712,929	29765,153	29765,153	39.3%	29765,153	29765,153	39.3%	29765,153	29765,153	39.3%

ANEXO No.5

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Poder Judicial								
005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	02 - Informes elaborados	149 - INFORME	4.00	-	-	-	-	-
	06 - Reuniones de Trabajo	154 - REUNION	5.00	-	-	2.00	-	-
	07 - Informe de Cierre	149 - INFORME	1.00	-	-	1.00	-	-