



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Dirección Nacional de Ciudad Mujer
(DNCM)**

Al Primer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) representa el 0.4% de la inversión del Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1

El presupuesto de la DNCM para el año 2020 es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L8,501,086, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	8,501,086
Presupuesto Vigente Ajustado	8,501,086
Devengado I Trimestre-2020	1,038,637
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	12%
Devengado Anual	1,038,637
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	12%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,063,985
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	24%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

En el primer trimestre la DNCM logró ejecutar un monto de L1,038,637 representativo del 12% respecto al presupuesto vigente ajustado, ejecución poco menor a lo programado por la Unidad Ejecutora.

Importante señalar que a raíz de la pandemia del COVID 19, los procesos de adquisiciones y contrataciones programadas sufrirán retrasos, debido a que no se sabe la fecha en que finalizarán las restricciones de movilidad social puestas por el SINAGER.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total		Inicio-Fin	
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID 3771/BL-HO	US\$ Lempiras	1,460,000 36,924,870	23/12/2016 26/04/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	8,501,086	8,501,086		1,038,637	12%
Acumulado 2020	8,501,086	8,501,086		1,038,637	12%
Acumulado Vida del Proyecto*/	36,924,870	36,924,870		17,112,615	46%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto es de US\$20.0 millones, la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM), originalmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones, sin embargo; con aprobación del Organismo Financiador el monto aprobado actual es de US\$1.5 millones aproximadamente y US\$18.5 millones los ejecuta INVEST-H como co ejecutor de las construcciones de los edificios.

Actualmente se encuentran en funcionamiento los siguientes centros de Atención:

1. Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Desde el inicio del Programa al 31 de marzo del presente año, se han atendido 181,462 mujeres, de las cuales 43,461 fueron nuevos ingresos (24.0%) del total y 138,001 (76.0%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en el 2020 un promedio diario de 268 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 341,880 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 14,119 mujeres de las cuales 2,524 fueron nuevos ingresos (17.8%) del total y 11,595 (82.2%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 27,384.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: la Secretaria de Coordinación de Gobierno para la implementación de la plataforma SGPR (Sistema Presidencial de Gestión por Resultados) en la cual se ingresó toda la información requerida de todos los módulos; y con ONADICI.
- ✓ Se realizó el mantenimiento preventivo tanto a las instalaciones del centro, vehículos, aires acondicionados e infraestructura del centro.
- ✓ Se realizaron las celebraciones correspondientes a este trimestre: Día de la Mujer, Día del Niño con cáncer, Actívate Mujer, entre otras.
- ✓ Los módulos realizaron la prestación de atenciones y servicios acorde a su programación, sin embargo, debido a la pandemia COVID 19, el mes de marzo no se pudo completar al 100%.

2. Centro Ciudad Mujer Choloma

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de Marzo del presente año, se han atendido 80,806 mujeres, de las cuales 22,499 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 58,307 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 196,112, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 6,723 mujeres de las cuales 1,385 fueron nuevos ingresos (21%) del total y 5,338 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 7,707.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron talleres en temas de: “Campeones y Campeonas por el Cambio” de Plan Internacional; Curso de Chocolatería gestionado por la Gerencia con la REDMUCH (Red de Mujeres Chocolateras y Cacaoterías) para CCM-Choloma.
- ✓ Acercamientos con: Glasswing International, ACNUR, TRANYCOP, REDMUCH/SOLIDARIDAD, OPC, Alcaldía de Choloma, OMM de Pto. Cortes, OMM de Omóa y Cooperadores Individuales.
- ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Auto cuido y Seguridad-CAS
Actividades especiales como: Dona un Libro, Jornada de Prevención y Atención al Cáncer de mama, a la diabetes, activismo para prevención de la violencia contra la mujer.

3. Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 59,477 mujeres, de las cuales 16,704 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 42,773 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 139,088 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 9,071 mujeres de las cuales 2,230 fueron nuevos ingresos (24.6%) del total y 6,841 (75.4%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,174.

Durante este trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

1. Se realizaron coordinaciones y gestiones de forma continua dentro y fuera del CCM en tiempo y forma entre ellas:

- ✓ Gestión para la coordinación con las Instituciones que forman parte de los Módulos del CCM-SPS, relacionado con el Recurso Humano, equipamiento, insumos y sobre todo los servicios que se ofrecen a las usuarias, entre ellas:
 - Gestión para la asignación de la funcionaria para la ventanilla de atención del Registro Nacional de las personas.
 - Gestión para la asignación de la funcionaria de la Secretaría de Educación y la apertura de los servicios que brindan a través de los CCM, logrando establecer fecha de inicio para los cursos de nivelación escolar para el mes de abril del 2020.
 - Coordinación permanente con la Municipalidad de San Pedro Sula, en el marco del Convenio de colaboración con el CCM-SPS.
 - ✓ Gestión para el acercamiento con Organizaciones e Instituciones con representación en el Municipio para establecer líneas de coordinación que permitan la ampliación y fortalecimiento de los servicios que se ofrecen a las usuarias del CCM-SPS:
 - Grupo Macdel para provisión de Insumos de Higiene y limpieza, Para la apertura de cursos puntuales para la elaboración de productos de limpieza, desinfectantes dirigidos a las Usuarias del MAE y el desarrollo de un proyecto para el impulso de Empresas de Limpieza.
 - Dirección Nacional de Parques de Vida mejor para el montaje del área de juegos para niños y niñas del MAI y un área para ejercicios equipada para las Usuarias y funcionarias en apoyo a la clínica actívate del MSSR.
 - La Organización Plan Internacional para la apertura de una Biblioteca en el MAI para beneficio de los niños y niñas que son atendidos en el módulo.
 - ✓ Se dió seguimiento a las propuestas de firma de Convenios de colaboración con la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Universidad Cristiana de Honduras UCRISH, IHCAFE y HONDUCAFE.
 - ✓ Acercamiento con la Cooperativa Cotaxihl para el desarrollo de un proyecto de transporte seguro para las mujeres del Municipio.
 - ✓ Participación en reuniones y actividades que se realiza en el Municipio por parte del Comisión Interinstitucional contra la explotación sexual, comercial y trata de personas, CICESCT, del cual el CCM-SPS forma parte.
 - ✓ Acercamiento con Instituciones Operadoras de Justicia, Instituciones y Organizaciones que trabajan el tema de prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y adolescentes del Municipio participando en las reuniones y actividades programadas del Equipo Técnico operativo, ETO del Ministerio público del cual el CCM-SPS forma parte.
 - ✓ Coordinación con Instituciones y organizaciones para impulsar, promover y dar seguimiento a la implementación del Sistema de referencia y Contra referencia del CCM-SPS para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de Violencia Contra la Mujer.
2. Se realizaron supervisiones continuas en cada módulo como parte del proceso de evaluación del servicio de calidad y calidez, así como el cumplimiento de sus protocolos y estrategias, aplicando la herramienta creada en el CCM-SPS para tal efecto.
3. Se Coordinaron y realizaron 2 jornadas de capacitación dirigidas a las funcionarias del CCM, de las 4 que se tenían planificadas para el trimestre, mismas que no se pudieron realizar a causa de las medidas de toque de queda decretado por el Gobierno ante la emergencia Nacional por el virus COVID19. También se capacitó al Comité de Seguridad de cada módulo, realizando dos jornadas en el trimestre, en cumplimiento al Plan de Seguridad que maneja el CCM-SPS.

4. Se Coordinaron y realizaron actividades mensuales como parte de la aplicación de la estrategia de Cuidado, Autocuidado y Seguridad, con funcionarias del Centro con el objetivo de prevenir y/o atender el estrés y agotamiento laboral, el cual puede ser producido por la gran cantidad de Usuarías que han sido atendidas durante el primer trimestre del año, entre ellas:
 - ✓ Jornada de Yoga para funcionarias del CCM-SPS.
 - ✓ Actividades varias realizadas por los equipos de atención integral de cada módulo como parte de la Estrategia CAS.
5. Se supervisó y monitoreó de forma continua, el cumplimiento de los indicadores establecidos en el protocolo de cada módulo, así mismo en las reuniones de gestión de módulos se revisaron y analizaron los avances del cumplimiento de los indicadores.
6. Se realizaron los pedidos de insumos para abastecer el CCM en tiempo y forma a DNCM, haciendo uso de los formatos establecidos para tal fin.
7. Se controló el acceso al CCM de visitas masculinas haciendo uso del formato correspondiente en coordinación con el personal de La Secretaría de Seguridad asignado al Centro.
8. Se realizaron continuamente acciones de monitoreo y de provisión de insumos para:
 - ✓ La Planta de Tratamiento
 - ✓ Cisterna
 - ✓ Planta Generadora Eléctrica
 - ✓ Manejo adecuado del material bio-infeccioso
 - ✓ Mantenimiento de equipo, tecnología, mobiliario, vehículos y edificaciones.
9. Se realizaron Actividades de promoción de los servicios que ofrece el CCM en las áreas de influencia, como parte de la Estrategia Territorial del CM:
 - ✓ 26 jornadas de socialización en Ferias, Instituciones y Organizaciones varias
 - ✓ 6 jornadas de socialización en Centros educativos.
 - ✓ 4 centros educativos en los que se participó en Escuela para padres
 - ✓ 5 organizaciones de mujeres con las que se articulan acciones.

4. Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 34,702 mujeres, de las cuales 22,215 fueron nuevos ingresos (64%) del total y 12,487 (36%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 151 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 84,133 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 11,270 mujeres de las cuales 6,632 fueron nuevos ingresos (58.8%) del total y 4,638 (41.2%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,193. Obteniéndose los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

1. Reuniones y acercamientos con: Proyecto Somos Esencia/Despacho de la Primera Dama, Nelly Vandyke del Programa Dejando Huellas en TI, CEPROSAF, Comisionado Luis Bustamante de la Secretaria de Seguridad, Representante de la Granja Penal, Departamental

y Distrital de Educación y Salud, Visita OMM y Alcaldía de Sonagüera Colon, REMBLAH para la planificación del foro HONDURAS ES MUJER / CIUDAD MUJER VERDE, Dinafro y Plan de Nación, Grupo JAREMAR / solidaridad, Coordinación con la OMM Santa Fe Colon y FORO "HONDURAS ES MUJER" con la iniciativa de Ciudad Mujer con MI AMBIENTE.

2. Formación continua: Charla de Derechos para Funcionarias del Centro, Comunicación Efectiva y Trabajo en equipo, Charla Sobre el Reciclaje, Charla de Coronavirus, y Charla de Genero.
3. Se realizó la programación para realizar el CAS, pero no se pudo llevar a cabo por el COVI 19.
4. Celebraciones: Día de la Mujer Hondureña, Jornada de Limpieza contra el Dengue, Día del Amor y La Amistad, Caminata en el Marco de la Conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Forestación.
5. Se realizan las supervisiones de las instalaciones y el mantenimiento preventivo por cada módulo de servicio para garantizar del funcionamiento del centro en sus óptimas condiciones.

5. Centro Ciudad Mujer Juticalpa

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 9,213 mujeres, de las cuales 4,504 fueron nuevos ingresos (49%) del total y 4,709 (51%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 80 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 27,388 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En el primer trimestre del presente año se han atendido 8,521 mujeres, de las cuales 4,013 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 4,508 (53%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,709 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez. Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

1. Se realizaron diferentes reuniones con: Alcalde de Juticalpa y con la Mesa Eco Sistémica de Riesgo para revisar el tema de violencia contra la Mujer; Región Sanitaria de Juticalpa para revisar el abastecimiento de insumos de salud para el centro; con el Alcalde de Catacamas para que proporcione apoyo para traslado de usuarias; con el Hospital Troches Montalván de Juticalpa para obtener servicio de ambulancia y participar brigadas médicas; con el Alcalde del Municipio San Francisco Becerra para dar a conocer los servicios que presta el centro y COPECO.
2. Se realizó el mantenimiento preventivo tanto a las instalaciones del centro, vehículos, aires acondicionados e infraestructura del centro.
3. Los módulos realizaron la prestación de atenciones y servicios acorde a su programación, sin embargo, debido a la pandemia COVID 19, el mes de marzo no se pudo completar al 100%.
4. Se realizó la encuesta de satisfacción a las usuarias.

6. Ciudad Mujer Móvil

Objetivo general: Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 9,701 mujeres, de las cuales 8,978 fueron nuevos ingresos (92.2%) del total y 723 (7.8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 15,496 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 385 mujeres de las cuales todos fueron nuevos ingresos y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 601. Durante este trimestre se visitaron los siguientes sitios:

- ✓ Se visitó Villanueva, La Lima y Santa Cruz de Yojoa en Cortés.
- ✓ Se participó en el evento de rendición de cuentas del Programa.
- ✓ Se realizó la celebración del Día de la Mujer en Villanueva, Cortés

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a solicitudes de modificaciones presupuestarias de traslado de fondos entre proyectos.
- Seguimiento para la emisión de dictámenes de transferencia entre categorías de inversión.
- Mediante gestión de la Unidad Ejecutora, se logró obtener una donación de la Operadora Portuaria Centroamericana de alrededor US\$10,000.00 que consistió en materiales y servicios médicos que serán destinados al Centro Ciudad Mujer Choloma.

Problemática:

La falta de asignación de insumos y personal para el módulo de Salud Sexual Reproductiva, en todos los Centros Ciudad Mujer, genera una mala imagen al Programa, poniendo en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma.

El Centro Ciudad Mujer Choluteca podría no contar con el personal completo necesario para brindar los servicios con calidad y calidez. Sin embargo, mediante Decreto Legislativo se ha gestionado un incremento L.3.1 millones para el 2020 para el nombramiento del personal que laborará en los módulos del Centro Ciudad Mujer Choluteca, el cual se inaugurará en el presente año. Dicho decreto se espera su publicación en el mes de abril de 2020.

Podrían presentarse retrasos de largo plazo en las obras de construcción y los procesos relacionados de equipamiento del CCM Choluteca, a causa de la crisis de la pandemia mundial Covid 19 y que afecta severamente nuestro país.

Conclusiones

- Al primer trimestre del presente año el programa presenta un nivel de avance financiero bajo con respecto a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 12.%.
- Tanto los CCMs: Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil han brindado 375,361 atenciones y 804,097 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- Los servicios y atenciones de los Centros se vieron afectados de manera significativa debido a la crisis causada por la Emergencia del virus COVID 19 en el País lo que obligó al Gobierno a decretar la suspensión de labores en ciertas áreas y toque de queda absoluto en el Municipio y posteriormente en el resto del País, por tal razón los CCM tuvieron que cerrar operaciones en 5 de los módulos de atención quedando solamente el MSSR en operación para atender a las usuarias que no presentaban síntomas de problemas respiratorios, en horario especial y bajo medidas extremas de seguridad.

Recomendaciones

- Realizar reuniones de alto nivel con las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa que no cumplieron con completar el personal y los insumos, para una efectiva operación de los CCM.
- Gestionar al más alto nivel para que proporcionen prioridad al Programa Ciudad Mujer en el descongelamiento del presupuesto, sobre todo el operativo, a fin de que se puedan brindar los servicios más urgentes para no parar la operatividad de los centros.
- Proporcionar seguimiento a todos los procesos de adquisiciones que quedaron pendientes en 2019, así como todos los procesos que inician en 2020, a fin de que cuando se suspendan las medidas restrictivas que mantiene el Gobierno Central por el COVID 19, se pueda continuar con dichos procesos, adelantar con especificaciones técnicas y términos de referencia en la manera de lo posible.
- Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020 debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No. Pro y.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre 2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		1,038,637	1,038,637		1,038,637	1,038,637	12		2,063,985	2,063,985	24
1	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016 - 26/04/2022		8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		1,038,637	1,038,637		1,038,637	1,038,637	12		2,063,985	2,063,985	24
1	Total - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)				8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		1,038,637	1,038,637		1,038,637	1,038,637	12		2,063,985	2,063,985	24

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer								
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	04 - Consultarías para el Fortalecimiento Institucional	149 - INFORME	3	-	0%	-	-	0%
	05 - Consultoría de auditoría externa	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	06 - Consultorías para la atención y prevención de la violencia contra la mujer	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020