



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2021

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cuarto trimestre del 2020 el Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente de L75,712,929 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), dicho monto es financiado en su totalidad por la Unión Europea con fondos de donación.

Durante el cuarto trimestre se reporta una ejecución financiera de L3,517,660 tal como se muestra en cuadro número 1. El proyecto finalizó en junio y solo quedaron regularizando gastos.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo 1

Poder Judicial
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	75,712,929.0
Presupuesto Vigente	75,712,929.0
Devengado IV Trimestre-2020	3,517,660.4
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)	4.6
Devengado Anual	37,661,181.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	49.7

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		Lempiras			
Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013 023 720	Lempiras	561,508,148	2017-2020	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejec.
IV Trimestre 2020	75,712,929	75,712,929	37,661,181.47	49.74	
Acumulado 2020	75,712,929	75,712,929	37,661,181.47	49.74	
Acumulado Vida del Proyecto*/	325,844,235	379,209,640	276,798,370	73	
Observaciones:					
Observaciones: El programa presenta un 90% de ejecución financiera regularizados respecto al presupuesto vigente 2017 y 2018 (L93,131,920), más los fondos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960 sumando un total de L189,956,880 más L49,180,310 ejecutados en el año 2019 y regularizados en el SIAFI, mas L37,661,181.47 acumulados al IV Trimestre 2020 logrando alcanzar un monto de L276,798,371.47. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.					
En el anexo de ejecución Física tomados del SIAFI hubo un 0% ejecución durante el IV Trimestre 2020. Según Unidad Ejecutora no existieron actividades ejecutadas, solo regularizaciones de pago.					
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto					

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA)

El proyecto está enfocado en mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos. El objetivo general del programa es contribuir a combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social.

A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecimiento de la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliación del acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecer los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

Fortalecimiento a la Persecución y Condena de la Corrupción y del Crimen Violento Que Afectan a los Ciudadanos Hondureños:

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración el módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa).
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

Ampliación del Acceso a la Justicia para Grupos Vulnerables, a Través de un Mejor Servicio al Ciudadano:

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para las notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

Fortalecimiento de los Mecanismos de Auditoría, Control Interno y Veeduría Social de los Operadores de Justicia:

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.
- Se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la RII (Red Integrada de información) entre las 3 instituciones del Sector Justicia (Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial expediente único digital), que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.
- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).
- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

El Proyecto realizó su fase de cierre el 25 de Julio de 2020, pero continuó realizando algunas Auditorías, entrega de informes a la Delegación de la Unión Europea, Aptas de recepción. Finaliza su entrega formal el 25 de noviembre de 2020.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Acompañamiento durante la ejecución física y financiera del Proyecto hasta su cierre

Conclusiones

- Durante el año 2020 fecha en que finalizó la ejecución del proyecto EUROJUSTICIA, la Unidad Ejecutora logró ejecutar y regularizar en forma acumulada un 73% (L276.80) en relación al Presupuesto vigente L379.21 del monto donado.
- La unidad ejecutora ha reportado que se encuentran gastos hechos por el proyecto pendientes de regularizar.

Recomendaciones

- Hacer las gestiones necesarias por parte del Poder Judicial, para realizar las regularizaciones pendientes y evitar problemas con el cierre financiero del proyecto.
- Presentar copia de Informes de Cierre, última Auditoría a la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) y la Dirección General de Crédito Público (DGCP).

ANEXO No.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado IV Trimestre		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0010 - Poder Judicial			75712,929.00	75712,929.00	75712,929.00	75712,929.00	37661,181.47	37661,181.47	49.74	3517,660.41	3517,660.41	4.65
1	005 - PROMOViendo UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DC-ALA/2013/023-720	26/11/2013 - 26/11/2020	75712,929.00	75712,929.00	75712,929.00	75712,929.00	37661,181.47	37661,181.47	49.74	3517,660.41	3517,660.41	4.65
	Total 005 - PROMOViendo UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)			75712,929.00	75712,929.00	75712,929.00	75712,929.00	37661,181.47	37661,181.47	49.74	3517,660.41	3517,660.41	4.65