



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Al Cuarto Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Enero, 2022

#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2021 de L100,753,571 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el cuarto trimestre del año 2021, se alcanzó una ejecución presupuestaria de L37,421,783, y una ejecución acumulada de L100,753,571 (100%), ejecución que se llevó a cabo para el pago de salarios, licitaciones y adquisiciones de bienes y servicios.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	162,000,000
Presupuesto Vigente	100,753,560
Devengado IV Trimestre-2021	37,421,783
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)</b>	<b>37%</b>
Devengado Anual	100,753,571
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

#### 4.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEFIN tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a atender y cumplir con el propósito del Plan de Gobierno en aras de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

##### **Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)**

La Secretaría de Finanzas a través del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas pretende fortalecer la capacidad institucional, mediante un enfoque orientado a procesos y utilizando instrumentos metodológicos y sistemas de información eficientes y oportunos que permitan la toma de decisiones durante el proceso de programación, ejecución y rendición de cuentas de los ingresos, del gasto y del financiamiento público; integrados y alineados a una medición de productos y resultados a fin de entregar a la población bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades.

El Programa Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (PMIGFP), tiene como finalidad la reforma conceptual del Marco Legal, Metodologías y Procesos, así como la actualización conceptual y funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás sistemas de apoyo aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al cuarto trimestre presenta ejecución financiera satisfactoria, es de mencionar que la ejecución física y técnica se llevará a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT).

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	411,326,900	03-01-2020 31-12-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	162,000,000	100,753,571	37,421,783	37%
Acumulado 2021	162,000,000	100,753,571	100,753,571	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	411,326,900	411,326,900	101,352,634	25%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al final del cuarto trimestre el proyecto ejecutó un presupuesto acumulado de L100,753,571 (100%) en pago de contrataciones y sueldos y salarios del personal del proyecto. Entre las principales actividades se encuentran:

- Servicios de capacitación para la construcción del núcleo financiero de los sistemas para la gestión de las finanzas públicas, meta anual 542 capacitaciones, meta cumplida al cuarto trimestre de 542 capacitaciones, porcentaje de ejecución 100%.
- Adquisición de Equipo Informático para la Construcción del Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas, al cuarto trimestre meta cumplida en un 100%.
- Contratación de Servicios de Integración y Automatización de Procesos para la centralización de Ingresos de la TGR y de Gestión de Recursos Humanos", al cuarto trimestre la meta se ha cumplido en un 100%.

## Ejecución financiera al Cuarto Trimestre del 2021

Producto/Intermedio	Presupuesto Vigente Lempiras	Presupuesto Ejecutado a Diciembre 2021 Lempiras	% Ejecución Presupuestaría Enero a Diciembre Vrs. Programación Anual
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas	112,897,500.00	72,116,441.00	64%
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas.	47,805,000.00	27,176,545.00	57%
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Público.	100,000.00	-	0%
Administración y Gestión del Proyecto.	4,197,500.00	1,460,585.00	35%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.
- Seguimiento a modificaciones presupuestarias, parte de los procesos de ejecución de los proyectos.

#### Conclusiones

- Al cuarto trimestre el Proyecto presenta una ejecución financiera satisfactoria del 100% , respecto al presupuesto vigente.
- La Secretaría de Finanzas a partir del año 2021 queda a cargo de un proyecto, ejecutado con fondos nacionales bajo la Gerencia Central de la institución.

#### Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

ANEXO No. 1  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021**  
 Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	CONVENIO	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Acumulado al IV Trimestre			% de Ejecución
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
<b>0100 - Secretaría de Finanzas</b>		<b>162,000,000</b>		<b>162,000,000</b>	<b>100,753,571</b>		<b>100,753,571</b>	<b>37,421,783</b>		<b>37,421,783</b>	<b>37</b>	<b>100,753,562</b>		<b>100,753,562</b>	<b>100</b>
001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	162,000,000		162,000,000	100,753,571		100,753,571	37,421,783		37,421,783	0	100,753,562		100,753,562	1
<b>Total 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas</b>		<b>162,000,000</b>		<b>162,000,000</b>	<b>100,753,571</b>		<b>100,753,571</b>	<b>37,421,783</b>		<b>37,421,783</b>	<b>0</b>	<b>100,753,562</b>		<b>100,753,562</b>	<b>1</b>

Fuente: SIAFI