

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2024		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
1	Reactivación de Comites Presupuesarios		02/03/2023	03/03/2023	2 días
1.1	Conformación del Comité Directivo de Política Presupuestaria (CDPP)	Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto, Preside; Miembros: Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), ONCAE y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP).	02/03/2023	02/03/2023	1
1.2	Conformación del Comité Técnico de Política Presupuestaria (CTPP)	Miembros SEFIN: DGP, DPMF, DGIP, DGCP; la SPE, ONCAE .	03/03/2023	03/03/2023	1
2	Actualización del Marco Macro Fiscal (MMFMP)	DPMF	20/01/2023	03/05/2023	53
2.1	Actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	20/01/2023	17/03/2023	41
2.2	Aprobación del Borrador del documento del MMFMP por el Comité Interstucional	BCH, SEFIN	20/03/2023	30/03/2023	9
2.3	Aprobación final del documento del MMFMP por el Comité Interstucional	BCH, SEFIN	30/03/2023	30/03/2023	1
2.4	Opinión Técnica del BCH	BCH	31/03/2023	14/04/2023	11
2.5	Aprobación y Publicación del MMFMP	Presidenta de la República en Consejo de Ministros	18/04/2023	02/05/2023	10
3	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo	SEFIN - Instituciones	14/04/2023	09/06/2023	39 días
3.1	Proyección de Ingresos Propios	Instituciones y DGP	14/04/2023	16/05/2023	22
3.2	Revisión de Proyección de Mediano Plazo de Proyectos de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DGP; SPE	24/04/2023	12/05/2023	15
3.3	Proyección de recursos del Tesoro	SAR, DARA, DPMF y DGP	25/04/2023	19/05/2023	18
3.4	Proyección de endeudamiento	DGCP, DGPMF, Instituciones	01/05/2023	15/05/2023	15
3.5	Proyección de donaciones	DGCP, DGPMF, instituciones	15/05/2023	31/05/2023	15
3.6	Carga de Disponibilidad Presupuestaria Purianual en el SNIPH	DGIP	29/05/2023	31/05/2023	3
3.7	Remisión de Matrices Plurianuales a la DGP	DGIP	05/06/2023	09/06/2023	5
4	Revisión de ambiente de sistema	DGP, DGIP, DPMF (Apoyo UDEM-UIT)	07/03/2023	25/04/2023	36 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2024		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
4.1	Definición de la Copia del Sistema para formular	DGP (Apoyo UDEM -UIT) - y SPE para introducción enfoque multianual y formulación Anexo Resultados en Prioridades de Gasto	10/04/2023	11/04/2023	2 días
4.2	Revisión del criterio de Inversión Pública (DPMMF - DGIP - DGP)	DPMF - DGIP - DGP (Apoyo UDEM -UIT)	10/04/2023	21/04/2023	10 días
4.3	Revisión de los criterios para apertura en sistema	DGP (Apoyo UDEM -UIT)	17/04/2023	18/04/2023	2 días
4.4	Pruebas Proceso de apertura FRP en sistema	DGP	20/04/2023	25/04/2023	4 días
4.5	Revisión, validación de información y operación de funcionalidad de cuenta financiera	DGP	07/03/2023	18/04/2023	31
5	Revisión, actualización de Procedimientos, Guías Rápidas de Formulación 2024-2026	DGP	02/05/2023	12/05/2023	9 días
6	Actualización de los Lineamientos de Política Presupuestaria de Mediano Plazo	DGP en coordinación con la DPMF, DGIP, DGCP, la SPE, y DGSC	13/03/2023	25/05/2023	51 días
6.1	Solicitud de aportes para los LPP 2024-2026	SEFIN - SPE - SEMUJER - DGSC	13/03/2023	17/03/2023	5
6.2	Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN y las instituciones rectoras	DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), UDEM (SIREP - UIT), UCF, UF, DGPT. Instituciones Rectoras: SPE, ONCAE, SEMUJER y DGSC	20/03/2023	28/04/2023	30
6.3	Recepción de información solicitada	DGP	02/05/2023	05/05/2023	4
6.4	Revisión y actualización de los LPP 2024 - 2026		08/05/2023	12/05/2023	5
6.5	Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2024 y Mediano Plazo 2025-2026.		15/05/2023	19/05/2023	3
6.6	Presentación y visto bueno de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico	DGP - Comité Técnico PP	22/05/2023	23/05/2023	2
6.7	Presentación y Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Directivo	DGP - Comité Directivo PP	24/05/2023	25/05/2023	2
7	Remisión del Acuerdo Ejecutivo de los LPP Ejercicio Fiscal 2024 -2026 a la Presidenta de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP.	Presidenta de la República - SEFIN	26/05/2023	31/05/2023	4 días
8	Pruebas Integrales del Sistema Flujo de Formulación	DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT	27/03/2023	10/05/2023	32 días
8.1	Revisión de Recomendaciones de las Revisiones del Gasto 2023 y las modificaciones 2023 - Reportes de Presentación y envío de requerimientos de ajustes en sistema	DGP	27/03/2023	10/04/2023	11
8.2	Definición de mejoras/ajustes por casos reportados en procesos anteriores a nivel de FRP INGRESOS*	DGP	27/03/2023	10/04/2023	11

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2024		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
8.3	Evaluar la procedencia de adicionar validaciones en el sistema, principalmente verificación de espacio fiscal para asignaciones suficientes a las prioridades de gobierno**	DGP	27/03/2023	10/04/2023	11
8.4	Pruebas integrales del Sistema (por parte de DGP/DGIP)	DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT	02/05/2023	10/05/2023	7 días
8.5	Entrega de reportes de salida	UIT/UEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 8
8.6	Entrega de ajustes para FRP Ingresos	UIT/UEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 8
8.7	Entrega de ajustes para validaciones de Etapas (si procediera el mismo)	UIT/UEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 8
9	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente con reasignaciones de personal a programas prioritarios del gobierno.	DGP	18/04/2023	26/05/2023	28 días
9.1	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios- Personal Docente (SIARDH)	DGP,SGRHD	18/04/2023	24/05/2023	26
9.2	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional (Otro sistema)	DGP e Instituciones	19/04/2023	24/05/2023	25
9.3	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil	DGSC e instituciones	25/04/2023	24/05/2023	21
9.4	Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo Desglosado-Insumos de reasignación de personal para el Anexo Presupuestario 2024 sobre Prioridades de Gobierno	DGP-DGSC (Apoyo UDEM-UIT)	25/05/2023	26/05/2023	2 días
10	Habilitación del SIAFI para recepción POA y PACC según nuevos programas PEI y para Registro de Resultados, Metas e Indicadores del Plan de Gobierno	Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)	30/05/2023	09/06/2023	9 días
11	Actividades de capacitación en el Proceso de Formulación Presupuestaria	SPE, DIGER, SEMUJER, STLCC (ONCAE), DGSC y SEFIN - Instituciones	14/03/2023	19/05/2023	18 días
11.1	Talleres para la incorporación del Enfoque de Género en la Planificación - Presupuestación	SEMUJER- SPE- STLCC (ONCAE) - SEFIN - Instituciones	14/03/2023	16/03/2023	3
11.2	Talleres para elaboración de Cadenas de Valor Institucional	SPE - DIGER -SEMUJER-STLCC (ONCAE) - SEFIN - Instituciones	10/04/2023	14/04/2023	5
11.3	Lineamientos para la Elaboración de los PACC	STLCC (ONCAE) -SPE - SEMUJER- SEFIN - Instituciones	24/04/2023	28/03/2023	5
11.4	Capacitación Proceso de Formulación Presupuestaria (normativa, metodología, procesos y sistema)	SEFIN (DGP, UDEM (accesos),DGPF, DGIP,) DGSC, SPE, SEMUJER, ONCAE - Instituciones	15/05/2023	19/05/2023	5
12	Participación Ciudadana en el Presupuesto	DGP y DGT en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, SPE y Sociedad Civil.	Entre Junio y Octubre antes de la formulación, durante el proceso y una vez entregado al CN		entre 5 y 10 días
13	Actualización de las Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP)	DGP, SPE, DIGER e Instituciones	01/03/2023	31/08/2023	153 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2024		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
13.1	Solicitud de aportes para las DGP del 2024	DGP	01/03/2023	07/03/2023	5
13.2	Trabajo por parte de todas las instancias e incluso de las instituciones rectoras a las cuales se les solicitaron los aportes a las Disposiciones 2024	Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal, UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT) y las Instituciones públicas	08/03/2023	18/04/2023	30
13.3	Recepción de información solicitada	DGP	19/04/2023	24/04/2023	4
13.4	Revisión y actualización de las DGP 2024	DGP	25/04/2023	31/08/2023	119
14	Actualización de Techos Institucionales de 2024 - 2026 e Introducción del Enfoque Multianual	DGP en coordinación con la DGIP, DGCP, y SPE	01/06/2023	23/06/2023	23 días
14.1	Asignación de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema	DPMF	01/06/2023	23/06/2023	23
14.2	Definición de Propuesta de actualización de techos.	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP, SPE)			
14.3	Revisión del Programa de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF y DGP - Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)			
14.4	Presentación y Validación de Propuesta de actualización de techos.	DGP - Comité Directivo de PP			
14.5	Presentación y Aprobación de Techos Sectoriales e Institucionales.	DGP - Secretarios de SEFIN; SPE			
15	Validación de Cadenas de Valor Institucional	SPE - SEMUJER	01/06/2023	25/06/2023	30 días
15.1	Elaboración de Cadenas de valor Institucional	Instituciones	01/06/2023	25/06/2023	30
15.2	Validación de Cadenas de Valor Institucional	SPE - Instituciones			
16	Remisión de Techos Institucionales	SEFIN	26/06/2023	30/06/2023	5 días
16.1	Comunicación y distribución de techos 2024-2026, preparación, firma y remisión de oficios	DGP	26/06/2023	28/06/2023	3
16.2	Registro en el SIAFI de los techos por Institución	DGP	26/06/2023	30/06/2023	5
17	Elaboración de MPMP 2024-2026 y Anteproyectos POA-Presupuesto 2024	Instituciones, SEFIN y SPE	01/07/2023	31/07/2023	31 días
17.1	Habilitación y carga del MPMP en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE			

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2024

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2024		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
17.2	Habilitación y carga del POA institucional en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE	01/07/2023	31/07/2023	31
17.3	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones; DGP y SPE			
18	Acompañamiento y Asistencia Técnica durante todo el proceso de formulación	SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF), SPE, DGSC y STLCC (ONCAE)	01/04/2023	31/07/2023	112 días
19	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto	DGP	01/08/2023	08/08/2023	8 días
19.1	Revisión y ajustes al Anteproyecto POA-Presupuesto	DGP	01/08/2023	08/08/2023	8
20	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto 2024, incluyendo Documento de MPMP 2024- 2026	SEFIN	09/08/2023	14/09/2023	34 días
20.1	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP	09/08/2023	06/09/2023	29
20.2	Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS y otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y Plan de Reconstrucción))	DGP y DGIP			
20.3	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP			
20.4	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Economico	SEFIN	07/09/2023	07/09/2023	1
20.5	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	SEFIN	11/09/2023	11/09/2023	1
20.6	Impresión y empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye código QR)	DGP	07/09/2023	13/09/2023	7
20.7	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	SEFIN	14/09/2023	14/09/2023	1

* Ajustes para que la carga del cierre estimado no se redondee; para el beneficiario de transferencia cero en la formulación de ingreso GA y El cierre estimado no reconoce algunos rubros según la fórmula establecida.

** Validaciones que se encuentran a nivel de la formulación institucional al resto de las etapas, en vista que se han presentado casos relacionados con la aplicación del PCM 005-2022