

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Seguridad
(SESEG)***

Tegucigalpa, Honduras

Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad tiene como misión promover la convivencia, proteger la vida y bienes de las personas, mediante la prevención, disuasión y control del delito, con estricto apego a la ley, respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	178,491,787
Presupuesto Vigente	252,995,954
Devengado IV Trimestre-2023	34,809,666
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	14%
Devengado Anual	160,304,913
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	63%


Fuente: SIAFI, 31/12/2023

El Gobierno para la Refundación del País tiene como propuestas en materia de seguridad; formar una policía comunitaria y eficaz, despolitizar el sistema de seguridad y justicia, combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos como una actividad que retroalimenta a las organizaciones criminales, recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos y desmilitarizar la seguridad ciudadana Y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución.

Al IV Trimestre la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L252.9 millones** alcanzando una ejecución del trimestre de **L34.8 millones** representando el 14% y **L160.3 millones** de ejecución anual que representa el 63% con relación al vigente.


El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento, en el presupuesto el monto de crédito es de **L240.5 millones** y **L12.5 millones** de donación tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
Financiamiento por Fuente de Financiamiento
Cifras en Millones de Lempiras



4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2018-2022):

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la Secretaría de Seguridad ha considerado la ejecución de al menos 2 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 87% con recursos de crédito externo, 13% recursos de donaciones externas.



4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$45.0 millones de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

La inversión en el segundo trimestre del año 2022 se concentró en el siguiente proyecto:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

1. Construcción de 3 Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida.
2. Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS, Cortés y en el municipio de La Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
3. Remodelación de las 2 Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Choluteca y Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios.
4. Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.
5. Adquisición de Mobiliario y de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.
6. Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas)
7. Compra de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de operaciones de la PNH
8. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de 1,000 pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.

- a. 23,125 Rapi Cup (Método inmunocromatográfico)
- b. 110 viñetas para frascos (Rollo de 50 unidades)
- c. 40 paquetes de paneles para muestra biológica (caja de 25 unidades)
- d. 19,000 frascos para muestra testigo
- e. 6 kits de reactivos para el control negativo de triaje (caja de 5 unidades)
- f. 6 kits de reactivos para el control positivo de triaje (caja de 5 unidades)

9. Evaluación Intermedia de los Componentes 2 y 3 del programa.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	\$ 31,800,000	01/10/2018 - 01/10/2023	
	GRT/CF-17829-HO	L 767,725,140		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	178,491,787	252,995,954	34,809,666	13.8
Acumulado 2022	178,491,787	252,995,954	160,304,913	63.4
Acumulado Vida del Proyecto*/	767,725,140	767,725,140	475,124,117	61.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- No se realizaron modificaciones presupuestarias a la Dirección General de Inversiones Pública de la Secretaría de Finanzas en el último trimestre 2022..

Conclusiones

- Al final del IV Trimestre 2022 la ejecución es satisfactoria para el programa alcanzando el 63% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L160.3 millones de ejecución, la institución alcanza un ritmo de ejecución considerable a la fecha. A pesar de que se cuenta con 20 contratos que trascendieron el período de gobierno y están pendientes de reactivarse, los mismos se encuentran en proceso de evaluación de la Presidencia de la República y pendiente de ratificación por parte del Congreso Nacional.

Recomendaciones

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.

- Continuar coordinando reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.
- Realizar enmiendas a la Nota de Prioridad en cuanto a intervenciones de obras en nuevos departamentos del país, como ser: La Paz e Intibucá
- Se requiere mayor apoyo por parte de la Secretaría de la Presidencia y ratificación por parte del Congreso Nacional lo referente a los 20 contratos que trascendieron el período de gobierno.
- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0070 - Secretaría de Seguridad		178,491,787.00	178,491,787.00	252,995,954.00	252,995,954.00	160,304,912.60	160,304,912.60	63.4%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	165,957,029.00	165,957,029.00	240,461,196.00	240,461,196.00	153,343,016.35	153,343,016.35	63.8%
		GRT/CF-17829-HO	12,534,758.00	12,534,758.00	12,534,758.00	12,534,758.00	6,961,896.25	6,961,896.25	55.5%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022