

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

## Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE)

Tegucigalpa, Honduras  
Febrero, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del IV trimestre de 2022, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L57.2 millones**, dichos recursos forman parte del Sector de Competitividad y MIPYMES, representando el 100% de la inversión de ese Sector (L57.2 millones); inversión que como se observa en el cuadro No. 1 fueron ejecutados en su totalidad.

Cuadro No.1  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del  
2022  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	57,247,041
Devengado IV Trimestre-2022	57,247,039
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>100</b>
Devengado Anual	57,247,039
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>100</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

Los fondos asignados a SENPRENDE durante la gestión 2022 son consecuencia de la conversión de pago de deuda del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (US\$ 1,000,000,000.00).

Por lo anterior, SENPRENDE solicitó por medio del Oficio No. SENPRENDE-DE-443-2022 de fecha 13 de octubre de 2022 Nota de Prioridad del “**Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras**”.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) después de la revisión de la propuesta y perfil de proyectos según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-121-2022 de fecha 17 de octubre de 2022 otorgó la Nota de Prioridad No. 25038-1-10-22 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2022 se concentra en el Proyecto siguiente:

**Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras**

Proyecto	Convenio		Costo Estimado Total HNL	Inicio – Fin
Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.	Fondos Nacionales BCH		191,611,000.00	Octubre 2022 - Diciembre 2022
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2022	-	57,247,041.00	57,247,038.78	100%
Acumulado Vida del Proyecto	191,611,000.00	191,611,000.00	57,247,038.78	30%

**Observaciones:**

Al finalizar el IV Trimestre de 2022, SENPRENDE logró realizar las actividades siguientes:

a- Atender a pequeños agricultores mediante el Proyecto de Apoyo a Productores denominado AGROEMPENDE.

b- Apoyo a través de Cajas Rurales a nivel nacional con el Proyecto Creación y Fortalecimiento de Cajas de Ahorro y Crédito.

c- Brindar oportunidades de emprendimiento a los migrantes retornados mediante el Proyecto Yo Emprendo Mi Tierra con SENPRENDE.

SENPRENDE no logró realizar la totalidad de las actividades programadas según Nota de Prioridad; las cuales contemplan llevar a cabo durante el año 2023, lo anterior, en vista que se suponía una operación masiva a nivel nacional por medio de Alianzas Público-Privadas con los Centros de Desarrollo Empresarial (CDEs) para la operación de los referidos proyectos sin embargo de las 11 instituciones constituidas para dichos fines, únicamente 3 cumplieron con los requisitos de idoneidad y términos de referencia para ejecutar los fondos.

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se brindó apoyo y asistencia técnica por parte de la Unidad de Pre-Inversión de la DGIP para la emisión de la Nota de Prioridad No. 25038-1-10-22.
- Acompañamiento para la incorporación de los proyectos al presupuesto 2022.
- Se solicitó la proyección de la ejecución física y presupuestaria de los proyectos y la inversión departamental para la gestión 2023.

## Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre de 2022, SENPRENDE logró una ejecución presupuestaria de 30% (L57,247,038.78) respecto al monto aprobado en la Nota de Prioridad, contando con un monto disponible de L134,363,961.22
- Es necesario que SENPRENDE gestione una ampliación de plazo y posteriormente la incorporación de recursos para continuar su ejecución física y presupuestaria en la gestión 2023.

## Recomendaciones

- SENPRENDE deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas y las transferencias de los recursos para la ejecución de cada uno de los proyectos.
- La Unidad Ejecutora debe incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución sea congruente a su programación; dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.

# Anexo

Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	001 - Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.	BCH-25038-1	-		-	57,247,041.00		57,247,041.00	57,247,038.78	-	57,247,038.78	100.0%	57,247,038.78		57,247,038.78	100.0%
1	0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		-		-	57,247,041.00		57,247,041.00	57,247,038.78	-	57,247,038.78	100.0%	57,247,038.78		57,247,038.78	100.0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022