

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Empresa de Correos de Honduras
(HONDUCOR)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L3,136,367.00 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el segundo trimestre del año 2023, alcanzó una ejecución presupuestaria de L2,367,739.00 que representa el 75% del presupuesto vigente.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 6.3

Desarrollo Industrial, se debe desarrollar programas de capacitación y formación técnica en conjunto con las universidades y centros de formación profesional en áreas como la comunicación, la electrónica, las telecomunicaciones, biotecnología, diseño, entre otras.

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales. La inversión que ejecuta la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado mejorar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios, orientando estratégicamente a su transformación en un ente competitivo en el mercado postal de Honduras, estableciendo al interior de la Empresa condiciones aptas para la prestación de servicios como ser la búsqueda de la eficiencia en los servicios postales y eliminación del déficit a través de la mejora en los procesos, aprovisionamiento del recurso tecnológico y logístico necesario y la rehabilitación de la infraestructura de la institución

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto Fortalecimiento del Servicio Postal Hondureño

La Empresa de Correos "HONDUCOR" pretende alcanzar los niveles máximos de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, orientado estratégicamente a su transformación en un ente competitivo en el mercado postal de Honduras, estableciendo al interior de la Empresa condiciones aptas para la prestación de servicios como ser la búsqueda de la eficiencia en los servicios postales y eliminación del déficit.

Para lo cual propone la realización de un Proyecto denominado "**Fortalecimiento del Servicio Postal hondureño**", basado:

- En la dotación de medios de transporte, para disminuir los tiempos de entrega y mejorar los servicios en todo el país, a través de las 88 Agencias Postales existentes.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3,136,367
Ejecutado II Trimestre	2,367,739
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	75%
Ejecutado (Devengado Anual)	2,367,739
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	75%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,367,739
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	75%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

- Controlar los tiempos de entrega, los ingresos generados del movimiento postal diario y la implementación de nuevos servicios, a fin de poder competir en igualdad de condiciones con los demás operadores postales. Requiriéndose para este efecto la compra de 12 equipos tecnológicos y accesorios complementarios para las 12 oficinas postales del interior del país.
- Rehabilitación de la infraestructura de Centro de Clasificación Toncontín que se encuentra en mal estado, adecuándola a las necesidades de los empleados y usuarios para lo cual se realizara trabajos de mejora de 7,046 metros lineales de cableado eléctrico de una de las oficinas postales de HONDUCOR.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO	BCH - 24761-1	"10,200,000.00 " 10,200,000.00		30/09/2022 31/12/2023
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
II Trimestre 2023	-	3,136,367.00	2,367,738.99	75%
Acumulado 2023	-	3,136,367.00	2,367,738.99	75%
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,200,000.00	10,200,000.00	6,030,188.99	59%
Observaciones: La Empresa de Correos de Honduras, tuvo una ejecución asciende por un monto de L. 2,367,738.99, acreditando el pago parcial del compromiso adquirido del componente - Equipamiento de las Oficinas Postales de HONDUCOR (Adquirir Equipo Logístico) valor que representa un 75.49% en relación con el presupuesto vigente				

Al Segundo Trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Se hizo el proceso de adquisiciones con los proveedores como Grupo Q, un busito tipo Panel y Active Motors, S.A. de C.V., dos vehículos tipo camión, también
- Tomando en consideración que en el Segundo Trimestre se está lanzando nuevas licitaciones y en base a la fecha cierre de proyecto al 31 de diciembre 2023 por parte de inversión pública

3.3 Gestión de la Inversión

- Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución Física y Financiera del proyecto.
- Proyecciones Financieras.

Conclusiones

- Se registra una buena Ejecución Física y Financiera correspondiente al Segundo Trimestre en el Programa Inversión Pública.
- La Empresa de Correos de Honduras, tuvo una ejecución asciende por un monto de L. 2,367,738.99, acreditando el pago parcial del compromiso adquirido del componente - Equipamiento de las Oficinas Postales de HONDUCOR (Adquirir Equipo Logístico).

Recomendaciones

- Seguir con la metodología de Ejecución Fiscal y Financiera para 2023.
- Mantener la buena comunicación que se ha venido haciendo con las autoridades y los involucrados en el proyecto.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proj.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al II Trimestre			
			Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Total	Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
0809	Empresa de Correos de Honduras		3,136,367.0	3,136,367.0	3,136,367.0	2,367,739.0	2,367,739.0	75.5%	2,367,739.0	2,367,739.0	2,367,739.0	75.5%
	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro - Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Ermita, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bárbara	BCH - 24761-1	3,136,367.0	3,136,367.0	3,136,367.0	2,367,739.0	2,367,739.0	75.5%	2,367,739.0	2,367,739.0	2,367,739.0	75.5%
	Total FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro - Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Ermita, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bárbara		3,136,367.0	3,136,367.0	3,136,367.0	2,367,739.0	2,367,739.0	75.5%	2,367,739.0	2,367,739.0	2,367,739.0	75.5%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa de Correos de Honduras	001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro -Tegucigalpa, Toncomín, Nacama, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bár	10 - Fortalecimiento de Equipo Tecnológico Logístico	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1182	0	0%	0	0	-
Total Empresa de Correos de Honduras				1182	0	0%	0	0	-