

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Heroico y Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras***

(HBCBH)

Tegucigalpa, Honduras
Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Al cierre del IV trimestre de 2022, Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras (HBCBH), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L35.8 millones**, los cuales corresponden al Sector de Protección Social, representando el 54% de la inversión de dicho Sector (L65.9 millones).

| Descripción | Monto |
|---|-------------|
| Presupuesto Aprobado | - |
| Presupuesto Vigente | 35,798,024 |
| Ejecutado IV Trimestre | 20,783,970 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente) | 58% |
| Ejecutado (Devengado Anual) | 35,798,022 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 100% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2023


Los fondos asignados a HBCBH durante la gestión 2023 son provenientes consecuencia de la conversión de pago de deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1, 000, 000,000.00) con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública.

Por lo anterior, HBCBH solicitó mediante Oficio HBCBH-CG-207-2022 de fecha 15 de junio de 2022 Nota de Prioridad para el proyecto "**Proyecto Equipamiento Logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras**".

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-070-2022 de fecha 05 de julio de 2022 emitió Nota de Prioridad No. 24672-1-06-22 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.



3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2022 – 2023):



En el periodo 2019-2023 el HCBH ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L438.10 millones; reflejando un promedio de ejecución del 76% (L334.8 millones) al mes de diciembre de cada año. Podemos contemplar una satisfactoria mejoría en la ejecución y la regularización de los recursos asignados para los proyectos, la Institución logró completar su equipo administrativo y técnico, el compromiso del equipo se ve reflejado la variación porcentual del 56.9% en relación a los años 2022 al 2023.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS:

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Inicio - Fin |
| EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS | BCH-24672 | Lempiras | 45,700,000 | 01/07/2022 |
| | | | | 01/12/2023 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| IV Trimestre 2023 | | 35,798,024 | 35,798,022 | 100% |
| Acumulado 2023 | - | 35,798,024.00 | 35,798,022 | 100% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | - | 35,798,024.00 | 35,798,022 | 100% |

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se gestionó la ampliación de plazo al 31 de diciembre 2023.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2022.

Conclusiones

- Al cierre del IV trimestre del 2023, el HBCBH cuenta con una ejecución de L40, 798,024.00

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.



ANEXOS



Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023

Cifras en Lempiras

| SECTOR / INSTITUCIÓN | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) al II Trimestre | Ejecutado (Devengado) | Comprometido(Devengado + Compromiso) | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | Total | Total | Total | Total | Total | % Ejecución (Comprometido/Vigente) |
| 0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras | - | 35,798,024 | 20,783,970 | 35,798,022 | 35,798,022 | 100% |

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023

| Valores | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|---|---------------------------|
| Descripcion Institucion | PROYECTO | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | Suma de Cantidad Projectado Anual | Suma de Cantidad Ejecutado Anual | Suma de % Ejec./ Anual | Suma de Cantidad Projectado Trimestre IV | Suma de Cantidad Ejecutado Trimestre IV | Suma de % Ejec. / IV Trim |
| Cuerpo de Bomberos de Honduras | 480 - EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS | 07 - Adquisición de equipo para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a nivel nacional | 1082 - LOTE DE EQUIPO | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| | | 08 - Adquisición de herramientas para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a nivel nacional | 1082 - LOTE DE EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total general | | | | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |