

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL)***

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

HONDUTEL tiene como objetivo proporcionar con eficiencia servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, respaldado por un talento humano altamente calificado. Su misión incluye la modernización y expansión de su infraestructura, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social del país. Como empresa líder,

HONDUTEL es la encargada de proveer una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, que abarcan telefonía fija, móvil e Internet, así como servicios relacionados con tecnologías de la información.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|-------------|
| Presupuesto Aprobado | - |
| Presupuesto Vigente | 600,000,000 |
| Ejecutado IV Trimestre | 600,000,000 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente) | 100% |
| Ejecutado (Devengado Anual) | 600,000,000 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 100% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Al final del cuarto trimestre, la institución dispone de un presupuesto vigente de **L600.0 millones**. La institución realizó dos transferencias a favor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la administración de dos proyectos de inversión, específicamente el proyecto de Expansión de Servicios de ancho de banda a nivel nacional de HONDUTEL por un monto de (**L200.0 millones**) y el Proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura de Telecomunicaciones y Redes de Conectividad y multiservicios de HONDUTEL (**L400.0 millones**).

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2022-2023)

El porcentaje de devengado con respecto al presupuesto aprobado es del 100% en 2022 y 2023, lo que indica que la totalidad del presupuesto aprobado ha sido devengado en esos años, corresponde a transferencias presupuestarias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este enfoque de transferencia presupuestaria destaca la colaboración entre HONDUTEL y el PNUD, con la totalidad de los fondos destinados a proyectos específicos llevados a cabo en conjunto en materia de conectividad y expansión de servicios de ancho de banda.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Para el cuarto trimestre de 2023 HONDUTEL contaba con dos proyectos financiados específicamente con recursos del Préstamo del Banco Central de Honduras con el Gobierno, los cuales se detallan a continuación:

1. El proyecto “*Expansión de Servicios de Ancho de Banda a Nivel Nacional de HONDUTEL*” por un monto de L200.00 millones el cual tiene como objetivo facilitar

servicios de telecomunicaciones asequibles y de alta calidad en todo el país. Esto se logrará mediante la implementación de redes seguras, sólidas, escalables y sostenibles, así como la expansión de capacidades y cobertura de las estructuras de las redes de telecomunicaciones existentes de HONDUTEL. Este proyecto tiene la intención de generar nuevos ingresos para Hondutel y dar pasos para contribuir a reducir la brecha digital que actualmente existe en el país, esto se logrará mediante la expansión y fortalecimiento de las estructuras de las redes de telecomunicaciones existentes de HONDUTEL. Enmarcado en los presupuestos aprobados, este proyecto se ha estructurado y diseñado considerando un ordenado y continuo desarrollo de la red, debido a que el mercado es dinámico y de constante innovación tecnológica.

2. El proyecto *“Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios”* de HONDUTEL por un monto de L400.00 millones, que consiste en incrementar la cobertura, capacidad y disponibilidad en la red, adquirir accesos multiservicios y plataforma de gestión para llevar a la población servicios de banda ancha (internet, etc.) reduciendo la brecha digital en Honduras como potenciador de acceso a la información e innovación tecnológica, por lo que este proyecto es parte de una serie de iniciativas que se están desarrollando a mediano plazo por parte de las autoridades de HONDUTEL y conforme a las estrategias del gobierno para llevar servicios de banda ancha a la población y fortalecer la infraestructura y la gestión de HONDUTEL.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

1. HONDUTEL se encuentra actualmente inmersa en el diseño y preparación de documentos de bases técnicas para la expansión de sus servicios de ancho de banda a nivel nacional. Estos procesos serán llevados a cabo mediante licitación, y la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) facilitará la ejecución de dichas iniciativas.
2. Asimismo, la empresa está trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad, así como en la mejora de los servicios multiservicios. En este sentido, se están desarrollando y preparando los documentos técnicos correspondientes para llevar a cabo estos procesos mediante licitación, con la participación y colaborativa del PNUD en la gestión de estos proyectos.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La SEFIN por medio la Dirección General de Inversiones Públicas solicitó a HONDUTEL la asignación de la cuota de compromiso para los meses de noviembre y diciembre, esta asignación fue fundamental para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Además, como parte de un proceso de planificación y coordinación más amplio, se solicitó la matriz de la proyección de ejecución que abarca el período de octubre a diciembre de

2023. Esta solicitud responde a la necesidad de contar con una visión detallada y anticipada de cómo se planea ejecutar el presupuesto durante el último trimestre del año.

Conclusiones

HONDUTEL ha alcanzado el 100% de devengado en el año 2023, logrando la ejecución total del presupuesto vigente esto debido a transferencias al PNUD para la administración de los fondos, sin embargo, a nivel físico, no se han observado avances significativos en términos de implementación concreta de proyectos o mejoras sustanciales en la infraestructura de conectividad y servicios de ancho de banda.

- HONDUTEL se encuentra en una etapa activa de planificación, diseñando y preparando documentos técnicos para expandir sus servicios de ancho de banda a nivel nacional y fortalecer su infraestructura de telecomunicaciones mediante procesos de licitación. La colaboración con el PNUD facilitará la ejecución de estos proyectos, asegurando un enfoque colaborativo y aprovechando recursos adicionales.

Recomendaciones

- Se recomienda que HONDUTEL realice una evaluación integral de los proyectos en curso, centrándose no solo en el avance presupuestario, sino también en los resultados físicos y operativos.
- Seguimiento continuo al Plan de trabajo con el PNUD dado que ya cuenta con los recursos asignados y no se observan avances.
- Se recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento de los proyectos en curso. La implementación de un sistema eficiente de monitoreo facilitará la identificación temprana de posibles desviaciones, la evaluación de la efectividad de las acciones tomadas y asegurará una utilización óptima de los recursos.

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023

Cifras en Lempiras

| Institución / Proyecto | Convenio | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre | | Ejecutado (Devengado) | |
|---|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Total | Total | Total | % Ejecución (Ejecutado/Vigente) | Total | % Ejecución (Ejecutado/Vigente) |
| 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | | - | 600,000,000 | 600,000,000 | 100% | 600,000,000 | 100% |
| EXPANSION DE SERVICIOS DE ANCHO DE BANDA A NIVEL NACIONAL DE HONDUTEL | 25412 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% |
| Total EXPANSION DE SERVICIOS DE ANCHO DE BANDA A NIVEL NACIONAL DE HONDUTEL | | - | 200,000,000 | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% |
| Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios de Hondutel | BCH-25314-1 | - | 400,000,000 | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% |
| Total Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios de Hondutel | | - | 400,000,000 | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% |