

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
(BID 2032/BL-HO)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016
Fuente 11

Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares		Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras										
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	REAL	REAL		
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, SC, ZC, CD, CCatalogo, CConjunta	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Objeto de la compra, recordar hacer vinculo al cuadro que detalla cada producto o bien que se pretenda adquirir	TIPO de Procedimiento de Compra, el cual puede ser compra menor, Catálogo Electrónico o Licitación	Programa y Actividad que se afectará, según el POA	Incluir la sigla de la Dirección y el número de Objeto del Gasto																						
Ceremonias y Pastelitos	GP	03	29100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 12 de mayo de 2016	N/A	N/A	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	lunes, 2 de mayo de 2016	lunes, 23 de mayo de 2016			600,000.00	
Oficina de Escritorio	GP		39200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	N/A	N/A	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	lunes, 2 de mayo de 2016	lunes, 23 de mayo de 2016			20,000.00	
Muebles Varios de Oficina	GP		42110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	N/A	N/A	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	miércoles, 20 de abril de 2016	viernes, 13 de mayo de 2016	lunes, 2 de mayo de 2016	lunes, 23 de mayo de 2016			200,000.00	

[Handwritten signature]

Fecha de emisión: 05/02/2016
Fecha de Aprobación: 05/02/2016

Emisido por: Enid Paola Sarvelten
Aprobado por: Alejandro Apiciano

Fecha de Modificación: _____
Fecha de Aprobación: _____

Modificado por: _____
Aprobado por: _____

Fecha de Registro ONCAE: _____
Fecha Actualización ONCAE: _____

Recibido por: _____
Actualizado por: _____

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES: Adquisiciones, Ventas e Inventario

