



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República



## INFORME DE CARTERA DE OPERACIONES FINANCIADAS CON FONDOS EXERNOS II TRIMESTRE 2025



DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO (DGCP)

Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo (FEMS)

## Contenido

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS POR ORGANISMO FINANCIERO.....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>EJECUCIÓN ACUMULADA DEL FINANCIAMIENTO CONTRATADO POR SECTOR .....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN EJECUTORA.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS POR ACREEDOR Y PRÉSTAMO (EN DESEMBOLSO) .....</b>             | <b>7</b>  |
| <b>CUADRO DE PROYECTOS EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO .....</b>             | <b>12</b> |
| <b>CUADRO DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN .....</b>                    | <b>13</b> |

### Advertencia

La Secretaría de Finanzas autoriza la reproducción total o parcial del texto, gráficos y cifras (preliminares) que figuran en esta publicación, siempre y cuando se mencione la fuente. No obstante, esta Institución no asume responsabilidad legal alguna o de cualquier otra índole, por la manipulación, interpretación personal y uso de dicha información.



# INTRODUCCIÓN

El Gobierno de la República de Honduras al II Trimestre del año 2025 tiene una cartera de préstamos en ejecución de 62 operaciones que ascienden a un monto contratado de USD4,135.5 millones, de los cuales se ha desembolsado un monto total acumulado de USD1,185.4 millones.

Al II trimestre de 2025 la Administración Central recibió un total de USD73.3 millones en concepto de desembolsos por parte de los distintos organismos de crédito. El 92.4% (USD67.7 millones) de los desembolsos recibidos provienen de Organismos Multilaterales, siendo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con USD29.0 millones el mayor aportante de recursos, seguido del Banco Mundial (BM) con USD24.2 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD13.6 millones, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con USD0.9 millones. Los Organismos Bilaterales con un monto de USD5.57 millones que representan el restante 7.6%, de los desembolsos de los cuales el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con USD4.5 millones es el mayor contribuyente de recursos, seguido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con USD0.6 millones y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) con USD0.4 millones.

Los desembolsos recibidos financian programas y proyectos contemplados en el Programa de Inversión Pública (PIP) destinados a inversiones prioritarias en la mejora de los Sectores de Energía, Agua y Saneamiento, Agropecuario, Protección Social, Salud, Educación, Transporte y Obras Públicas; asimismo, están enmarcados dentro del techo de desembolsos de USD764.8 millones establecido para el año 2025, lo que contribuye a la sostenibilidad del endeudamiento público y al Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) a fin de dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

**Préstamos en Ejecución para Programas y Proyectos del Programa de Inversión Pública**  
**Cifras en Millones de Dólares**  
**Al II Trimestre 2025**

| PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Techo de Desembolsos                         | 764.8 |
| Monto Desembolsado                           | 73.3  |
| Porcentaje Sobre el Techo                    | 9.6%  |

Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE);  
Política de Endeudamiento Público 2025-2028, SEFIN



## DESEMBOLSOS POR ORGANISMO FINANCIERO

Al II Trimestre del año 2025 los préstamos suscritos acumulados por la Administración Central para financiar programas y proyectos que se encuentran en ejecución destinados a la inversión pública ascienden a un monto total de USD4,135.5 millones, de los cuales el 93.1% (equivalente a USD3,851.4 millones), es financiado por Organismos Multilaterales y el 6.9% (equivalente a USD284.1 millones), es financiado por Organismos Bilaterales.

Los desembolsos acumulados de los préstamos en ejecución suscritos por la Administración Central al II Trimestre del año 2025 ascienden a USD1,185.4 millones, de los cuales el 95.1% (equivalente a USD1,127.2 millones) han sido recibidos de Organismos Multilaterales y el restante 4.9% (equivalente a USD58.2 millones) de Organismos Bilaterales.

Los Organismos Financieros con mayor nivel de desembolsos de los préstamos suscritos por la Administración Central son: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), tal como se detalla en el cuadro a continuación:

**Desembolsos por Organismo Financiero**  
**Préstamos en Ejecución para Programas y Proyectos del Programa de Inversión Pública**  
**Cifras en Millones de Dólares**  
**Al II Trimestre 2025**

| Organismo Financiero                                     | Monto Contratado | Desembolsos Acumulados | Disponible     | Desembolsos 2025 | % Desembolsos por Organismo |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC)</b> |                  |                        |                |                  |                             |
| <b>MULTILATERALES</b>                                    | <b>3,851.4</b>   | <b>1,127.2</b>         | <b>2,724.6</b> | <b>67.7</b>      | <b>29.3%</b>                |
| BID                                                      | 1,071.6          | 470.8                  | 600.7          | 13.6             | 43.9%                       |
| Banco Mundial                                            | 900.0            | 305.5                  | 594.5          | 24.2             | 33.9%                       |
| BCIE                                                     | 1,602.5          | 256.9                  | 1,345.6        | 29.0             | 16.0%                       |
| BEI                                                      | 89.2             | 79.0                   | 10.2           | -                | 88.6%                       |
| FIDA                                                     | 43.2             | 13.0                   | 30.6           | 0.9              | 30.1%                       |
| OPEC/OFID                                                | 35.0             | 2.0                    | 33.0           | -                | 5.7%                        |
| CAF                                                      | 110.0            | -                      | 110.0          | -                | 0.0%                        |
| <b>BILATERALES</b>                                       | <b>284.1</b>     | <b>58.2</b>            | <b>229.2</b>   | <b>5.57</b>      | <b>20.5%</b>                |
| JICA (Japón)                                             | 191.5            | 28.1                   | 165.7          | 0.6              | 14.7%                       |
| ITALIA                                                   | 17.6             | 18.1                   | 1.0            | -                | 103.0%                      |
| KEXIM (Corea)                                            | 33.0             | 1.3                    | 31.8           | -                | 3.8%                        |
| ICO (España)                                             | 35.0             | 4.5                    | 30.5           | 4.5              | 13.0%                       |
| KFW (Alemania)                                           | 7.0              | 6.2                    | 0.3            | 0.4              | 87.9%                       |
| <b>TOTAL AC</b>                                          | <b>4,135.5</b>   | <b>1,185.4</b>         | <b>2,953.8</b> | <b>73.3</b>      | <b>28.7%</b>                |

Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), SEFIN


Nota 1: Porcentaje de Desembolso podrá ser superior al 100% debido a la fluctuación de los tipos de cambio de las monedas del desembolso.



## ***EJECUCIÓN ACUMULADA DEL FINANCIAMIENTO CONTRATADO POR SECTOR***

Al realizar el desglose por orientación sectorial de los préstamos en ejecución, se puede observar lo siguiente: el 21.1% del financiamiento está orientado al Sector Carretero con el objetivo de dinamizar el transporte terrestre, mejorar la seguridad y señalización vial del país, priorizándose corredores logísticos y turísticos, seguido del Sector Energía con un 15.4% de inversión, orientado a la construcción de represas, inversión en Líneas de transmisión, Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, así como la Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, El Tablón para Facilitar la Integración de Energías Renovables, el Sector Salud con un 15.3% destacando la construcción de Hospitales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Tocoa y equipamiento de Roatán, para garantizar el servicio de atención médica con calidad y eficiencia y para poder realizar la prevención y control de enfermedades en los distintos grupos de población, el Sector Agropecuario con un 9.6% a través del cual se busca mejorar la producción y la productividad de las actividades agro productivas regionales, en el marco de desarrollo sostenible, Obras Públicas con un 8.8% y el Sector Protección Social con un 8.5% enfocado a mejorar las condiciones de vida de los hogares en territorios donde se concentran pobreza extrema y el restante 21.3% está destinado a financiar los sectores Agua y Saneamiento, Comercio e Industria, Defensa y Seguridad, Educación, Forestal y Ambiente, Mejoramiento Institucional y Multisector.

El siguiente gráfico muestra la orientación sectorial que el Gobierno de la República de Honduras ha priorizado a fin de alcanzar y consolidar la estabilidad económica y un crecimiento sostenible:




Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), SEFIN



# FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN EJECUTORA

Al cierre del II Trimestre del año 2025 el monto total de la cartera de préstamos de financiamiento externo es ejecutado por Instituciones del Estado. La Institución con mayor financiamiento es la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) con un monto de USD971.7 millones de los cuales se han desembolsado USD112.0 millones, seguido de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con un monto de USD638.8 millones de los cuales se han desembolsado USD159.0 millones, en tercer lugar se encuentra la Secretaría de Salud (SESAL) con un monto de USD565.0 millones con desembolsos acumulados de USD157.8 millones, en cuarto lugar el Programa de la Red Solidaria (PRS) con USD494.1 millones de los cuales se ha desembolsado USD348.9 millones, en quinto lugar la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con USD428.2 millones y desembolsos acumulados que ascienden a USD87.5, el resto de préstamos se encuentran bajo ejecución de ADUANAS, AMDC, DIGER, INSEP, SEDUC, SEFIN, INE, RNP, FHIS, SEGURIDAD, SERNA, BANADESA, SETRASS Y SEDECOAS que administran una cartera por un monto total de USD1,037.1 millones y desembolsos acumulados de USD320.2 millones.

Financiamiento en Ejecución por Institución  
Cifras en millones de USD



Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), SEFIN



# DESEMBOLSOS POR ACREEDOR Y PRÉSTAMO (EN DESEMBOLSO)

Cifras en millones de Dólares al II Trimestre 2025

| No.                                                      | Ref. Acreedor            | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                | Unidad Ejecutora | Sector                     | Fecha Inicio | Fecha Límite Desem. | Monto Contratado | Acumulado Desem. | Desemb. 2025 | Monto Disp. | Comisión Comp. Pagada | % Desem. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------|
| <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC)</b> |                          |                                                                                                                                                                    |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| <b>Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</b>          |                          |                                                                                                                                                                    |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                        | 4449/BL-HO               | Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven                                                                    | Red Solidaria    | Educación                  | 02.02.2018   | 03.09.2025          | 45.0             | 42.0             | 2.8          | 3.0         | 0.6                   | 93.3%    |
| 2                                                        | 4598/BL-HO               | Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica                                                                                                     | ENEE             | Energía                    | 28.12.2018   | 20.11.2025          | 150.0            | 128.3            | -            | 21.7        | 1.9                   | 85.5%    |
| 3                                                        | 4619/BL-HO               | Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal                                                                              | Red Solidaria    | Salud                      | 19.03.2019   | 10.07.2026          | 69.0             | 52.0             | 8.0          | 17.0        | 0.8                   | 75.4%    |
| 4                                                        | 4713/BL-HO               | Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2) | SESAL            | Salud                      | 10.10.2019   | 31.08.2026          | 53.8             | 44.8             | -            | 9.0         | 0.5                   | 83.3%    |
| 5                                                        | 4926/GN-HO               | Programa de Restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua             | SERNA            | Forestal y Ambiente        | 24.11.2020   | 05.05.2027          | 10.7             | 0.3              | -            | 10.5        | 0.2                   | 2.3%     |
| 6                                                        | 4936/BL-HO<br>4940/BL-HO | Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad                                                                                                              | SAG              | Agropecuario               | 23.04.2020   | 21.04.2027          | 55.0             | 16.1             | 2.3          | 38.9        | 0.4                   | 29.2%    |
| 7                                                        | 4942/BL-HO               | Proyecto de transformación Digital para una Mayor Competitividad                                                                                                   | DIGER            | Mejoramiento Institucional | 17.03.2021   | 30.07.2028          | 44.7             | 10.5             | -            | 34.2        | 0.3                   | 23.5%    |
| 8                                                        | 5008/BL-HO               | Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social                                                                                                         | Red Solidaria    | Protección Social          | 29.06.2020   | 13.09.2025          | 59.2             | 53.4             | -            | 5.8         | 0.2                   | 90.2%    |
| 9                                                        | 5132/BL-HO               | Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar la Integración de Energías Renovables                                                     | ENEE             | ENERGIA                    | 13.09.2022   | 15.11.2027          | 1.6              | 0.5              | 0.5          | 1.1         | 0.0                   | 31.3%    |
|                                                          | 5133/TC-HO               |                                                                                                                                                                    |                  |                            |              |                     | 16.4             | 2.3              | -            | 14.2        | 0.1                   | 13.7%    |
| 10                                                       | 5284/BL-HO               | Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras                                                                                                                 | FHIS             | Agua y Saneamiento         | 15.05.2023   | 23.08.2028          | 45.0             | 1.0              | -            | 44.0        | 0.2                   | 2.2%     |
| 11                                                       | 5289/BL-HO               | Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables afectadas por Coronavirus                                                                                              | Red Solidaria    | Protección Social          | 20.08.2021   | 02.10.2025          | 45.0             | 42.1             | -            | 2.9         | 0.2                   | 93.6%    |
| 12                                                       | 5681/BL-HO               | Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II                                                                                                      | Red Solidaria    | Protección Social          | 17.03.2023   | 01.09.2027          | 75.9             | 25.6             | -            | 50.3        | 0.4                   | 33.8%    |
| 13                                                       | 5694/BL-HO               | Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera                                                                                | ADUANAS          | Mejoramiento Institucional | 15.05.2023   | 23.08.2027          | 50.0             | 9.0              | -            | 41.0        | 0.3                   | 18.0%    |
| 14                                                       | 5790/BL-HO               | Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria                                                                                                                 | SESAL            | Salud                      | 30.11.2023   | 21.02.2030          | 150.0            | 22.0             | -            | 128.0       | 0.5                   | 14.7%    |



| No.                | Ref. Acreedor | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Unidad Ejecutora | Sector                     | Fecha Inicio | Fecha Límite Desem. | Monto Contratado | Acumulado Desem. | Desemb. 2025 | Monto Disp. | Comisión Comp. Pagada | % Desem. |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------|
| 15                 | 5831/BL-HO    | Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras                             | SEDS             | Defensa y Seguridad        | 15.12.2023   | 15.12.2028          | 50.0             | 1.0              | -            | 49.0        | 0.2                   | 2.0%     |
| 16                 | 5832/BL-HO    | Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional                                   | INE              | Protección Social          | 15.12.2023   | 15.12.2027          | 50.0             | 20.0             | -            | 30.0        | 0.2                   | 40.0%    |
| 17                 | 5878/BL-HO    | Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras                                                                                 | SETRASS          | Protección Social          | 22.07.2024   | 22.07.2029          | 20.0             | -                | -            | 20.0        | 0.0                   | 0.0%     |
| 18                 | 5875/BL-HO    | Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del Valle de Sula en Honduras                                                | SIT              | Obras Públicas             | 04.09.2024   | 20.11.2028          | 20.0             | -                | -            | 20.0        | 0.0                   | 0.0%     |
|                    |               |                                                                                                                                         | SEDECOAS         |                            |              |                     | 3.7              | -                | -            | 3.7         | -                     | 0.0%     |
| 19                 | 5879/SX-HO    | Proyecto de Desarrollo Bajo en Carbono, Climáticamente Resiliente e Inclusivo en las Cuencas de El Cajón y El Lago de Yojoa en Honduras | ENEE             | ENERGIA                    | 20.12.2024   | 20.12.2029          | 1.4              | -                | -            | 1.4         | -                     | 0.0%     |
| 20                 | 5880/SX-HO    |                                                                                                                                         |                  |                            |              |                     | 5.1              | -                | -            | 5.1         | -                     | 0.0%     |
| 21                 | 5954/SX-HO    | Proyecto BID CLIMA; Descarbonización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Apoyo a la Sostenibilidad Financiera          | ENEE             | ENERGIA                    | 20.12.2024   | 20.12.2028          | 50.0             | -                | -            | 50.0        | -                     | 0.0%     |
| 22                 | 5955/BL-HO    |                                                                                                                                         |                  |                            | 20.12.2024   | 20.12.2029          | 50.0             | 1.0              | -            | 49.0        | 0.2                   | 2.0%     |
| Total BID          |               |                                                                                                                                         |                  |                            |              |                     | 1,071.6          | 470.8            | 13.6         | 600.7       | 7.0                   | 43.9%    |
| Banco Mundial (BM) |               |                                                                                                                                         |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                  | 6401-HN       | Proyecto de Integración de la Protección Social                                                                                         | Red Solidaria    | Protección Social          | 17.07.2019   | 31.12.2025          | 30.0             | 22.5             | 1.0          | 7.5         | 1.2                   | 75.1%    |
| 2                  | 6448-HN       | Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras-COMRURAL II                                                  | Red Solidaria    | Agropecuario               | 11.04.2020   | 31.03.2026          | 75.0             | 56.0             | 6.0          | 19.0        | 1.2                   | 74.7%    |
| 3                  | 6460-HN       | Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa                                                                   | AMDC             | Agua y Saneamiento         | 23.08.2019   | 15.12.2026          | 50.0             | 30.8             | 1.7          | 19.2        | 1.2                   | 61.6%    |
| 4                  | 6560-HN       | Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras                                                               | SEDUC            | Educación                  | 16.06.2020   | 30.11.2026          | 30.0             | 17.2             | 3.4          | 12.8        | 0.2                   | 57.3%    |
| 5                  | 6680-HN       | Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras                                                                           | SAG              | Agua y Saneamiento         | 08.03.2021   | 30.11.2027          | 63.0             | 3.3              | 0.0          | 59.7        | 0.1                   | 5.2%     |
| 6                  | 6696-HN       | Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana                                                                           | SAG              | Agua y Saneamiento         | 03.06.2021   | 31.03.2027          | 45.0             | 6.1              | 0.0          | 38.9        | 0.1                   | 13.5%    |
| 7                  | 6822-HN       | Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras                                        | FHIS             | Obras Públicas             | 08.03.2021   | 31.12.2026          | 150.0            | 90.2             | 8.7          | 59.8        | 1.6                   | 60.1%    |
| 8                  | 6917-HN       | Innovación para la Competitividad Rural - COMRURAL III                                                                                  | SAG              | Agropecuario               | 29.12.2022   | 15.06.2027          | 100.0            | 4.8              | 0.0          | 95.2        | 0.1                   | 4.8%     |
| 9                  | 6918-HN       | Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social                                                             | Red Solidaria    | Protección Social          | 20.08.2021   | 31.12.2025          | 70.0             | 55.2             | 1.6          | 14.8        | 1.3                   | 78.8%    |
| 10                 | 7142-HN       | Programa de Restablecimiento de Servicios Esenciales de Salud y Avance de la Preparación ante Emergencias                               | SESAL            | Salud                      | 20.10.2023   | 30.11.2028          | 60.0             | 0.0              | 0.0          | 60.0        | -                     | 0.0%     |
| 11                 | 7471-HN       | Proyecto de Fortalecimiento del Registro Civil y del Ecosistema de Identidad Nacional de Honduras                                       | RNP              | Mejoramiento Institucional | 19.12.2023   | 26.08.2027          | 40.0             | 19.5             | 1.7          | 20.5        | 0.1                   | 48.7%    |



| No.                                                          | Ref. Acreedor | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                | Unidad Ejecutora          | Sector               | Fecha Inicio | Fecha Límite Desem. | Monto Contratado | Acumulado Desem. | Desemb. 2025 | Monto Disp. | Comisión Comp. Pagada | % Desem. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------|
| 12                                                           | 7672-HN       | Proyecto de Conectividad Sostenible de Honduras                                                                                                                    | SIT                       | Obras Públicas       | 18.12.2024   | 31.12.2031          | 187.0            | 0.0              | 0.0          | 187.0       | -                     | 0.0%     |
| <b>TOTAL BM</b>                                              |               |                                                                                                                                                                    |                           |                      |              |                     | 900.0            | 305.5            | 24.2         | 594.5       | 6.9                   | 33.9%    |
| <b>Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)</b> |               |                                                                                                                                                                    |                           |                      |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                            | 2101          | Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riesgo (PDABR)                                                                                                                | SAG                       | Agropecuario         | 26.02.2013   | 29.11.2025          | 52.0             | 37.8             | 0.0          | 14.2        | 0.1                   | 72.6%    |
| 2                                                            | 2177          | Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Sección I, Subsección IB, Lamani-El Quebrachal                                                 | SIT                       | Carreteras           | 26.08.2016   | 12.11.2026          | 37.2             | 22.4             | 0.0          | 14.8        | 0.6                   | 60.2%    |
| 3                                                            | 2221          | Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur                                                                                                                   | SIT                       | Carreteras           | 17.12.2018   | 21.05.2026          | 44.3             | 13.7             | 13.3         | 30.5        | 0.1                   | 31.0%    |
| 4                                                            | 2239          | Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras                                                                          | FHIS                      | Educación            | 18.12.2019   | 30.03.2026          | 80.0             | 30.2             | 0.0          | 49.8        | 0.2                   | 37.7%    |
| 5                                                            | 2248 TRAMO B  | Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales                                                                                                          | RED SOLIDARIA<br>BANADESA | Comercio e Industria | 10.08.2021   | 25.09.2029          | 75.0             | 2.8              | 0.0          | 72.2        | 0.8                   | 3.7%     |
| 6                                                            | 2261          | Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira                                              | FHIS                      | Agua y Saneamiento   | 07.07.2021   | 20.06.2027          | 35.0             | 35.0             | 0.0          | 0.0         | 0.2                   | 100.0%   |
| 7                                                            | 2271          | Apoyo para Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna Contra la COVID-19 en Honduras                                                            | SESAL                     | Salud                | 13.05.2021   | 25.12.2026          | 134.7            | 36.5             | 15.6         | 98.2        | 1.4                   | 27.1%    |
| 9                                                            | 2329          | Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH)                                                                                         | SESAL                     | Salud                | 14.12.2023   | 31.07.2028          | 25.0             | 0.0              | 0.0          | 25.0        | 0.1                   | 0.0%     |
| 9                                                            | 2332          | Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales                                                                                                          | Red Solidaria             | Comercio e Industria | 14.12.2023   | 07.03.2030          | 607.0            | 75.9             | 0.0          | 531.1       | 4.3                   | 12.5%    |
| 10                                                           | 2333          | Programa de Carreteras Resilientes de Honduras                                                                                                                     | SIT                       | Carreteras           | 14.12.2023   | 31.10.2029          | 96.3             | 0.0              | 0.0          | 96.3        | 0.12                  | 0.0%     |
| 11                                                           | 2335          | Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Tramo B-1 Libramiento El Progreso                                                                         | SIT                       | Carreteras           | 05.08.2024   | 05.02.2029          | 80.0             | 0.0              | 0.0          | 80.0        | -                     | 0.0%     |
| 12                                                           | 2336          | Programa de Recuperación Sostenible del Lago de Yojoa                                                                                                              | SERNA                     | Forestal y Ambiente  | 20.12.2024   | 20.12.2029          | 300.0            | 0.0              | 0.0          | 300.0       | -                     | 0.0%     |
| 13                                                           | 2342          | Proyecto de Construcción de la Presa Multipropósito El Tablón, Etapa I                                                                                             | ENEE                      | Energía              | 17.12.2024   | 17.12.2029          | 52.0             | 37.8             | 0.0          | 14.2        | 0.1                   | 72.6%    |
| <b>TOTAL BCIE</b>                                            |               |                                                                                                                                                                    |                           |                      |              |                     | 1,602.5          | 256.9            | 29.0         | 1,345.6     | 8.4                   | 16.0%    |
| <b>Banco Europeo de Inversiones (BEI)</b>                    |               |                                                                                                                                                                    |                           |                      |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                            | FI N°84859    | Proyectos de carreteras sostenible de Honduras Rehabilitación Vial del Corredor del Occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán | INSEP                     | Carreteras           | 11.06.2015   | 10.06.2022          | 89.2             | 79.0             | 0.0          | 10.2        | 0.9                   | 88.6%    |
| <b>TOTAL BEI</b>                                             |               |                                                                                                                                                                    |                           |                      |              |                     | 89.2             | 79.0             | 0.0          | 10.2        | 0.9                   | 88.6%    |
| <b>Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)</b>     |               |                                                                                                                                                                    |                           |                      |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |



| No.                                                     | Ref. Acreedor       | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                          | Unidad Ejecutora | Sector                     | Fecha Inicio | Fecha Límite Desem. | Monto Contratado | Acumulado Desem. | Desemb. 2025 | Monto Disp. | Comisión Comp. Pagada | % Desem. |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------|
| 1                                                       | 816- HN             | Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)                                                                                                     | SAG              | AGROPECUARIO               | 23.11.2010   | 30.11.2020          | 9.1              | 9.1              | 0.0          | 0.4         | 0.5                   | 99.3%    |
| 2                                                       | 2000002595          | Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)                                                        | SAG              | AGROPECUARIO               | 07.06.2021   | 31.03.2028          | 16.3             | 3.9              | 0.9          | 12.4        | 0.0                   | 23.9%    |
| 3                                                       | BRAM: 200000502     | Proyecto de Fortalecimiento de la Innovación, Resiliencia y la Sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios en el Centro Norte de Honduras (INNOVASAN)                    | SAG              | AGROPECUARIO               | 04.09.2024   | 04.03.2034          | 7.7              | 0.0              | 0.0          | 7.7         | -                     | 0.0%     |
| 4                                                       | PBAS: 2000005030    |                                                                                                                                                                              |                  |                            | 04.09.2024   | 04.09.2032          | 10.0             | 0.0              | 0.0          | 10.0        | -                     | 0.0%     |
| TOTAL FIDA                                              |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     | 43.2             | 13.0             | 0.9          | 30.6        | 0.6                   | 30.1%    |
| Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)      |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                       | 13754P              | Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)                                                        | SAG              | AGROPECUARIO               | 18.06.2021   | 30.06.2026          | 20.0             | 2.0              | 0.0          | 18.0        | 0.02                  | 10.0%    |
| 2                                                       | 15882P              | Proyecto de Fortalecimiento de la Innovación, Resiliencia y la Sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios en el Centro Norte de Honduras (INNOVASAN)                    | SAG              | AGROPECUARIO               | 13.12.2024   | 31.12.2032          | 15.0             | 0.0              | 0.0          | 15.0        | -                     | 0.0%     |
| TOTAL OFID                                              |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     | 35.0             | 2.0              | 0.0          | 33.0        | 0.0                   | 5.7%     |
| Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                       | CAF US\$ 40.0 MM    | Programa de crédito para el subsector cafetalero y fortalecimiento institucional al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)                                         | BANADESA         | Mejoramiento Institucional | 30.12.2024   | 30.12.2027          | 40.0             | 0.0              | 0.0          | 40.0        | -                     | 0.0%     |
| 2                                                       | CAF US\$ 70.0 MM    | Programa de Preinversión e Inversión Pública en Honduras                                                                                                                     | SEFIN            | Multisector                | 30.12.2024   | 30.12.2029          | 70.0             | 0.0              | 0.0          | 70.0        | -                     | 0.0%     |
| TOTAL CAF                                               |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     | 110.0            | 0.0              | 0.0          | 110.0       | 0.0                   | 0.0%     |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)                    |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                       | BMZ Nr.2016 65348   | Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras II (CONVIVIR II)                                                                                                     | FHIS             | Obras Públicas             | 05.04.2019   | 14.07.2025          | 7.0              | 6.2              | 0.4          | 0.3         | 0.1                   | 87.9%    |
| TOTAL KfW                                               |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     | 7.0              | 6.2              | 0.4          | 0.3         | 0.1                   | 87.9%    |
| Korea EXIM Bank (KEXIM)                                 |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                       | HND-4               | Proyecto Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca                                                                                                             | SESAL            | SALUD                      | 16.02.2012   | 16.02.2019          | 33.0             | 1.3              | -            | 31.8        | -                     | 3.8%     |
| TOTAL KEXIM                                             |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     | 33.0             | 1.3              | 0.0          | 31.8        | -                     | 3.8%     |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (ITALIA)               |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |
| 1                                                       | F.ROT.AID 06/014/00 | Programa de apoyo al sistema de salud pública en Honduras a través del financiamiento de bienes y servicios para el Hospital María Especialidades Pediátricas en Tegucigalpa | SESAL            | SALUD                      | 27.02.2007   | 31.12.2024          | 17.6             | 18.1             | -            | 1.0         | -                     | 103.0%   |
| TOTAL ITALIA                                            |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     | 17.6             | 18.1             | -            | 1.0         | -                     | 103.0%   |
| Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)   |                     |                                                                                                                                                                              |                  |                            |              |                     |                  |                  |              |             |                       |          |



| No.                                                                                   | Ref. Acreedor | Nombre del Proyecto                                                                           | Unidad Ejecutora | Sector       | Fecha Inicio | Fecha Límite Desem. | Monto Contratado | Acumulado Desem. | Desemb. 2025 | Monto Disp.    | Comisión Comp. Pagada | % Desem.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 1                                                                                     | HO-P6         | Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo | ENEE             | ENERGÍA      | 26.03.2015   | 22.08.2028          | 105.5            | 23.1             | 0.0          | 84.0           | 0.3                   | 21.9%        |
| 2                                                                                     | HO-P7         | Proyecto de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria (JICA)                                     | SESAL            | SALUD        | 20.03.2024   | 20.03.2030          | 86.0             | 5.0              | 0.6          | 81.7           | 0.2                   | 5.9%         |
| <b>TOTAL JICA</b>                                                                     |               |                                                                                               |                  |              |              |                     | <b>191.5</b>     | <b>28.1</b>      | <b>0.6</b>   | <b>165.7</b>   | <b>0.4</b>            | <b>14.7%</b> |
| <b>Instituto de Crédito Oficial Gobierno de España (ICO)</b>                          |               |                                                                                               |                  |              |              |                     |                  |                  |              |                |                       |              |
| 1                                                                                     | ICO FONPRODE  | Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad                                         | SAG              | AGROPECUARIO | 30.12.2022   | 30.12.2027          | 35.0             | 4.5              | 4.5          | 30.5           | -                     | 13%          |
| <b>TOTAL ICO FONPRODE</b>                                                             |               |                                                                                               |                  |              |              |                     | <b>35.0</b>      | <b>4.5</b>       | <b>4.5</b>   | <b>30.5</b>    | <b>-</b>              | <b>13%</b>   |
| <b>SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC) TOTAL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (SPNF)</b> |               |                                                                                               |                  |              |              |                     | <b>4,135.5</b>   | <b>1,185.4</b>   | <b>73.3</b>  | <b>2,953.8</b> | <b>24.2</b>           | <b>28.7%</b> |



## ***CUADRO DE PROYECTOS EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO***

| Banco Interamericano de Desarrollo (BID)                    |                    |                                                                                                                                                   |        |                            |                |                            |                  |                        |                  |                  |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| No.                                                         | Ref. Acreedor      | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Unidad | Sector Económico           | Fecha de Firma | Fecha de Cierre Financiero | Monto Contratado | Desembolsado Acumulado | Monto Disponible | Desembolsos 2025 | % Desembolsado |
| 1                                                           | 3541/BL-HO         | Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria                                                                         | SAR    | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 27.01.2016     | 30.03.2024                 | 25.0             | 25.0                   | -                | 2.1              | 100%           |
| 2                                                           | 3878/BL-HO         | Manejo Sostenible de Bosques                                                                                                                      | RED    | FORESTAL Y AMBIENTE        | 24.04.2017     | 07.08.2024                 | 27.0             | 27.0                   | -                | -                | 100%           |
| Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID/OPEP) |                    |                                                                                                                                                   |        |                            |                |                            |                  |                        |                  |                  |                |
| 1                                                           | OFID 1525          | Programa de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela)                                                               | AMDC   | TRANSPORTE                 | 19.08.2013     | 15.09.2024                 | 8.0              | 8.0-                   | -                | 0.2              | 100%           |
| Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)           |                    |                                                                                                                                                   |        |                            |                |                            |                  |                        |                  |                  |                |
| 1                                                           | FIDA 816- HN       | Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)                                                                          | SAG    | AGROPECUARIO               | 23.11.2010     | 30.11.2020                 | 8.9              | 9.1                    | 0.0              | 0.4              | 100%           |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (ITALIA)                   |                    |                                                                                                                                                   |        |                            |                |                            |                  |                        |                  |                  |                |
| 1                                                           | FROT.AID 06/014/00 | Programa de apoyo al sistema de salud pública en Honduras a través del financiamiento de bienes y servicios para el Hospital María Especialidades | SESAL  | SALUD                      | 27.02.2007     | 31.12.2024                 | 16.2             | 18.1                   | 1.0              | -                | -              |



## ***CUADRO DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN***

| No. | Institución solicitante | Dictamen DGIP-PROGSEG | Organismo | Referencia del Acreedor | Plazo Concedido | Costo Financiero en unidades de USD |
|-----|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1   | SETRASS*                | N/A                   | BID       | 5878/BL-HO              | 3 MESES         | N/A                                 |
|     |                         |                       |           | 5882/                   |                 |                                     |
| 2   | RED SOLIDARIA           | No.010-2025           | BID       | 4449/BL-HO              | 3 MESES         | 3,032.88                            |
| 3   | DIGER                   | No.011-2025           | BID       | 4942/BL-HO              | 24 MESES        | 204,473.84                          |
| 4   | SIT*                    | N/A                   | BID       | 5875/BL-HO              | 3 MESES         | NA                                  |
| 5   | SEDUC                   | 23860-1               | IDA       | IDA-6560-HN             | 16 MESES        | 147,692.55                          |
| 6   | SESAL*                  | N/A                   | CAF       | PE N.1094/2024          | 6 MESES         | N/A                                 |

**NOTA: N/A:** No generan costos son ampliaciones para primer desembolso y/o cierre financiero (ya se desembolsó completamente el contrato).

