

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras														Estado: En Ejecución		
BIP: 24011																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%					
Dólares		2,375,000.0	0.0	2,375,000.0	2,375,000.0	0.0	2,375,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,280,456.3	0.0	2,280,456.3	96	
Lempiras	0.0	62,245,900	0.0	62,245,900	62,245,900.0	0.0	62,245,900.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59,768,023.6	0.0	59,768,023.6	96	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
N/A	23/6/2020		N/A				23/6/2020		23/12/2020			Fecha último desembolso:23/6/2024 Fecha de Cierre: 23/6/2024		Fecha último desembolso:23/6/2025 Fecha de Cierre: 23/9/2025			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total			%		
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales				2,065,100.0				0.0				2,065,100.0			87		
Gestión del Proyecto				309,900.0				0.0				309,900.0			13		
Total				2,375,000.0				0.0				2,375,000.0			100		
Objetivo del Proyecto																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto desarrollará el Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y la Gestión del Proyecto. Es decir, actividades de pagos operativos y auditoria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																	
Metas Globales																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																	
Logros																	
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto, ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Se convoca a las II INNOVA MUJER.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2021	2,700,000		2,700,000	2,700,000		2,700,000	1,598,633		1,598,633							59%	
Año 2022	10,850,000		10,850,000	10,850,000		10,850,000	6,754,139		6,754,139							62%	
Año 2023	15,455,675		15,455,675	15,455,675		15,455,675	12,845,145		12,845,145							83%	
Año 2024	34,861,416		34,861,416	34,861,416		34,861,416	30,381,245		30,381,245							87%	
Año 2025	5,744,082		5,744,082	7,694,082		7,694,082	7,632,406		7,632,406							99%	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2021	103,019		103,019	103,019		103,019	60,996		60,996							59%	
Año 2022	438,040		438,040	438,040		438,040	257,705		272,681							62%	
Año 2023	623,983		623,983	623,983		623,983	490,108		490,108							79%	
Año 2024	1,406,377		1,406,377	1,406,377		1,406,377	1,180,432		1,180,432							84%	
Año 2025	219,291		219,291	293,569		293,569	291,215		291,215							99%	

ATN/WE-17867-HO		Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras														Estado: En Ejecución		
BIP: 24011																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Metas																		
Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejec	Programado 2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales																		
Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer	Servicio	3500	3507	100%	0	480	480	480	1440	0	967	273	544	1784	124%	se sobrepasó la meta		
Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	810	810	100%	0	0	0	810	810	0	0	0	810	810	100%	Meta cumplida		
Diagnósticos de las empresas y la prestación de SDE para validar y fortalecer sus competencias para la prestación de servicios.	Informe	1	1	100%	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	Meta cumplida		
Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	Servicio	350	670	191%	0	205	50	95	350	0	205	257	0	462	132%	según lo reportado por la UE se sobrepasó la meta		
empresarias atendidas con diagnóstico, plan de mejora y asesoría personalizada	Servicio	810	1131	140%	0	97	0	0	97		97		0	97	100%	meta cumplida		
Realización de Auditoria Externa de Cierre del Proyecto	Informe	5	5	100%	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	meta cumplida		
Problemática / Observaciones																		
Al cierre del proyecto obtuvo los siguientes logros: • 3,507 mujeres capacitadas en habilidades blandas y digitales a través de 13 cohortes territoriales. • 1,131 empresarias atendidas con diagnóstico, plan de mejora y asesoría personalizada. • 315 empresarias completaron el 100% de su plan de acción empresarial. • Se brindaron más de 6,630 servicios SDE especializados, mediante el equipo técnico de planta, las empresas especializadas contratadas y el uso de la plataforma Innova Mujer. • Se certificaron 97 profesionales como Proveedoras (es) de Servicios de Desarrollo Empresarial con enfoque de género. • Sistematizados 10 cursos formativos en la plataforma DesAprendamos para formar a funcionarias y usuarias. • Se organizaron en los territorios 17 grupos de mujeres o Redes de Pares.																		
La ejecución financiera acumulada al cierre del proyecto ha sido muy satisfactoria, representando el 96% del presupuesto asignado durante la vida del proyecto (Reporte SIAFI).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha Actualización			
Remisión de Informe de Cierre y de auditoria externa del proyecto										UE-DNCM					23/09/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Rosa Crozier/financiera del Proyecto/e-mail: rcrozier@ciudadmujer.gob.hn Edison Cadenas/coordinador componente/ecadenas@ciudadmujer.gob.hn							Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID											