



CONVENIO: BID 5878/BL-HO y BID 5882/GR-HO		Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras													ESTADO: En Ejecución			
BIP: 25699																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Trabajo y Seguridad Social							Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 30/09/2025				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financia.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	800,000.00	-	800,000.00	3.2%	24,200,000.00	-	24,200,000.00	96.8	55,345.90	-	55,345.90	0.2%	
Lempiras		655,220,000.00	-	-	655,220,000.00	20,967,040.00	-	20,967,040.00	3.2%	634,252,960.00	-	634,252,960.00	96.8	1,450,549.54	-	1,450,549.54	0.2%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		22-jul-24						26-sep-24		01-jun-25				01-abr-30				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)						Total (US\$)		%		
Apoyo a la empleabilidad				13,000,000.00				-						13,000,000.00		52.0%		
Fortalecimiento de "SI Empleo" SIE				10,000,000.00				-						10,000,000.00		40.0%		
Gestión administrativa, Gestión y Auditoría Interna del Programa				2,000,000.00				-						2,000,000.00		8.0%		
Total				25,000,000.00				-						25,000,000.00		100.0%		
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, para ello se hará énfasis en los grupos con mayores barreras para la inserción laboral como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad (PcD), población indígena y afrodescendiente de Honduras (PIAH) y población retornada (PR) en el país desarrollando mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación, a través de estudios prospectivos sectoriales, programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y habilidades psicosociales con diseños curriculares nuevos o actualizados y Pilotos de Certificación de Competencias Laborales, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Atlántida, Cortés, Yoro, Choluteca y Olancho.																		
Descripción del Proyecto																		
Consiste en desarrollar mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación a través de estudios y formación técnico profesional y habilidades psicosociales con diseños curriculares nuevos o actualizados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), El Paraíso (Danlí), Atlántida (La Ceiba), Cortés (San Pedro Sula), Yoro (El Progreso), Cortés (Choloma), Choluteca (Choluteca) y Olancho (Juticalpa y Catacamas).																		
Beneficiarios																		
89,682 personas																		
Metas Globales																		
Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras						Ejecución en Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2025		-	-	-	20,322,979.00		-		20,322,979.00		1,450,549.54		-		1,450,549.54		7.1%	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación en US\$			Vigente en US\$						Ejecución en US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2025		-	-	-	775,425.77		-		775,425.77		55,345.90		-		55,345.90		7.1%	
METAS																		
Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejec. Acumulada	Programación 2026		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Apoyo a la Empleabilidad																		
Desarrollar estudios prospectivos sectoriales para identificación de demanda de necesidades de perfiles y habilidades requeridas por el mercado laboral, desarrollados		Estudio	2	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	1		
Generar cupos de matrícula en programas de formación de EFTP pertinentes		Matricula	10,200	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0%	9,900		
Diseñar e implementar estrategia de comunicación para la difusión de los procesos de EFTP, certificación y promoción al empleo con el sector productivo para incentivar la inserción		Informe	2	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	1		



CONVENIO: BID 5878/BL-HO y BID 5882/GR-HO		Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras														ESTADO: En Ejecución	
BIP: 25699																	
Fortalecimiento del SIE																	
Construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	Construcción	3	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	2	
Gestión Administrativa, Gestión y Auditoría Interna del programa																	
Adquisición de bienes	Lote	1	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0	
Observaciones:																	
- El cumplimiento de las condiciones previas del Programa fue validado el 2 de julio de 2025 por el BID, lo que permitió realizar la gestión de solicitud del primer desembolso, el cual se hizo efectivo el 4 de septiembre del año 2025 por un monto de USD1,000,000.00 - Durante el tercer trimestre, se solicitó No Objeción al BID de los procesos siguientes: Informe de evaluación para la contratación del Especialista en Control y Seguimiento de Obras de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Términos de Referencia para la contratación del Técnico de Apoyo para la Articulación de Sectores Productivos Priorizados. Términos de Referencia para la contratación del Especialista de Transformación Tecnológica. Términos de Referencia para la contratación del Coordinador para la implementación de funcionalidades de seguimiento de la Población Retornada en los Sistemas de Información del Registro de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR). Términos de Referencia para la contratación del Coordinador de implementación de las Oficinas Municipales de Apoyo al Retornado (OMRAR). Informe de evaluación para la contratación de (2) Analistas de adquisiciones. Informe de evaluación para la contratación de Coordinador Técnico del Componente de Apoyo a la Empleabilidad. Informe de evaluación para la contratación de Coordinador Técnico del Componente de Fortalecimiento del Sistema Informático (SIE).																	
Dificultades:																	
- Atrasos en los procesos de contratación del equipo técnico restante que apoyará la ejecución de las diferentes tareas programadas. - Desfase en las actividades contempladas inicialmente en los componentes de apoyo a la empleabilidad y fortalecimiento del SIE.																	
Acciones Propuestas:																	
- Implementación de un mecanismo de seguimiento interno, con reuniones continuas que permitan un monitoreo constante del avance de los procesos de contrataciones y/o adquisiciones con el propósito de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, entre otras.												Responsable		Fecha			
												UEP-BID/SETRASS		30/09/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Gloria Bernarda Veliz/ Coordinadora General del Programa BID-UEP-SETRASS; gveliz@trabajo.gob.hn							BID, Claudia Melissa Sierra, CLAUDIASIE@iadb.org										

Fecha de Actualización: 30 de septiembre, 2025

Tipo de Cambio por 1 US\$ L 26.2088

Actualizado por: Jenny Canales