

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

*Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
(SETRASS)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
PÚBLICAS**

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), tiene como misión rectorar las políticas del mercado laboral, formación profesional y seguridad social, fomentando el empleo decente, supervisando y regulando las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre una base de dialogo y justicia social, a fin de ejecutar estrategias que garanticen al trabajador condiciones de vida y al empleador, una compensación equitativa de su inversión.

Cuadro No. 07
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	34,672,588
Inversión Productiva	25,000,000
Inversión Social	2,268,535
Formación Bruta de Capital	7,404,053
Presupuesto Vigente	100,130,868
Inversión Productiva	20,322,979
Inversión Social	2,478,363
Formación Bruta de Capital	77,329,526
Ejecutado III Trimestre	7,398,122
Inversión Productiva	1,450,550
Inversión Social	491,715
Formación Bruta de Capital	5,455,857
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	7.4%
Ejecutado Anual	8,523,839
Inversión Productiva	1,450,550
Inversión Social	1,614,542
Formación Bruta de Capital	5,458,747
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	8.5%

Nota: SIAFI, 30/09/2025


El “Plan de Gobierno Bicentenario para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022-2026)”, considera un Modelo Económico Alternativo que rodará sobre los siguientes ejes: No más monopolios, Empleo Pleno- asegurar un trabajo que permita descansar y estar cubierto, Salario justo, digno y remunerador para todos; a través de programas, de desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria, protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal, desarrollo industrial y turismo; las oportunidades de trabajo son una prioridad especialmente para los jóvenes.

Al término del tercer trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de L100.1 millones, desglosados en L20.3 millones para inversión productiva, L2.5 millones para inversión social y L77.3 millones en formación bruta de capital; la ejecución presupuestaria al trimestre asciende a L7.4 millones que representan el 7.4% del presupuesto vigente total de la inversión pública, tal como se detalla en el Cuadro No. 7.

La ejecución de la inversión pública se refleja a través del proyecto de inversión, la inversión social (Apoyo al Programa Ciudad Mujer) y la adquisición de equipos y muebles varios de oficina, equipo de computación y comunicación, aplicaciones informáticas, entre otros para el fortalecimiento institucional (ver Anexo No.3).

b. Financiamiento de la Inversión Pública

Gráfico No.6
Financiamiento de la Inversión Pública
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS)
Cifras en Millones de Lempiras




Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, el 70.1% del presupuesto vigente corresponde a recursos provenientes de Apoyo Presupuestario financiado por la Comunidad Económica Europea, el 13.1% a Crédito Externo, el 7.2% a Donaciones Externas ambas fuentes provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el restante 9.6% a recursos del Tesoro Nacional.

Al finalizar el tercer trimestre del 2025, la ejecución de la inversión total recae principalmente en los fondos del tesoro nacional (83.0%), seguido de crédito externo (13.6%) y finalmente de las donaciones externas (3.4%); lo anterior, incluye la ejecución de los proyectos de inversión, inversión social y formación bruta de capital.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2025)

La inversión productiva de la institución se concentra en el Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras; cuyas actividades y obras están orientadas al apoyo de la empleabilidad y el Fortalecimiento del Sistema Informático (SIE).

La inversión social se centra en la corresponsabilidad del Programa Ciudad Mujer; en cuanto a la formación bruta de capital, la misma está orientada a la adquisición de equipos y muebles varios de oficina, equipo de computación y comunicación, aplicaciones informáticas, entre otros; los cuales son necesarios para el fortalecimiento y quehacer institucional.



El Gráfico No.7 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de septiembre de los últimos 3 años; para el año 2023, la inversión pública alcanzó una ejecución de apenas de 3.0% respecto a su presupuesto vigente; para el año 2024 la ejecución se incrementó considerablemente a 39% en vista que el presupuesto vigente resulta inferior a los otros 2 años de análisis, para la gestión 2025 la ejecución se ha visto mermada producto de los atrasos en las gestiones administrativas y de los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras y la contratación de las consultorías; aunado al proceso de cumplimiento de condiciones previas para el primer desembolso y la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

d. Principales Proyectos

Para el tercer trimestre del año 2025, la inversión productiva se concentró en el Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras, el cual es financiado por el Contrato de Préstamo BID 5878/BL-HO (80%) y del Convenio de Financiamiento No Reembolsable BID 5882/GR-HO (20%).

Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras

Tiene por objetivo, mejorar las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, con enfoque de reintegración laboral de Población Retornada (PR). Para ello se tienen los siguientes objetivos específicos: (i) fortalecer habilidades para la empleabilidad de los buscadores de empleo; y (ii) mejorar la cobertura con calidad de la oferta del servicio público de empleo y de la atención a PR.

Las principales metas físicas del proyecto se presentan a continuación:

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			III Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Desarrollo de estudios prospectivos sectoriales para identificación de demanda de necesidades de perfiles y habilidades requeridas por el mercado laboral	Estudio	1	0	0%	0	0	0%
Generación de cupos de matrícula en programas de formación de Educación y Formación Técnica profesional (EFTP) pertinentes	Matricula	300	0	0%	0	0	0%
Diseño e implementación de estrategia de comunicación para la difusión de los procesos de EFTP, certificación y promoción al empleo con el sector productivo para incentivar la inserción	Diseño	1	0	0%	0	0	0%
Diseño para construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	Diseño	1	0	0%	0	0	0%
Adquisición de bienes y equipo para el normal funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Lote	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2025

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

- El cumplimiento de las condiciones previas del Programa fue validado el 2 de julio de 2025 por el BID, lo que permitió realizar la gestión de solicitud del primer desembolso, el cual se hizo efectivo el 4 de septiembre del año 2025 por un monto de USD1,000,000.00
- Durante el tercer trimestre, se solicitó No Objeción al BID de los procesos siguientes:
 - Informe de evaluación para la contratación del Especialista en Control y Seguimiento de Obras de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

- Términos de Referencia para la contratación del Técnico de Apoyo para la Articulación de Sectores Productivos Priorizados.
- Términos de Referencia para la contratación del Especialista de Transformación Tecnológica.
- Términos de Referencia para la contratación del Coordinador para la implementación de funcionalidades de seguimiento de la Población Retornada en los Sistemas de Información del Registro de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR).
- Términos de Referencia para la contratación del Coordinador de implementación de las Oficinas Municipales de Apoyo al Retornado (OMRAR).
- Informe de evaluación para la contratación de (2) Analistas de adquisiciones.
- Informe de evaluación para la contratación de Coordinador Técnico del Componente de Apoyo a la Empleabilidad.
- Informe de evaluación para la contratación de Coordinador Técnico del Componente de Fortalecimiento del Sistema Informático (SIE).

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al tercer trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	L	
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	BID 5878/BL-HO	20,000,000.0	524,176,000.0	01/04/2025 01/04/2030
	BID 5882/GR-HO	5,000,000.0	131,044,000.0	
	Total	25,000,000.0	655,220,000.0	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
III Trimestre 2025	-	20,322,979.0	1,450,549.5	7.1%
Acumulado 2025	-	20,322,979.0	1,450,549.5	7.1%
Acumulado Vida del Proyecto **	655,220,000.0	655,220,000.0	1,450,549.5	0.2%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones, III Trimestre 2025

En cuanto a las principales adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios realizados en el tercer trimestre 2025, sobresalen; los procesos para la adquisición de 19 licencias, equipos de cómputo (19 laptops, 12 monitores y 2 proyectores).

e. Gestión de la Inversión

Para el tercer trimestre de 2025, se realizaron las siguientes gestiones:

- Seguimiento al cronograma de actividades para el cumplimiento de condiciones previas para el primer desembolso.
- Aprobación de modificaciones presupuestarias para incorporación de recursos del proyecto.
- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (julio/septiembre).
- Gestión mensual ante la Tesorería General de la República de la solicitud de cuota de compromiso, fuente 21.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

Problemática

- Atrasos en los procesos de contratación del equipo técnico restante que apoyará la ejecución de las diferentes tareas programadas.
- Desfase en las actividades contempladas inicialmente en los componentes de apoyo a la empleabilidad y fortalecimiento del SIE.

Acciones

- Implementación de un mecanismo de seguimiento interno, con reuniones continuas que permitan un monitoreo constante del avance de los procesos de contrataciones y/o adquisiciones con el propósito de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, entre otras.
- Actualización del cronograma operativo con la priorización de las actividades a ejecutar en el último trimestre del año.

V. CONCLUSIONES

- Los avances financieros que se muestran en el tercer trimestre del 2025 corresponden en gran medida a la formación bruta de capital institucional (64.1%), seguido de la inversión social (18.9%) y en menor proporción el gasto administrativo del Programa de Inversión (17.0%).

VI. RECOMENDACIONES

- La Unidad Administradora del Proyecto, debe dar celeridad a la ejecución física y financiera del programa; a fin de cumplir con las metas planificadas al cierre del cuarto trimestre de 2025.

ANEXOS

ANEXO No.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública – Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proj.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)
	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	20,322,979.00	20,322,979.00	-	1,450,549.54	1,450,549.54	7.1%	-	1,450,549.54	1,450,549.54	7.1%
1	PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS	BID-4598/BL-HO	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	20,322,979.00	20,322,979.00	-	1,450,549.54	1,450,549.54	7.1%	-	1,450,549.54	1,450,549.54	7.1%

Fuente: SIAFI, 30/09/2025



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	001 - Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	Desarrollo de estudios prospectivos sectoriales para identificación de demanda de necesidades de perfiles y habilidades requeridas por el mercado laboral	Estudio	1	0	0%	0	0	0%
		Generación de cupos de matrícula en programas de formación de Educación y Formación Técnica profesional (EFTP) pertinentes	Matrícula	300	0	0%	0	0	0%
		Diseño e implementación de estrategia de comunicación para la difusión de los procesos de EFTP, certificación y promoción al empleo con el sector productivo para incentivar la inserción	Diseño	1	0	0%	0	0	0%
		Diseño para construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	Diseño	1	0	0%	0	0	0%
		Adquisición de bienes y equipo para el normal funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Lote	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora, 30/09/2025