

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4942/BL-HO SIGADE: GE01228 BIP 24217 Unidad Ejecutora/ Institución		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad												ESTADO: En Ejecución			
		Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)						Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		48,700,000	-	-	48,700,000	10,500,000	-	10,500,000	21.6	38,200,000	-	38,200,000	78.4	15,269,563	-	15,269,563	31%
Lempiras		1,276,368,560	-	-	1,276,368,560	275,192,400	-	275,192,400	21.6	1,001,176,160	-	1,001,176,160	78.4	402,261,215	-	402,261,215	32%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma 17/3/2021		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional DECRETO No. 43-2021		Fecha de Efectividad 30/7/2021		Fecha de Inicio de ejecución 30/7/2021		Fecha Cierre 16/7/2026		Fecha Cierre Ampliada 30/6/2028					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA						21,800,000.00						21,800,000.00		45%			
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE						11,000,000.00				4,000,000.00		15,000,000.00		31%			
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA						6,000,000.00						6,000,000.00		12%			
ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL						2,100,000.00						2,100,000.00		4%			
ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN						3,800,000.00						3,800,000.00		8%			
<b>Total General</b>		<b>44,700,000.00</b>				<b>4,000,000.00</b>				<b>48,700,000.00</b>		<b>100%</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b> Contribuir al aumento del nivel de competitividad de Honduras a través de la transformación digital que conlleva la ampliación en cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducción de los costos transaccionales en trámites y servicios a ciudadanos, empresas y organismos públicos e incremento del nivel de innovación.																	
<b>Descripción del Proyecto</b> El Proyecto busca aumentar la competitividad de Honduras a través de la transformación digital. Para lograrlo, se enfocará en ampliar la cobertura y conectividad de Banda Ancha, reducir los costos transaccionales en los trámites y servicios para ciudadanos, empresas y organismos públicos y fomentar un mayor nivel de innovación.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b> Atlántida/La Ceiba, Choluteca/Choluteca, Colón/Trujillo, Comayagua/Comayagua, Copán/Santa Rosa de Copán, Cortes, Región Metropolitana SP5/ San Pedro Sula, El Paraíso/Danlí, Francisco Morazán, Región Metropolitana de Tegucigalpa./M.D.C., Intibucá/ La Esperanza, Islas de la Bahía/ Roatán, La Paz/La Paz, Ocotepeque/ Ocotepeque, Olancho/Juticalpa, Santa Bárbara/																	
<b>Beneficiarios</b> El proyecto beneficiará una población total de 4,263,000 de personas de forma directa.																	
<b>Metas Globales</b> 1. 1760 sitios educativos y de salud conectados a través de la Banda Ancha. 2. 23 servicios y trámites para ciudadanos, empresas y organismos públicos simplificados y digitalizados. 3. Infraestructura del SIAFI actualizada. 4. Un Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021		-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	0.0						
2022		238,865,272	-	238,865,272	239,315,272	-	239,315,272	8,966,556	-	8,966,556	4%						
2023		-	-	-	207,473,025	-	207,473,025	5,416,180	-	5,416,180	3%						
2024		486,965,884	-	486,965,884	480,262,140	-	480,262,140	98,981,597	-	98,981,597	21%						
2025		372,704,507	-	372,704,507	389,401,672	-	389,401,672	288,896,882	-	288,896,882	74%						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021		-	-	-	41,755	-	41,755	-	-	-	-						
2022		9,067,164	-	9,067,164	9,084,245	-	9,084,245	340,364	-	340,364	4%						
2023		-	-	-	7,875,535	-	7,875,535	205,595	-	205,595	3%						
2024		18,484,895	-	18,484,895	18,230,425	-	18,230,425	3,757,274	-	3,757,274	21%						
2025		14,147,610	-	14,147,610	14,781,423	-	14,781,423	10,966,330	-	10,966,330	74%						



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4942/BL-HO SIGADE: GE01228 BIP 24217 Unidad Ejecutora/ Institución		Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad													ESTADO: En Ejecución		
Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)					Sector:			Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado			
Global		Meta Acumulada a Dic-2024			METAS Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2027	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
<b>COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA</b>																	
COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA	SITIOS	1760	1024	58%	0	0	5	750	750	0	0	0	750	750	100%	-1%	
Marco Normativo de Banda Ancha	Consultoría	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%		
<b>TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS</b>																	
SERVICIOS Y TRÁMITES PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS Y DIGITALIZADOS	SERVICIOS Y TRÁMITES	23	0	0%	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100%	20
<b>TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO</b>																	
INFRAESTRUCTURA DE SIAFI ACTUALIZADA	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
Sistema Integrado de Compras y Adquisiciones del Estado de Honduras Actualizado	SISTEMA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	
<b>ECONOMÍA DIGITAL EN ÁMBITO NACIONAL</b>																	
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO PARA EMPRENDEDORES EQUIPADO Y OPERANDO	CENTRO	1	0	0%	0	0	2	1	3	0	0	2	1	3	100%	-2	
<b>Problemática</b>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Necesidad de fortalecer la gestión del proyecto y contar con el equipo completo de la Unidad Ejecutora para cumplir el PMR (Plan/Programa de Monitoreo y Resultados o instrumento equivalente) el cual depende directamente de contar con una estructura organizativa funcional y plenamente integrada.</li> <li>•Se identifica un riesgo de déficit presupuestario en 2026, derivado tanto de la reducción del techo presupuestario como de una asignación no estratégica de los recursos.</li> <li>•Riesgo crítico por la transición de gobierno y posible cambio de organismo ejecutor.</li> </ul>																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>			
Implementar un mecanismo ágil de transición de gobierno con apoyo de SEFIN y el BID. Coordinar las actividades de manera que se aceleren tanto la ejecución física como la financiera del proyecto, así mismo evaluar la sostenibilidad del proyecto. Acelerar los procesos de adquisiciones, a fin de presentar los entregables y beneficios a la población en tiempo y forma.										Coordinador General Carlos Andrés Rodríguez Bendaña crodriguez@diger.gob.hn				30/3/2026			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>							
Especialista Financiero Carlos Armando Aguilar carlosarmandoaguilar@yahoo.com										<a href="mailto:maria.jose.sheffier@bid.org">Maria Jose Sheffier</a> <a href="mailto:mjsheffier@bid.org">mjsheffier@bid.org</a>							

Fecha Actualización: al 31 de diciembre del 2025  
 Tipo de Cambio L26.34399 por 1 US\$  
 Actualizado por: Ing. Eva Garcia