

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO: BID 5878/BL-HO y BIP: 25699		Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras											ESTADO: Ejecución																																																																																																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Trabajo y Seguridad Social						Sector		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Subsector		AGUA Y SANEAMIENTO																																																																																																
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento			Desembolsos				Por Desembolsar				Ejecución US\$																																																																																																		
		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)																																																																																																											
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio	Total Ejecutado	%																																																																																															
Dólares		25,000,000.00	-	-	25,000,000.0	800,000.00		800,000.00	3.2	24,200,000.00	0.0	24,200,000.0	96.8	141,535.9	141,535.9	0.6%																																																																																															
Lempiras		658,599,750.00	-	-	658,599,750.0	21,075,192.00		21,075,192.00	3.2	637,524,558.00	0.0	637,524,558.0	96.8	3,728,620.5	3,728,620.5	0.6%																																																																																															
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																																																																																																	
									1/6/2025			1/4/2030																																																																																																			
Componentes		Financiamiento en US\$						Contraparte Nacional			Total en US\$		%																																																																																																		
Apoyo a la empleabilidad		13,000,000.0									13,000,000.0		52%																																																																																																		
Fortalecimiento de "SI Empleo" SIE		10,000,000.0									10,000,000.0		40%																																																																																																		
Gestión administrativa, Gestión y Auditoría Interna del Programa		2,000,000.0									2,000,000.0		8%																																																																																																		
TOTAL		25,000,000.0									25,000,000.0		100%																																																																																																		
Objetivo del Proyecto																																																																																																															
Mejorar las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, haciendo énfasis en los grupos con mayores barreras para la inserción laboral como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad (PcD), población indígena y afrodescendiente de Honduras (PIAH) y población retornada (PR) en el país desarrollando mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación, a través de estudios prospectivos sectoriales, programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y habilidades psicosociales con diseños curriculares nuevos o actualizados y Pilotos de Certificación de Competencias Laborales, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraiso, Atlántida, Cortés, Yoro, Choluteca y Olancho.																																																																																																															
Descripción del Proyecto																																																																																																															
Consiste en desarrollar mecanismos de articulación con el sector productivo para la identificación de necesidades de capacitación a través de estudios y formación técnico profesional y habilidades psicosociales con diseños curriculares nuevos o actualizados.																																																																																																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																																																																																															
Departamentos de Francisco Morazán (Distrito Central), Comayagua (Comayagua), El Paraiso (Danlí), Atlántida (La Ceiba), Cortés (San Pedro Sula), Yoro (El Progreso), Cortés (Choloma), Choluteca (Choluteca) y Olancho (Juticalpa y Catcamas).																																																																																																															
Beneficiarios																																																																																																															
89,682 personas																																																																																																															
Metas Globales																																																																																																															
Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social.																																																																																																															
Año/ Programación/ Ejecución																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año/ Programación/ Ejecución</th> <th colspan="3">Programación Lempiras</th> <th colspan="3">Vigente Lempiras</th> <th colspan="4">Ejecución Lempiras</th> </tr> <tr> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Programado</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Vigente</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Ejecutado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AÑO 2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20,322,979.00</td> <td>-</td> <td>20,322,979.0</td> <td>3,728,620.50</td> <td>-</td> <td>3,728,620.50</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>																	Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	AÑO 2025	-	-	-	20,322,979.00	-	20,322,979.0	3,728,620.50	-	3,728,620.50	18%																																																															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																																																																																																								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%																																																																																																					
AÑO 2025	-	-	-	20,322,979.00	-	20,322,979.0	3,728,620.50	-	3,728,620.50	18%																																																																																																					
Año/ Programación/ Ejecución																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año/ Programación/ Ejecución</th> <th colspan="3">Programación US\$</th> <th colspan="3">Vigente US\$</th> <th colspan="4">Ejecución US\$</th> </tr> <tr> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Programado</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Vigente</th> <th>Fondos Externos</th> <th>Contraparte</th> <th>Total Ejecutado</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AÑO 2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>771,446.50</td> <td>-</td> <td>771,446.5</td> <td>141,535.91</td> <td>-</td> <td>141,535.91</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>																	Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	AÑO 2025	-	-	-	771,446.50	-	771,446.5	141,535.91	-	141,535.91	18%																																																															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																																																																																																								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																																																																																																					
AÑO 2025	-	-	-	771,446.50	-	771,446.5	141,535.91	-	141,535.91	18%																																																																																																					
METAS																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Meta</th> <th rowspan="3">Unidad de Medida</th> <th rowspan="3">Cantidad</th> <th colspan="2">Meta Acumulada a Dic-2024</th> <th colspan="5">Programación 2025</th> <th colspan="5">Ejecutado 2025</th> <th rowspan="3">% Ejecución</th> <th rowspan="3">Programación 2025</th> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th colspan="5">Trimestre</th> <th colspan="5">Trimestre</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>Total</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generar cupos de matrícula en programas de formación de EFTP</td> <td>Matricula</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)</td> <td>obra</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Adquisición de bienes</td> <td>Lote</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>																	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Generar cupos de matrícula en programas de formación de EFTP	Matricula	300	-	0%	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	0%	-	-	Construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obra	3	-	0%	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0%	-	-	Adquisición de bienes	Lote	1	-	0%	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025																																																																																															
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																																																																																																					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																																																																																																	
Generar cupos de matrícula en programas de formación de EFTP	Matricula	300	-	0%	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	0%	-	-																																																																																														
Construir y equipar 3 oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obra	3	-	0%	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0%	-	-																																																																																														
Adquisición de bienes	Lote	1	-	0%	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-																																																																																														
Problemática / Observaciones																																																																																																															
Atrasos en los procesos de contratación del equipo técnico restante que apoyará la ejecución de las diferentes tareas programadas. Dicho problema afectó en el alcance de las metas físicas programadas.																																																																																																															
Acciones Propuestas																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Acción</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Implementación de un mecanismo de seguimiento interno, con reuniones continuas que permitan un monitoreo constante del avance de los procesos de contrataciones y/o adquisiciones con el propósito de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, entre otras.</td> <td>UEP-BID/SETRASS</td> <td>31/12/2025</td> </tr> </tbody> </table>																	Acción	Responsable	Fecha	Implementación de un mecanismo de seguimiento interno, con reuniones continuas que permitan un monitoreo constante del avance de los procesos de contrataciones y/o adquisiciones con el propósito de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, entre otras.	UEP-BID/SETRASS	31/12/2025																																																																																									
Acción	Responsable	Fecha																																																																																																													
Implementación de un mecanismo de seguimiento interno, con reuniones continuas que permitan un monitoreo constante del avance de los procesos de contrataciones y/o adquisiciones con el propósito de fortalecer la Unidad Ejecutora del Programa, entre otras.	UEP-BID/SETRASS	31/12/2025																																																																																																													
Contactos de la Unidad Ejecutora																																																																																																															
Gloria Bernarda Veliz/ Coordinadora General del Programa BID-UEP-SETRASS; gveliz@trabajo.gob.hn																																																																																																															
Contactos Organismo Financiero																																																																																																															
BID, Claudia Melissa Sierra, CLAUDIASIE@iadb.org																																																																																																															