

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
1	Actividades Preliminares par dar inicio al Proceso de Formulación Presupuestaria	DGP	9/2/2026	27/2/2026	15 días
1.1	Revisión y organización de documentos y acciones varias relacionados con el Proceso de Formulación (envío de correos, borrador de calendario, actualización de formatos y contenido de memos, convocatorias y oficios entre otros)	DGP	9/2/2026	27/2/2026	15 días
2	Reactivación de Comites Presupuesarios	DGP	2/3/2026	13/3/2026	7 días
2.1	Elaboración, revisión, firma y envío de las Convocatorias para Conformación de los Comité Directivo y Técnico de Política Presupuestaria (CDPP - CTPP)	Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto (Convoca) - DGP	2/3/2026	6/3/2026	5 días
2.2	Reunión para Activar el Comité Directivo de Política Presupuestaria (CDPP)	Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto (quien preside); Miembros: Secretaría de Asuntos de la Mujer, ONCAE, Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP, GA y DGTI).	11/3/2026	11/3/2026	1 día
2.3	Reunión para Activar el Comité Tecnico de Política Presupuestaria (CTPP)	Miembros SEFIN: DGP (quien preside),Secretaría de Asuntos de la Mujer, ONCAE, DPMF, DGP, DGIP, DGCP, GA y DGTI	13/3/2026	13/3/2026	1 día
3	Actualizacion del Marco Macro Fiscal (MMFMP)	DPMF	9/3/2026	28/5/2026	55 días
3.1	Taller para actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	9/3/2026	13/3/2026	5 días
3.2	Elaboración del Borrador del documento del MMFMP	SEFIN y BCH	16/3/2026	27/3/2026	10 días
3.3	Aprobación final del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	SEFIN y BCH	6/4/2026	17/4/2026	10 días
3.4	Opinión Técnica del BCH	BCH	20/4/2026	28/4/2026	7 días
3.5	Aprobacion del MMFMP	Presidente de la República en Consejo de Ministros	29/4/2026	27/5/2026	19 días
3.6	Publicación del MMFMP	Remisión al Diario La Gaceta para publicación SDP	28/5/2026	28/5/2026	1 día
4	Acompañamiento y Asistencia Técnica durante todo el proceso de formulación	SEFIN (DGP - DGIP - DGTI - DGCP - DPMF), SEMUJER, ANSEC y ONCAE	6/4/2026	31/7/2026	70 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
5	Entrega a DGP de los Techos Globales y Cuentas Financieras por parte de la DPMF	DPMF	18/5/2026	18/5/2026	1 día
5.1	Remisión de Techos Globales para AC	DPMF	18/5/2026	18/5/2026	1 día
5.2	Remisión de Cuentas financieras para AD	DPMF	18/5/2026	18/5/2026	1 día
6	Revisión, actualización y Aprobación de estructuras programáticas para el proyecto presupuesto alineadas a las prioridades de gobierno	INSTITUCIONES/SEFIN	11/5/2026	12/6/2026	20 días
6.1	Reuniones para revisión, ajustes y actualización de estructuras programáticas y su alineación con las prioridades del Plan de Gobierno "Juntos Vamos a estar Bien"	INSTITUCIONES/SEFIN	11/5/2026	29/5/2026	15 días
6.2	Validación de Estructuras Programáticas	INSTITUCIONES/SEFIN			
6.3	Revisión, actualización y aprobación de matrices de Resultados y Producción (cadenas de valor)	INSTITUCIONES/SEFIN (equipo asesor en planificación en DGP)			
6.4	Aprobación de Estructuras Programáticas	DGP - Equipo Técnico - Instituciones	1/6/2026	12/6/2026	5 días
7	Actualización de los Lineamientos de Política Presupuestaria (LPP) y de Mediano Plazo	Dirección General de Presupuesto (DGP)	25/3/2026	19/6/2026	54 días
7.1	Solicitud de aportes para los LPP (preparación de correos, memos y circulares y envío a firma de la autoridad de SEFIN)	SEFIN - SEMUJER - ONCAE - ANSEC	25/3/2026	6/4/2026	4 días
7.2	Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN y las instituciones rectoras	DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), DGTI, SIREP, UCF, DF, DGPT, DGID. Instituciones Rectoras: SEMUJER, ONCAE, y ANSEC	6/4/2026	30/4/2026	19 días
7.3	Recepción de información solicitada				

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
7.4	Revisión y actualización de los LPP	DGP	4/5/2026	29/5/2026	20 días
7.5	Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria y Mediano Plazo				
7.6	Presentación y visto bueno de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico	DGP - Comité Técnico PP	4/6/2026	5/6/2026	2 días
7.7	Presentación por el representante del CT de cada instancia del CD para aprobación de los LPP	CTPP - CDPP - DGP	8/6/2026	9/6/2026	2 días
7.8	Con el Vobo del CDPP se prepara el documento final en formato de Acuerdo Ejecutivo contenido de los Lineamientos de Política Presupuestaria al Ministro de Finanzas	DGP - Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto	11/6/2026	15/6/2026	3 días
7.9	Remisión del Acuerdo Ejecutivo de los LPP y Mediano Plazo al Presidente de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP.	SEFIN - Presidente de la República	18/6/2026	18/6/2026	2 días
7.10	Firma del Acuerdo Ejecutivo por parte del Presidente de la República y su respectivo envío a Pùblica en La Gaceta	SDP - Presidente de la República	19/6/2026	19/6/2026	2 días
8	Actualización de las Disposiciones Generales del Presupuesto (Disposiciones)	Dirección General de Presupuesto (DGP)	25/3/2026	30/6/2026	87 días
8.1	Envío de Solicitud de aportes para las Disposiciones (preparación de correos, memos y circulares y envío a firma de la autoridad de SEFIN)	DGP	25/3/2026	6/4/2026	4 días
8.2	Trabajo por parte de todas instituciones públicas (incluidas las rectoras) a las que se les solicitaron los aportes a las Disposiciones (se considera menos 5 días de la semana santa y menos 1 día del Trabajador)	Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal, DGTI, DGPT, UCF, UF, DGT, DGID, GA) y todas las Instituciones públicas incluidas las rectoras	6/4/2026	15/5/2026	30 días
8.3	Recepción de información solicitada	DGP	18/5/2026	20/5/2026	3 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
8.4	Revisión, análisis, actualización de las Disposiciones (elaboración de matriz comparativa, MC)	DGP	20/4/2026	29/5/2026	29 días
8.5	Reunión con Directores para revisión de la MC de las disposiciones	DGIP, DGCP, DPMF, Legal, DGTI, DGPT, UCF, UF, DGT, DGID, GA, coordina DGP	1/6/2026	30/6/2026	22 días
8.6	Ajustes surgidos de la reunión con Directores	DGP			
8.7	Envío por correo de los cambios surgidos en la reunión de Directores para VoBo	DGP			
8.8	Presentación a la Dirección de la DGP y Asesores del Despacho	DGP			
8.9	Ajustes surgidos en la revisión con Autoridades de DGP y Asesores del Despacho	DGP			
8.10	Presentación al Vice Ministro y Asesores	DGP			
8.11	Ajustes surgidos en la revisión con Viceministro y Asesores	DGP			
8.12	Presentación al Ministro	DGP			
8.13	Ajustes surgidos en la revisión con el Ministro	DGP			
8.14	Preparación del documento final	DGP			
9	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente con reasignaciones de personal a programas prioritarios del gobierno.	Dirección General de Presupuesto (DGP)	23/3/2026	12/6/2026	63 días
9.1	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-Personal Docente (SIARDH)	DGP	23/3/2026	15/5/2026	35
9.2	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de la Secretaría de Seguridad	DGP y SSEGU			
9.3	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de la Secretaría de Defensa Nacional	DGP y SEDENA			

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
9.4	Reorganización, capacitación, validación y actualización del Anexo Desglosado de las instituciones bajo el régimen de servicio civil - incluido las instituciones que se eliminaron en el PCM-004-2026	ANSEC	4/5/2026	15/5/2026	12
9.5	Pruebas de Sistema para carga de Anexos	ANSEC	16/5/2026	21/5/2026	6
9.6	Habilitación del SIAFI para el registro de Anexo Desglosado	DGP-ANSEC y apoyo de DGTI	22/5/2026	26/5/2026	5
9.7	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil	ANSEC e instituciones	27/5/2026	12/6/2026	17
10	Revisión de ambiente de sistema	DGP - DGTI	27/4/2026	30/4/2026	4 días
10.1	Revisión, actualización de procedimientos	DGP (equipo técnico AC - AD - AI - CG)	27/4/2026	30/4/2026	4 días
10.2	Revisión, actualización de Guías Rápidas de Formulación	DGP (equipo técnico AC - AD - AI - CG)	27/4/2026	30/4/2026	4 días
10.3	Definición de los criterios para la copia del Sistema para formular	DGP - Apoyo DGTI	23/4/2026	24/4/2026	2 días
10.4	Revisión de los criterios para apertura en Sistema	DGP - Apoyo DGTI	27/4/2026	28/4/2026	2 días
10.5	Apertura del Sistema en ambiente de Pruebas	DGTI	28/4/2026	28/4/2026	1 día
10.6	Pruebas Proceso de Apertura FRP en Sistema	DGP (equipo técnico AC - AD - AI - CG)	28/4/2026	30/4/2026	3 días
10.7	Definir y validar las Prioridades del Gobierno	DGP (equipo técnico CG y consultores)	27/04/025	30/4/2026	4 días
10.8	Revisión de Metas, Indicadores del Plan de Gobierno	DGP (equipo técnico CG y consultores)	27/04/025	30/4/2026	4 días
11	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo	SEFIN - Instituciones	6/4/2026	18/5/2026	44 días
11.1	Solicitud a las Instituciones del SP para la proyección de RP	DGP	6/4/2026	6/4/2026	1 día
11.2	Trabajo de la Proyección de Ingresos Propios por parte de las instituciones	Instituciones y DGP	6/4/2026	8/5/2026	24 días
11.3	Recepción de la Proyección en SEFIN		8/5/2026	8/5/2026	1
	11.3.1. Escenario de Proyección RP AC	DGP-AI	11/5/2026	15/5/2026	5
	11.3.2 Escenario de Proyección RP AD	DGP-AD	11/5/2026	15/5/2026	5
11.4	Proyección de recursos del Tesoro	SAR, DARA, DPMF y DGP	30/4/2026	1/6/2026	30 días
11.5	Proyección de Servicio de la Deuda Pública de la Administración Central	DGCP, DPMF, Instituciones	4/5/2026	18/5/2026	11 días
11.6	Proyección de donaciones	DGCP, DPMF, instituciones	4/5/2026	18/5/2026	11 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
12	Actividades de capacitación en el Proceso de Formulación Presupuestaria	ONCAE, DGSC, SDH y SEFIN - Instituciones	21/4/2026		
12.1	Lineamientos para la Elaboración, monitoreo y evaluación de los PACC	ONCAE- SEFIN - Instituciones	21/4/2026	24/4/2026	4 días
12.2	Lineamientos metodológicos para incorporar acciones en favor de la igualdad de derechos y oportunidades plenas para las mujeres en la vida política, cultural, económica y social.	SEMUJER - SEFIN - Instituciones	12/5/2026	14/5/2026	3 días
12.3	Proceso de Formulación Presupuestaria (a disposición en el Portal de SEFIN presentaciones relacionadas con: normativa, metodología, procesos y sistema)	SEFIN (DGP, DGTI-UDEM (accesos), DGPMF, DGIP) DGCS, SEMUJER, ONCAE - Instituciones	18/5/2026		información disponible en la página durante todo el proceso de formulación
13	Pruebas Integrales del Flujo de la Formulación en el Sistema (SIAFI-Ges)	DGP - DGIP, Apoyo DGTI-UDEM	27/4/2026	30/5/2026	24 días
13.1	Definición de mejoras/ajustes por casos reportados en procesos anteriores a nivel de FRP - Ver casos de ingresos y proyectos cero que quedaron pendientes en la formulación 2026	DGP	27/4/2026	8/5/2026	9 días
13.2	Entrega requerimientos de ajustes para FRP Ingresos	DGP	11/5/2026	15/5/2026	5 días
13.3	Entrega de ajustes para validaciones de Etapas (si procediera el mismo)	DGTI			Actividad sujeta a la 13.1 y 13.2
13.4	Entrega de reportes de salida	DGTI			Actividad sujeta a la 13.1 y 13.2
13.5	Pruebas de ajuste a las prioridades de gobierno	DGP	18/5/2026	22/5/2026	5 días
13.6	Pruebas integrales del Sistema, incluye validación de proyectos 0	DGP/DGIP Apoyo DGTI	25/5/2026	30/5/2026	5 días
14	Habilitación en Producción del SIAFI para registro y actualización de Resultados de Metas e Indicadores del Plan de Gobierno	SEFIN / DGP	1/6/2026	5/6/2026	5 días
15	Revisión y carga del PIP en el SNIPH	DGIP	25/5/2026	30/6/2026	17 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
15.1	Revisión de Proyección de Mediano Plazo de Proyectos de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF, DGP	25/5/2026	29/5/2026	5
15.2	Carga de Disponibilidad Presupuestaria Purianual en el SNIPH	DGIP	15/6/2026	19/6/2026	5
15.3	Envío de Matrices Plurianuales a la DGP	DGIP	22/6/2026	30/6/2026	7
16	Participación Ciudadana en el Presupuesto	DGP y DGT en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF y Sociedad Civil.	Entre Junio y Octubre antes de la formulación, durante el proceso y una vez entregado al CN		(sujeto a definición por parte de la autoridad de SEFIN)
17	Elaboración, Revisión y Aprobación de Gastos Rígidos	Dirección General de Presupuesto, DGP	18/5/2026	5/6/2026	19 días
17.1	Elaboración de Gastos Rígidos	Equipo Técnico DGP	18/5/2026	29/05//2026	12 días
17.2	Revisión y Discusión Gastos Rígidos	Jefes de areas - AC (ingresos y Egresos) y AD			
17.3	Aprobación de Gastos Rígidos para elaborar Techos por institución	Directora DGP	1/6/2026	5/6/2026	5 días
18	Elaboración, Revisión y Aprobación de Techos Institucionales	Dirección General de Presupuesto, DGP	8/6/2026	25/6/2026	18 días
18.1	Presentación de Techos Institucionales a las Autoridades	DGP - Viceministro - Asesores	8/6/2026	12/6/2026	5 días
18.2	Instancia de coordinación para revisión y discusión de Techos con Secretarías de Estado para validar la inclusión de prioridades de Gobierno (sujeto a decisión de las autoridades)	DGP - Viceministro - Secretarías de Estado y/o otra institución definida a revisión y validación de Techo	15/6/2026	19/6/2026	5 días
18.3	Presentación y Validación de Propuesta de techos.	DGP - Comité Directivo de PP	22/6/2026	22/6/2026	1 día
18.4	Presentación y Aprobación de Techos Institucionales.	DGP - Autoridades de SEFIN	23/6/2026	25/6/2026	3 días
19	Remisión de Techos Institucionales	SEFIN	26/6/2026	30/6/2026	5 días
19.1	Elaboración de oficios para remitir Techos Institucionales	DGP	26/6/2026	28/6/2026	3 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
19.2	Remisión de oficios para firma de la Autoridad de SEFIN	DGP - Autoridad SEFIN	20/6/2026	20/6/2026	3 días
19.3	Distribución de Oficios de techos en forma digital y fisico	Asistentes de DGP (Físico) Equipo Técnico DGP (Digital)	29/6/2026	30/6/2026	2 días
20	Carga de Techos Institucionales en SIAFI-Ges	Dirección General de Presupuesto (DGP)	22/6/2026	30/6/2026	9 días
20.1	Registro en el Sistema de los Techos Globales asignados por DPMF	DPMF	22/6/2026	22/6/2026	1 día
20.2	Registro en el Sistema de los Techos Institucionales	Equipo Técnico de DGP	23/6/2026	26/6/2026	4 días
20.3	Aprobación y Autorización de Techos Institucionales	Jefe de Areas y Director de DGP	27/6/2026	30/6/2026	4 días
21	Elaboración de MPMP y Anteproyectos POA-Presupuesto	Instituciones	1/7/2026	31/7/2026	31 días
21.1	Habilitación y carga del MPMP en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM /DGTI - DGP - Instituciones	1/7/2026	31/7/2026	31 días
21.2	Habilitación y carga del POA institucional en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM / DGTI - DGP - Instituciones			
21.3	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones; DGP			
22	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto	Dirección General de Presupuesto (DGP)	1/8/2026	8/8/2026	8 días
23	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto	SEFIN	10/8/2026	14/9/2026	36 días
23.1	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP	10/8/2026	21/8/2026	10
23.2	Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Atención Mujer, Derechos Humanos, ODS y otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y Plan de Reconstrucción))	DGP y DGIP			
23.3	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP			
23.4	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Economico	Secretaría de Finanzas	24/8/2026	26/8/2026	3
23.5	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	Secretaría de Finanzas	27/8/2026	31/8/2026	3

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2027

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2027		Duración
			INICIO	FIN	
23.6	Realizar ajustes que se soliciten en Gabinete Economico y/o en Consejo de Ministros	Secretaría de Finanzas - DGP	1/9/2026	4/9/2026	4
23.7	Impresión, empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye código QR) y generación de USB	DGP	7/9/2026	11/9/2026	5
23.8	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	Secretaría de Finanzas	14/9/2026	14/9/2026	1

** A partir de la actualización de techos (actividad 17) los días se toman calendario (incluye fines de semana)