


1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	"Potenciación De Industrias Culturales Y Creativas En Los Clúster De Música Y Artes Plásticas De Honduras"				
Entidad Ejecutora:	0410 - Secretaría De Las Culturas, Las Artes Y Los Patrimonios De Los Pueblos De Honduras				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo				
Convenio	FN-25305-1				
Monto Total de Financiamiento USD:	7,641,248.28				
Monto Financiamiento L:	203,990,000.00				
Plazo de Ejecución:	33 meses	Fecha de Inicio	01/09/2023	Fecha de Fin	30/06/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959				

2. Objetivo Estratégico	
Potenciar Artistas de la música y de las artes plásticas de Honduras, en su papel dinamizador de la cultura y del desarrollo de la economía creativa local, regional y nacional	


3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazan, Gracias A Dios, Intibuca, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Tela, Tronales, Siguatepeque, Taulabé, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, San Manuel, Choluteca, Yuscarán, Danlí, El Paraíso, San Matías, Distrito Central, Lepaterique, Talanga, Valle De Angeles, Puerto Lempira, La Esperanza, La Paz, Cane, Marcala, San Pedro De Tutule, Yarula, Gracias, San Marcos, Juticalpa, Catacamas, Santa Bárbara, Quimista, San Luis, San Nicolás, Trinidad, Nacaome, Amapala, Aramecina, San Lorenzo, El Progreso, Olanchito

Beneficiarios:	37,481
Generacion de empleo	

Beneficiarios del Proyecto



3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2536 - Restauración y equipamiento de áreas dedicadas a actividades culturales y artísticas	-	-	144,500,000.00	144,500,000.00
2537 - Realización de acciones de formación, asistencia técnica, asesoría y financiamiento	-	-	24,450,000.00	24,450,000.00
2538 - Realización de eventos culturales y artísticos	-	-	9,320,000.00	9,320,000.00
2539 - Adquisiciones, equipo y materiales	-	-	12,420,000.00	12,420,000.00
2540 - Gestión y Administración del Proyecto	-	-	13,300,000.00	13,300,000.00
TOTAL	0.00	0.00	203,990,000.00	203,990,000.00




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


#IVALOR!

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo
Monto Contratado:	N/A
Desembolsado Acumulado	
Disponible:	
% Desembolso:	

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	31,300,000.00	31,300,000.00
Presupuesto Vigente:	-	-	31,300,000.00	31,300,000.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	3,619,011.60	3,619,011.60
% Ejecución al 31/03/2026			12%	11.6%



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)								
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2023	-	-	11,089,451.00	11,089,451.00	-	-	11,089,449.15	11,089,449.15
2024	-	-	16,155,259.00	16,155,259.00	-	-	16,155,248.25	16,155,248.25
2025	-	-	61,707,703.00	61,707,703.00	-	-	61,707,684.48	61,707,684.48
2026	-	-	31,300,000.00	31,300,000.00	-	-	3,619,011.60	3,619,011.60
TOTAL	-	-	120,252,413.00	120,252,413.00	-	-	92,571,393.48	92,571,393.48



Información Física del Proyecto

