



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (SETRASS)

Informe No. 130-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) 5	
D. PRINCIPALES PROYECTOS	6
D.1 Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras.....	6
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026	6
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026	7
D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....	7
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	8
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	8
G. CONCLUSIONES	8
H. RECOMENDACIONES	9
ANEXO 1	10
ANEXO 2	11



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), tiene como misión rectorar las políticas del mercado laboral, formación profesional y seguridad social, fomentando el empleo decente, supervisando y regulando las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre una base de dialogo y justicia social, a fin de ejecutar estrategias que garanticen al trabajador condiciones de vida y al empleador, una compensación equitativa de su inversión.

El Plan de Gobierno 2026-2030 vamos a estar bien contempla una Honduras en la que las oportunidades se convierte en fuente de trabajo, trabajo y más trabajo; y que ello se traduce en condiciones de vida material y espiritual más decorosas para el Pueblo y Fortalecer la inspección laboral para garantizar salarios justos y condiciones de trabajo dignas.

Al segundo trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L95.2** millones; de los cuales **L82.9** millones corresponden a Inversión productiva y **L12.2** millones a formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al segundo trimestre de **L4.5** millones, equivalentes a un **4.8%** respecto al presupuesto vigente, siendo esta ejecución presupuestaria correspondiente a inversión productiva, ya que no se reporta ejecución en la formación bruta de capital; tal como se detalla en el Cuadro No. 1. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

La ejecución productiva se llevó a cabo a través del proyecto enfocado Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	90,349,074
Inversión Productiva	82,945,021
Formación Bruta de Capital	7,404,053
Presupuesto Vigente	95,161,840
Inversión Productiva	82,945,021
Formación Bruta de Capital	12,216,819
Ejecutado II Trimestre	2,833,111
Inversión Productiva	2,833,111
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado II Trim- 2026/Vigente)	3.0%
Ejecutado Anual	4,558,557
Inversión Productiva	4,558,557
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	4.8%
Compromiso Aprobado	10,777,549
Inversión Productiva	10,685,776
Formación Bruta de Capital	91,773
% Compromiso (Compromiso II Trim- 2026/Vigente)	11.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS




B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Al segundo trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L95.2 millones**, detallado para la Inversión productiva **L82.9 millones** y la formación bruta de capital **L 12.2 millones**; la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2026 fue por un monto de **L 4.5 millones**, lo que representa el **4.8%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

En el presente año, para el Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) la asignación presupuestaria de la Inversión Productiva de **L82.9 millones** corresponden al “Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras”, el cual cuenta con dos fuentes de financiamiento, **L66.4 millones de Crédito Externo** y **L16.6 millones de Donación Externa**, proyecto que es financiado por medio del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Contrato de Préstamo BID 5878/BL-HO y el Convenio de Financiamiento no Reembolsable 5882/GR-HO.

Respecto a la Formación Bruta de Capital, esta es financiada en su totalidad con Recursos del Tesoro Nacional (**L12.2 millones**).



Fuente: SIAFI al 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS




C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

En el periodo comprendido del 2022 al 2026, los proyectos de Inversión Pública de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) muestra un ritmo de ejecución bajo al cierre del segundo trimestre de cada año. A partir del año 2025, se refleja un incremento bastante considerable en el presupuesto vigente de la institución y esto es debido a la incorporación del “Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras” el cual inició su ejecución física y presupuestaria a partir del mes de septiembre de 2025.

En el siguiente cuadro se muestra gráficamente el comportamiento histórico de la inversión productiva de la institución desde el año 2024:

- Al analizar la evolución reciente, se observa una variabilidad significativa en la capacidad de ejecución presupuestaria. Para 2024, el presupuesto es L7.4 millones sin ejecución, lo que evidencia limitaciones en la puesta en marcha de los programas de inversión.
- Al II trimestre de 2026, el presupuesto vigente se sitúa en L95.2 millones, con una ejecución de L4.6 millones, lo que representa un 4.8% de ejecución. Si bien este resultado continúa siendo moderado en términos absolutos, muestra una mejoría previendo aumento la ejecución de la SETRASS lo cual es importante tomando en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa inicial, en proceso de elaboración de documentos para la contratación de la Remodelación de tres (3) centros regionales, contratación de servicios especializados en la formación de personas e implementación de mejoras a nivel de sistemas.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI



D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras

D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

El “Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras” (PAILH) tiene como objetivo mejorar las oportunidades de inserción laboral en el sector formal de los buscadores de empleo en el país, con enfoque de reintegración laboral de la Población Retornada. Para ello se tienen los siguientes objetivos específicos: (i) fortalecer habilidades para la empleabilidad de los buscadores de empleo; y (ii) mejorar la cobertura con calidad de la oferta del servicio público de empleo y de la atención a la población retornada.

Es importante señalar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), como Organismo Ejecutor del Programa PAILH, a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) continuó ejecutando sus actividades con el apoyo del equipo técnico contratado conformado al cierre del trimestre por un total de trece (13) Consultores individuales

En este período, se dio continuidad a los procesos prioritarios del Programa como ser: (i) contratación de Firma que brinde servicios de capacitación en Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), en su primera fase, (ii) contratación de Firma Constructora de las Obras de rehabilitación de tres oficinas regionales de empleo, (iii) contratación de Supervisión de la construcción de las obras civiles de las 3 oficinas regionales de empleo y (iv) contratación de firma consultora para el Diseño, desarrollo y puesta en marcha del plan de fortalecimiento de sistemas informáticos del Servicio Integral de Empleo; asimismo, se continuó avanzando con la preparación de Términos de Referencia – TdR y Especificaciones Técnicas – ET de los demás procesos de contratación y/o adquisición previstas para el presente año.

Se preparó y ejecutó el Taller de Arranque del PAILH, el cual se desarrolló durante el período del 15 al 17 de abril en la ciudad de Tegucigalpa, con la participación de los equipos técnicos del BID, SETRASS, SRECI, y SEDESOL. Producto de este taller se suscribió la Ayuda memoria con los acuerdos de este y se ajustó la planificación del PEP y el Plan de Adquisiciones, ambos instrumentos del Programa fueron actualizados, de los cuales se recibió la No Objeción por parte del BID.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Los principales avances físicos al segundo trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programa -ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa -ción	Ejecu- ción	% Ejec
0130 – Secretaria de Trabajo y Seguridad Social								
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obras	3	0	0%	0	0	0%
	Consultorías Individuales	Informes	5	0	0%	0	0	0%
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Evaluación Financiera I trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	5878/BL-HO 5882/GR-HO	US\$	25,000,000.00	31/7/2020
		Lempiras	667,957,500.00	1/4/2030
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2026	82,945,021.00	82,945,021.00	2,833,110.58	3.42%
Acumulado 2026	82,945,021.00	82,945,021.00	4,558,557.01	5.50%
Acumulado Vida del Proyecto **	671,297,500.00	671,297,500.00	8,287,177.54	1.23%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

- ✓ Proceso de Adjudicación de Rehabilitación de 3 Oficinas (Danlí, Choluteca y el Progreso)



SECRETARÍA DE FINANZAS



- ✓ 5 contratos de Consultorías Individuales (Analista Financiero, Coordinador OMRAR, Especialista TT, Técnico Articulación y Coordinador SIAMIR)
- ✓ Proceso Contratación Curso EFTP-600 Buscadores de empleo.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Gestión de cuota de compromiso ante la Tesorería General de la República.
- Reuniones Monitoreo y Seguimiento (SETRASS, DGIP, DGP).
- Conformación de expedientes de los contratos que trascienden periodo de gobierno
- Usuarios del SNIPH.
- Seguimiento a los acuerdos de la revisión de cartera llevada a cabo en el mes de mayo, en conjunto con el BID y STSS.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

- Los procesos de adquisiciones han presentado atrasos, lo cual afectará su ejecución física y presupuestaria.
 - El proceso de contratación de EFTP para 600 buscadores de empleo se reprograma para el mes de septiembre de 2026.
 - La construcción y equipamiento de las oficinas regionales iniciará su ejecución física hasta el último trimestre de 2026.

G. CONCLUSIONES

- Los retrasos presentados en los procesos de adjudicación, contratación y formalización de consultorías han sido ocasionados principalmente por demoras administrativas, revisiones técnicas y procesos de aprobación institucional y Presidencial. Estas situaciones han impactado el cumplimiento oportuno de las actividades programadas, afectando el inicio de obras de rehabilitación, capacitaciones y la incorporación de personal estratégico para el fortalecimiento institucional. No obstante, se mantienen acciones de seguimiento y coordinación con las instancias correspondientes para agilizar los procesos pendientes, reducir los tiempos de respuesta y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- La ejecución presupuestaria muestra una variabilidad importante: en 2024 y 2025 no se registró ejecución pese a contar con asignaciones de L7.4 millones y L103.1 millones, lo que evidencia limitaciones en la implementación de los programas de inversión. En el segundo trimestre de 2026, con un presupuesto mayor de L95.2 millones, se ejecutó L4.6 millones (4.8%), aunque aún es bajo, refleja una leve mejora en la capacidad de ejecución de la SETRASS en comparación con los años anteriores.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- En general en la institución persiste debilidades en la gestión, planificación y ejecución institucional, las cuales se reflejan en retrasos operativos, limitaciones en la coordinación interinstitucional y demoras en los procesos de aprobación y ejecución presupuestaria. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer de manera integral los procedimientos internos, mejorando la programación, el seguimiento y el control de las actividades, así como la articulación entre las áreas técnicas y administrativas.

H. RECOMENDACIONES

- Seguimiento y monitoreo de los procesos de adjudicación de las obras, guiándose por un cronograma que permita cumplir con los tiempos establecidos.
- Asimismo, es importante dar seguimiento constante a la aprobación de las consultorías en Presidencia para evitar retrasos en su formalización.
- En cuanto al curso EFTP (600 buscadores de empleo), se sugiere finalizar los términos de referencia, gestionar oportunamente el proceso de contratación, evaluar las propuestas y formalizar su inicio en el menor tiempo posible.
- Se recomienda fortalecer de manera integral los procesos de gestión, planificación y ejecución institucional, estableciendo mecanismos más eficientes de coordinación, control y seguimiento que permitan reducir los tiempos de respuesta en los procesos administrativos, técnicos y de aprobación



SECRETARÍA
DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva		-	82,945,021	82,945,021	-	82,945,021	82,945,021	-	2,833,111	2,833,111	3.4%	-	4,558,557	4,558,557	5.5%	-	10,685,776	10,685,776	12.9%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			82,945,021	82,945,021		82,945,021	82,945,021		2,833,111	2,833,111	3.4%		4,558,557	4,558,557	5.5%		10,685,776	10,685,776	12.9%
1	PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS	5878/BL-HO		66,356,017	66,356,017		66,356,017	66,356,017		2,266,291	2,266,291	3.4%		3,646,661	3,646,661	5.5%		8,549,557	8,549,557	12.9%
		5882/GR-HO		16,589,004	16,589,004		16,589,004	16,589,004		566,819	566,819	3.4%		911,896	911,896	5.5%		2,136,219	2,136,219	12.9%
	Total PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS			82,945,021	82,945,021		82,945,021	82,945,021		2,833,111	2,833,111	3.4%		4,558,557	4,558,557	5.5%		10,685,776	10,685,776	12.9%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		7,404,053	-	7,404,053	2,146,819	10,070,000	12,216,819	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	66,485	25,289	91,773	0.8%
	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		7,404,053	-	7,404,053	2,146,819	10,070,000	12,216,819	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	66,485	25,289	91,773	0.8%
	ACTIVIDADES CENTRALES		3,631,507	-	3,631,507	631,507	9,350,000	9,981,507	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	66,485	25,289	91,773	0.9%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		3,631,507	-	3,631,507	631,507	9,350,000	9,981,507	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	66,485	25,289	91,773	0.9%
	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		453,561		453,561	453,561		453,561	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		453,561		453,561	453,561		453,561	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	GESTION DE CENTROS DE EMPLEO		1,130,345	-	1,130,345	410,345	720,000	1,130,345	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total GESTION DE CENTROS DE EMPLEO		1,130,345	-	1,130,345	410,345	720,000	1,130,345	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		205,436		205,436	205,436		205,436	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		205,436		205,436	205,436		205,436	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,432		128,432	128,432		128,432	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,432		128,432	128,432		128,432	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES		317,538		317,538	317,538		317,538	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES		317,538		317,538	317,538		317,538	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		1,537,234		1,537,234	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		1,537,234		1,537,234	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total general		7,404,053	82,945,021	90,349,074	2,146,819	93,015,021	95,161,840	-	2,833,111	2,833,111	3.0%	-	4,558,557	4,558,557	4.8%	66,485	10,711,064	10,777,549	11.3%

Fuente: SIAFI al 30 de junio de 2026



SECRETARÍA
DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social								
Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras	Construir y equipar oficinas de empleo (Choluteca, Danlí, y El Progreso)	obras	3	0	0%	0	0	0%
	Consultorías Individuales	Informes	5	0	0%	0	0	0%
	Curso Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP)	Personas	600	0	0%	0	0	0%

Nota: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de junio de 2026