



SECRETARÍA
DE FINANZAS



Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Primer Trimestre 2026

140 Secretaría de Estado en los Despachos
de Agricultura y Ganadería
(SAG)



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE 2026

140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)

I. ANTECEDENTES

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realiza el Informe de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, con base a los artículos 45 y 46 Capítulo VII “Del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria” del Decreto Legislativo N° 83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto; Acuerdo N° 1341 de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero 2009, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y artículo 262 Capítulo VI “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación” del Decreto Legislativo N° 4-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta el 6 de febrero 2025, correspondiente a la Ley del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2025 y sus Disposiciones Generales, aprobadas por el Congreso Nacional y prorrogadas para el primer trimestre 2026 en cumplimiento al artículo 29 Capítulo III de la Ley Orgánica del Presupuesto.

a. Autoridad Legislativa

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

b. Misión

Somos la institución del Estado responsable de rectorar, formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas del sector agroalimentario, mediante la modernización, competitividad, innovación, transferencia de tecnologías, investigación, diversificación, el fomento de los agronegocios y la gobernanza en los eslabones de las cadenas productivas y el acceso a crédito; con un enfoque de igualdad, equidad, inclusión y sostenibilidad, para promover la agricultura y la agroindustria como motores de generación de empleo e ingresos que garanticen seguridad y soberanía alimentaria.



c. Visión

Ser una institución técnica, profesional y eficiente que lidere las políticas públicas en un sector agroalimentario competitivo, diversificado e innovador que asegure el desarrollo económico y la calidad de vida rural de manera inclusiva y equitativa, con ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático.

d. Funciones

- La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades.
- El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- La promoción del crédito agrícola.



II. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE


El presente informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) correspondiente al primer trimestre de 2026.

La SAG cuenta con un presupuesto aprobado de L8,146,401,595.00 representando el 1.83% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Prorrogado, que asciende a L444,893,767,935.00.

La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

a. Fuente de Presupuesto Vigente

El presupuesto vigente prorrogado para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026 para la Secretaría en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) asciende a L8,146,401,595.00, de los cuales 62.2% son Fondos Nacionales que corresponden a L5,070,454,628.00 y con Fondos Externos un 37.8% que suman L3,075,946,967.00.






b. Presupuesto Vigente por Grupo


Como se muestra en la gráfica siguiente, la parte más relevante del presupuesto es el Grupo de Gasto Transferencias y Donaciones con una asignación presupuestaria de 63% con relación al presupuesto vigente, debido a las Transferencias que realiza a las Instituciones Descentralizadas.

A continuación, observamos el comportamiento de los grupos del gasto en el siguiente gráfico:



c. Gasto por Grupo Ejecutado 2024-2025-Vigente Prorrogado 2026

La gráfica siguiente muestra la asignación de gastos durante los últimos 2 años y se toma en cuenta el presupuesto vigente prorrogado del actual Ejercicio Fiscal 2026; asimismo, se muestra que el presupuesto ejecutado 2024 en comparación al 2025, tiene una tendencia de incremento similar a la de 2026.



d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la ejecución por programas, se observa que los Programas que cuenta con un mayor presupuesto vigente son: Programa 99 – Transferencias con L4,204,989,868.00 (51.6%), seguidamente del Programa 24- Programa Nacional de Extensión Agroalimentaria con L2,479,414,139.00 (30.4%) y el Programa 22- Programa Competitividad Rural con L590,175,315.00 (7.2%).

La distribución del presupuesto vigente prorrogado por programas se refleja de la siguiente forma:




e. Gasto por Programa Ejecutado 2024-2025-Vigente Prorrogado 2026

La gráfica siguiente muestra el total del gasto por programa durante los últimos dos años y se hace una comparación con el presupuesto vigente prorrogado al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026. La asignación presupuestaria para la mayoría de los programas tiende a ser ascendente cada año, concentrándose su gran mayoría en el Programa 99- Transferencias, aunque durante el presente año y el anterior, el Programa 22- Programa de Competitividad Rural ha contado con importantes aumentos en su presupuesto.



**Gráfico No. 5
Gasto por Programas
Ejecutado 2024-2025- Vigente Prorrogado 2026**



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a. Asuntos Relevantes

Con base en el artículo 368 de la Constitución de la República y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establecen la vigencia del presupuesto del ejercicio fiscal anterior cuando no se ha aprobado el correspondiente al nuevo ejercicio fiscal, se informa que durante el primer trimestre de 2026 las instituciones de la Administración Central operaron bajo prórroga presupuestaria de la gestión 2025. En consecuencia, al no contarse con el Plan Operativo Anual (POA) 2026 aprobado, no fue posible realizar el análisis de la ejecución física de los programas productivos.



b. Análisis de los Objetivos

La Secretaría de Agricultura y Ganadería cuenta con 15 Objetivos Operativos. Los objetivos son los siguientes:

1. Incrementar el área agrícola bajo riego en parcelas de los pequeños productores para aumentar la producción, la seguridad alimentaria y nutricional.
2. Incorporar nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, para mejorar la productividad y diversificar la producción agrícola de los productores.
3. Fortalecer las capacidades de los grupos empresariales en el fomento de la agricultura por contrato y la diversificación agrícola, para acceder a financiamiento y a mercados locales, y nacionales.
4. Fortalecer los productores(as) de las asociaciones de regante en planificación estratégica a mediano plazo, normativa y gobernanza del recurso agua, para accezar a servicios de apoyo gubernamental y no gubernamental.
5. Implementar prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección para la conservación de los suelos.
6. Fortalecer las capacidades de los productores acuícolas, pescadores y pescadoras, para la realización de las actividades de producción y comercialización.
7. Fomentar la producción y distribución de alevines de tilapia, para la generación de ingresos y el acceso a los alimentos.
8. Fortalecer a los grupos de mujeres del sector pesquero y acuícola del Golfo de Fonseca.
9. Promover la gestión comercial en las organizaciones de las cadenas del sector agroalimentario para asegurar la comercialización de sus productos.
10. Fortalecer el encadenamiento de los actores de las cadenas agroalimentarias, para mejorar su competitividad.
11. Brindar Servicios de información de interés del sector agroalimentario, que beneficie a la población en la toma de decisiones.



12. Incorporar a los pequeños productores organizados de manera competitiva en el encadenamiento productivo con inclusión y equidad, de forma resiliente bajo un contexto de cambio climático y nutricional, que permita mejorar sus ingresos.
13. Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras.
14. Mejorar el desarrollo productivo sostenible de los productores organizados en el corredor seco de honduras, para la generación de ingresos y la seguridad alimentaria.
15. Garantizar la coordinación de acciones para el funcionamiento del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SINASAN) y la implementación de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

c. Análisis de los Ingresos

Los ingresos generados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se derivan del diagnóstico y vigilancia de las plagas y enfermedades, registro y control sanitario, control y cuarentena de las importaciones, exportaciones y tránsito de vegetales y animales etc.

Conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal vigente, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, le corresponde el 100% de los Ingresos Generados por (DIGEPESCA) y 50% por los generados por la Administración Central de la (SAG).



Cuadro No.1
Ingresos por Tipo de Rubro
(Cifras en Lempiras)

Nombre	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Recaudación del I Trimestre	% Trimestre
Emision de Constancias, Certificaciones y Otros	104,220.00	104,220.00	19,800.00	19.0
Tasas Varias	-	-	750.00	-
Otras Licencias	2,885,110.00	2,885,110.00	755,473.60	26.2
Canon Contributivo de pesca	11,063,574.00	11,063,574.00	1,176,118.62	10.6
Multas y Penas Varias	223,536.00	223,536.00	711,754.64	318.4
Venta de Materiles y Productos Agropecuarios	445,792.00	445,792.00	299,137.50	67.1
Alquiler de Tierras y Terrenos	16,231,594.00	16,231,594.00	8,121,514.28	50.0
Alquiler de Edificios Locales e Instalaciones	96,000.00	96,000.00	-	-
TOTAL	31,049,826.00	31,049,826.00	11,084,548.64	35.7

Observaciones sobre recaudación trimestral

Durante el primer trimestre del año, la SAG reportó ingresos por un monto de L11.1 millones. Esta recaudación representa un 35.7% de cumplimiento respecto al presupuesto Vigente del período, destacando el buen desempeño de las subcuentas: Alquiler de Tierras y Terrenos, Canon Contributivo de Pesca y Otras Licencias, consideradas como las cuentas más significativas de recaudación.

No se registraron modificaciones Presupuestarias en el periodo.

d. Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La clasificación por Objeto del Gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior, permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales que corresponde a la Clasificación del Gasto por Objeto Específico (Ver Anexo No. 1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado).



Cuadro No. 2
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponibile	% Trim
Servicios Personales	286,301,554	286,301,554	39,580,829	246,720,725	13.8
Servicios No Personales	549,360,761	549,360,761	58,611,260	490,749,501	10.7
Materiales y Suministros	61,688,588	61,688,588	278,182	61,410,406	0.5
Bienes Capitalizables	322,830,103	322,830,103	8,817,584	314,012,519	2.7
Transferencias y Donaciones	5,135,441,716	5,135,441,716	647,854,484	4,487,587,232	12.6
Activos Financieros	1,790,778,873	1,790,778,873	-	1,790,778,873	-
Total	8,146,401,595	8,146,401,595	755,142,338	7,391,259,257	9.3

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

Durante el primer trimestre se ejecutaron L755,142,338.00 lo cual representa el 9.3% del presupuesto vigente, siendo Servicios Personales 13.8%, Servicios No Personales 10.7% y Transferencias y Donaciones con 12.6% los grupos que mostraron mayor ejecución.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico de cada programa para el trimestre, así como también a la fecha. Algunos programas administrativos no tienen productos identificados. La información financiera de estos programas ha sido consolidada. Para información detallada ver Anexo 2.

a. Programas Administrativos

Programa 1: - Actividades Centrales.

Cuadro No. 3
Ejecución de Egresos por Programas Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponibile	% Trim
270,751,083	270,751,083	24,762,724	245,988,359	9.1



Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa Actividades Centrales muestra una ejecución trimestral de 9.1% respecto al presupuesto vigente de la Institución, este programa ejecuta los grupos de gasto Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Bienes Capitalizables para el normal funcionamiento de la Institución.

Programa 99 - Transferencias

Este programa comprende todas las transferencias que a través de la SAG se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo con los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas/proyectos.

Cuadro No. 4
Ejecución de Egresos por Programas Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponibile	% Trim
4,204,989,868	4,204,989,868	285,433,966	3,919,555,902.36	6.8

b. Programas Operativos

Programa 11 - Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI)

Tiene como responsabilidad primordial incrementar el área irrigada en el país. El desarrollo del concepto va más allá del simple establecimiento de la infraestructura ya que al acompañarse de las acciones que a la vez se desarrollaren en materia de mejoramiento de la competitividad del sector, el programa como un actor sinérgico, adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización y desarrollo de los demás factores coadyuvantes en el marco productivo con enfoque de derechos humanos. Dentro de este programa se encuentra el proyecto de inversión que se detalla a continuación:

- Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR): El objetivo general del proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, la diversificación de los rubros agrícolas con potencial comercial y la gobernanza de los recursos naturales, para la generación de fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional.



**Cuadro No. 5
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)**

Información Financiera						
Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponibile	%Trimestre	% Acumulado
103,601,960	103,601,960	8,211,702	8,211,702	95,390,258	7.9	7.9
Información Física						
Descripción del Producto		1-Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a micro riego intrafinca para parcelas de pequeños productores y productoras .		Unidad de Medid del Producto	44-HECTÁREA	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	-	-	-	-	-	
Anual						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	-	-	-	-	-	

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 11 - Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI), muestra una ejecución financiera trimestral de 7.9% para el primer trimestre respecto al presupuesto vigente de la Institución. No obstante, lo anterior, no se puede presentar el análisis de la información física en vista que en el primer trimestre del 2026 no se contó con el POA para evaluación y seguimiento por motivo de la prórroga presupuestaria.

Programa 22 - Programa Competitividad Rural

Este programa está conformado solo por proyectos de inversión, los cuales son:

- Proyecto de Inclusión Económico y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noroeste del País (PROINORTE): Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de la zona Noroeste del País.



- Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PRO-OCCIDENTE): Tiene como objetivo general de incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco se han desarrollado las siguientes acciones por componente.
- Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II): Siete planes de negocios para impulsar cuatro cadenas de valor como ser café especial, cacao fino y hortalizas, y que beneficiarán a más de 900 familias de cinco departamentos del país
- Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III): el cual tiene como objetivo impulsar la competitividad agrícola y las exportaciones del sector agroalimentario del país, el cual se ha distinguido por su enfoque innovador en la vinculación de pequeños agricultores con el mercado nacional e internacional.

Cuadro No. 6
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	%Trimestre	% Acumulado
590,175,315	590,175,315	87,944,805	87,944,805	502,230,510	14.9	14.9
Información Física						
Descripción del Producto	1 - Planes de inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores y productoras.			Unidad de Medid del Producto	264-PLAN	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	-	-	-	-	-	
Anual						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	-	-	-	-	-	

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 22 muestra una ejecución financiera de 14.9% en el primer trimestre respecto al presupuesto vigente de la Institución. No obstante, lo anterior, no se puede presentar el análisis de la información física en vista que en el primer trimestre del 2026 no se contó con el POA para evaluación y seguimiento por motivo de la prórroga presupuestaria.



23 - Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Este programa está conformado solo por proyectos de inversión, los cuales son:

- Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras: El proyecto busca contribuir a reducir la inseguridad hídrica y los riesgos en cuencas priorizadas del Corredor Seco, a través de asistencia técnica, estudios de evaluación de impactos y riesgos ambientales de los sistemas integrales de agua segura, brindada para la gobernanza de las municipalidades de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.
- Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana: Tiene como objetivo mejorar la calidad y eficiencia de prestación de servicios provistos por los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.
- Alianza para el Corredor Seco (USAI-GAFSP PROSASUR): Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud.

Cuadro No.7
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponibile	%Trimestre	% Acumulado
333,600,075	333,600,075	18,547,365	18,547,365	315,052,710	5.6	5.6
Información Física						
Descripción del Producto	1 - Bonos productivos entregados a pequeños productores y productoras para garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel nacional.			Unidad de Medid del Producto	99-BONO	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	-	-	-	-	-	
Anual						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	-	-	-	-	-	



Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 23 muestra una ejecución financiera de 5.6% en el primer trimestre respecto al presupuesto vigente de la institución. No obstante, lo anterior, no se puede presentar el análisis de la información física en vista que en el primer trimestre del 2026 no se contó con el POA para evaluación y seguimiento por motivo de la prórroga presupuestaria.

a. Otros Programas Operativos

13 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA):

Este programa es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional.

Esta Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. Este programa cuenta con un presupuesto vigente prorrogado de L 74,283,872.00.

15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO):

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad, esto llevado a través de bonos orientados a los productores nacionales, ya sea el tecnológico, ganadero y cafetalero, con un presupuesto vigente prorrogado de L58,601,469.00.



17 - PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (SISAGRO):

Tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país. Cuenta con un presupuesto vigente de L22,857,160.00.

Cuadro No.8
Ejecución de Egresos por Otros Programas Operativos
(Cifras en Lempiras)

Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponible	% Trim
22,857,160	22,857,160	341,231	22,515,928.51	1.5

Modificaciones Presupuestarias relevantes del Trimestre

Para este trimestre, no se realizaron modificaciones presupuestarias relevantes.



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios; así como diversificar la oferta de los productos de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

El Gobierno de la República tiene como compromiso transformar el sector agroindustrial, mediante el fortalecimiento de la producción y productividad, garantías de seguridad alimentaria e impulso a la competitividad y el financiamiento; a través del Programa de Inversión Pública Productiva y la Inversión de Formación Bruta de Capital. Para lo cual en el 2026 mediante la Inversión Productiva se desarrollan 8 proyectos de inversión, que cuentan con un presupuesto aprobado para inversión productiva de L973,523,819.0 con lo cual se tiene programado la implementación de 555 planes de Negocio que apoyarán necesidades agroalimentarias en todo el país (COMRURAL II y III), ejecución de 10 Sub-Proyectos agro-costeros. 272 hectáreas con sistemas de riego por goteo instalado y funcionando (PDABR). Implementación de 120 Becas, 40 Cajas rurales con financiamiento otorgado y ejecución de 68 Planes de Negocios (PROINORTE). Con el proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad se implementarán 43 planes de Inversión, 300 asistencias técnicas en tecnologías climáticamente Inteligentes para productores organizados, 10 planes de manejo de microcuencas. 21 estudios y diagnósticos para inversiones en infraestructura (INNOVASAN).

Al primer trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L973,523,819, de los cuales L966,135,782.0 corresponden a Inversión productiva; L7,388,037.0 a la Formación Bruta de Capital para el desarrollo de programas de gran

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	973,523,819.0
Inversión Productiva	966,135,782.0
Formación Bruta de Capital	7,388,037.0
Presupuesto Vigente	973,523,819.0
Inversión Productiva	966,135,782.0
Formación Bruta de Capital	7,388,037.0
Ejecutado Anual	108,579,573.1
Inversión Productiva	108,579,573.1
Formación Bruta de Capital	0.0
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	11.2%
Compromiso Aprobado	140,754,016.2
Inversión Productiva	140,265,553.7
Formación Bruta de Capital	488,462.5
% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente)	14.5%

Nota: SIAFI, 31/03/2026



importancia como ser el Programa Del Sistema De Información Agroalimentaria (SISAGRO), Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Programa Nacional De Desarrollo Pesquero Y Acuícola (PROPECA) y Programa Nacional De Fomento A La Agricultura IRRIGADA (PRONAGRI). La ejecución presupuestaria del trimestre asciende a L108,579.573.1 que representan el 11.2% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA




En función al Gráfico No. 1, el Presupuesto Vigente de la SAG es financiado en un **8.7%** (L85,114,327.00) por recursos de Fondos Nacionales (Fuente de Tesoro Nacional, Recursos Propios), **81.5%** (L793,667,228.00) Fuente de Crédito Externo proveniente de préstamos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y por organismos varios como ser Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), OPEC, FIDA y ESPAÑA y un **9.7%** (L94,742,264.00) del presupuesto vigente restante, corresponde a Donaciones Externas, las cuales son financiadas mayormente por el BM.



C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

Fuente: SIAFI al 30/04/2026

Comportamiento Inversión Pública Total Al 31 de marzo (2022-2026)
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería
Cifras en millones de Lempiras



En el periodo 2022-2026, la Inversiones Productiva de SAG experimentó cambio de organismo ejecutor de INVEST-H a la SAG producto del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, se han realizado acciones para mejorar la operatividad del Sector Agroalimentario para incrementar las inversiones productivas que han sido financiadas por fondos nacionales y fondos externos, en donde se han venido ejecutando diferentes proyectos tales como: 1) Alianza para el corredor seco, 2) Proyecto de Competitividad Rural II, 3) Proyecto De Competitividad Y Desarrollo Sostenible Del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, 5) Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), 6) Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras PROINORTE, 7) Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, y 8) Proyecto de Competitividad Rural III y 9) el Proyecto de INNOVASAN.

Actualmente y de acuerdo con el análisis comparativo detallado al primer trimestre de los periodos del 2022-2026, la inversión Pública de SAG mantuvo una ejecución promedio del 3.55%. Respecto al periodo de 2022 a 2025 se observa una baja en la ejecución debido a



lentos procesos de contratación, rotación de personal y falta de planeación y reprogramación de actividades en momentos claves. Con relación al periodo 2026, al primer trimestre generó una ejecución del 11.2%, lo que denota en un incremento significativo de ejecución en comparación a 2022-2025. Esto debido a que mayormente los proyectos de Inversión Productiva cuentan ya con una mejor etapa de implementación debido a que han ingresado a una fase de ejecución e implementación física, con ello se esperaría que esto dinamice en mayor medida la ejecución del presupuesto vigente.

D. PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de proyectos:

D.1. Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

Tiene como objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos, ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del COVID-19.

El Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana en el año 2026, ingresa a una fase decisiva de su ciclo de vida. Luego de un período prolongado concentrado en actividades preparatorias de carácter técnico, legal e institucional, el primer trimestre del 2026 marca un punto de inflexión hacia la ejecución efectiva. Este período se caracteriza por el inicio real de las obras civiles, la activación plena de la supervisión, la consolidación del fortalecimiento institucional del ente regulador y el inicio formal de la asistencia técnica a los prestadores de servicios, configurando la transición del proyecto desde la planificación hacia la materialización de resultados.

D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

En términos de avance físico, al cierre del primer trimestre del 2026 la Unidad Ejecutora del proyecto reporta ejecución en los subproyectos de obras civiles de Puerto Cortés, Choloma y Danlí con avances físicos entre 1.48 % y 1.81 %. Si bien estos porcentajes son reducidos, resultan coherentes con la etapa temprana de ejecución, en la cual han predominado actividades habilitantes como la aprobación de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), la validación de seguros y garantías, la movilización inicial a campo y la preparación de las primeras estimaciones de obra. Asimismo, el subproyecto de La Paz cuenta con orden de inicio emitida a finales del trimestre, mientras que Juticalpa y Siguatepeque permanecen en fase preconstructiva, con Plan de Inversión de Rehabilitación de Rápido Impacto (PIRRI) aprobados o en control de calidad.



En este contexto, el proyecto ha evolucionado desde una situación inicial sin sistemas en rehabilitación a cuatro sistemas con obras iniciadas o formalmente habilitadas, con supervisión activa en la totalidad de los contratos en ejecución. Paralelamente, se han activado instrumentos clave del diseño original, como los PIRRI, los procesos de equipamiento y micro medición y la asistencia técnica especializada, lo que representa un avance cualitativo sustantivo.

En cuanto al fortalecimiento institucional del ERSAPS, al cierre del trimestre se cuenta con nueve prestadores urbanos monitoreados y nueve Programas de Control de Calidad del Agua aprobados, así como con el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) en marcha, superando ampliamente la línea base de control regulatorio.

Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	1%	1.3%	-	1%	-
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Líneas de Impulsión, Distribución y Conexiones Domiciliarias del Sistema de Agua Potable de potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote I)	Porcentaje	0	2%	-	-	2%	-
	Subproyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en Centros de Producción y Tratamiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote II)	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Proyecto de Rehabilitación de Sistema Urbano de Obras de Agua Potable de La Paz, La Paz	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Tanques, Líneas, y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Danil, El Paraíso (Lote III)	Porcentaje	-	-	-	-	-	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	2.00	17%	3.00	2.00	67%
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-
	Nuevos prestadores de servicios (municipalidad) de agua potable implementados en cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto/Informe al I Trimestre 2026



D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	US\$	46,500,000	07/06/2021 30/07/2027
		Lempiras	1,277,731,650	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	119,639,594	119,639,594	5,731,115	4.8
Acumulado 2026	119,639,594	119,639,594	5,731,115	4.8
Acumulado Vida del Proyecto */	1,277,731,650	1,277,731,650	162,410,492	12.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L27.4781 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

- Proceso de Especialista en Adquisiciones, fracaso y se están revisando nuevamente los términos de referencia para volver a lanzar el proceso.
- Especialista Legal proceso declarado fracasado y se están revisando nuevamente los términos de referencia para volver a lanzar el proceso.
- Se canceló el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto que se tenía en curso y se realizó una contratación directa, la cual cuenta con No Objeción del Banco y se encuentra en análisis legal de la UGP para la opinión legal del contrato.

D.2. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las practicas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionados.

De acuerdo con el informe presentado por la Unidad Ejecutora del Proyecto ComRural II, al primer trimestre de 2026 evidencia que el proyecto se encuentra en una fase de cierre, orientada a la consolidación de resultados, el aseguramiento de los impactos alcanzados y el fortalecimiento de la sostenibilidad institucional lograda durante su ejecución. Esta etapa se desarrolla en un contexto de ajuste estructural, formalizado mediante la Tercera Enmienda al Convenio de Financiamiento, aprobada por el Banco Mundial el 20 de marzo de 2026,



que contempla la ampliación de la fecha de cierre hasta el 31 de agosto de 2026 y la desobligación de US\$ 7,500,266.44 del crédito, en función del avance efectivo del proyecto y la priorización de actividades finales. Esta orientación responde a una decisión de gestión estratégica, enfocada en preservar la calidad del cierre para asegurar la trazabilidad de los resultados y promover el uso eficiente de los recursos remanentes.

En este marco, la ejecución del trimestre se concentró en gastos operativos, procesos de cierre técnico, administrativo y financiero, validación de productos y la culminación de inversiones estratégicas, alineadas al alcance ajustado del proyecto y al nuevo Marco de Resultados.

D 2.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

En términos de avances físicos, de acuerdo con lo indicado por la Unidad Ejecutora, proporcionaron un seguimiento intensivo al cierre de 167 Planes de Negocio de la Ventana 1 y 66 Planes de Negocio de la Ventana 2, con el objetivo de garantizar la documentación, liquidación y validación técnica y financiera de las inversiones ejecutadas. Asimismo, se avanzó en la elaboración de 31 informes de cierre de Organizaciones de Productores Rurales.

En materia de fortalecimiento institucional, se observaron los avances más significativos del período de análisis, destacando el 45% de avance en la construcción del edificio de SENASA y la rehabilitación de seis cámaras de enfriamiento de la DICTA/SAG, inversiones alineadas con los indicadores de la línea base y el Objetivo de Desarrollo del Proyecto.

Finalmente, se identificaron limitaciones administrativas y procedimentales, propias de la fase de cierre, relacionadas con la baja ejecución financiera, retrasos en reembolsos, validación de informes y contratación de consultorías estratégicas. En donde para atenderlas, se implementaron acciones de mitigación orientadas a agilizar reembolsos, priorizar validaciones, aceleración de procesos de contratación e integrar de forma analítica los enfoques transversales, asegurando un cierre ordenado, transparente y oportuno dentro del plazo aprobado.



Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec	Program a-ción	Ejecu- ción	% Ejec
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Primer Trimestre 2026.

Al mes de marzo la unidad ejecutora ha manifestado la no programación de metas físicas. Debido a no contar con presupuesto de inversión pública aprobado por el congreso nacional, operando de manera temporal bajo un presupuesto prorrogado correspondiente al ejercicio fiscal 2025. *Adicionalmente señalaron que, para el trimestre, en relación con los informes de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, se tiene un total de 31 Planes de Negocio, informes adicionales que actualmente se encuentran como borrador, en proceso de validación por parte de los Especialistas del proyecto para su posterior aprobación. Los cuáles serán reportados en el II trimestre 2026.

D 2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	42,499,734		04/05/2020
			1,167,811,929	30/08/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	86,690,133	86,690,133	6,618,776	7.6
Acumulado 2026	86,690,133	86,690,133	6,618,776	7.6
Acumulado Vida del Proyecto */	1,167,811,929	1,167,811,929	752,252,943	64.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L27.4781 por US\$1.00



D 2.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Contratación de Firma Consultora de Evaluación de Cierre la cual se encuentra en proceso de revisión de propuesta técnica y económica. Contratación de Firma Consultora para levantamiento de encuesta de agricultores que continúan practicando una tecnología agrícola mejorada dos meses después de su implementación del Planes de Negocio. En proceso de revisión de propuesta técnica y económica.

D.3. Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente)

Tiene como objetivo Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH) y el Objetivo Específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

D 3.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

De acuerdo con lo indicado por la Unidad Ejecutora, durante el primer trimestre de 2026, la ejecución de ProOccidente se priorizaron actividades de carácter técnico y administrativo, las cuales constituyen la base indispensable para asegurar una ejecución efectiva de los productos y el logro de los resultados previstos en los trimestres subsiguientes del año.

En cuanto a los avances realizados, el Componente de Fortalecimiento del Desarrollo Productivo concentró sus esfuerzos en la consolidación técnica e institucional del proceso de implementación. Se dio seguimiento y validación a los informes Anual y del IV Trimestre 2025 presentados por la firma subimplementadora, se realizaron giras de verificación en campo para la emisión de dictámenes técnicos y se revisaron y fortalecieron los procedimientos del Comité de Planes de Inversión.

Asimismo, se efectuó la revisión técnica de tres perfiles de microcuencas y se elaboraron dictámenes de aprobación para 37 planes de inversión de grupos productivos y 28 planes de inversión de MIPYMES. Si bien estos avances aún no se reflejan como ejecución física del POA 2026, representan progresos concretos frente a la línea base del proyecto, y garantizan una implementación posterior ordenada, sustentada en criterios claros de elegibilidad, calidad técnica y sostenibilidad.

Por su parte, el Componente de Financiamiento Rural evidenció una de las principales áreas de ajuste estratégico del proyecto. Durante el trimestre se identificaron limitaciones estructurales asociadas al diseño original del componente, las cuales incidieron en una colocación más lenta de los recursos financieros. En respuesta, se desarrollaron reuniones técnicas sostenidas con BANHPROVI orientadas a la revisión y ajuste de los productos financieros y del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP).



En relación con el Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la SAG, el avance del trimestre se ubicó conforme a la fase inicial prevista en el diseño del proyecto. Se activó la comisión evaluadora correspondiente, se avanzó en la gestión de la “No Objeción” para la contratación del consultor responsable del diagnóstico institucional y se mantuvo coordinación interinstitucional con las nuevas autoridades. Estos avances, aunque aún no se traducen en productos medibles, resultan fundamentales para el fortalecimiento institucional y la posterior implementación del sistema de M&E.

A nivel de Gestión, Administración y Soporte, se mantuvo una ejecución continua y acorde a la planificación, asegurando la operatividad del proyecto. Durante el trimestre se dio seguimiento a los pagos a la firma subimplementadora, se avanzó en los procesos de adquisición de equipo informático y mobiliario, se impulsaron las contrataciones de personal clave, se gestionó la auditoría financiera 2025, se atendieron las reparaciones de la oficina regional y se realizaron gestiones administrativas orientadas al primer desembolso de los fondos WE-FI.

En lo relativo a la problemática y los retrasos, el trimestre evidenció principalmente la ausencia de metas físicas trimestrales, la lentitud estructural del Componente 2, los tiempos administrativos asociados a procesos de contratación y de obtención de “No Objeción”, así como la presión derivada del horizonte de cierre del proyecto previsto para abril de 2027.

Estos factores generan riesgos de acumulación de metas y de subejecución presupuestaria si no se implementan medidas oportunas. Frente a este escenario, el proyecto adoptó acciones de mitigación claras y proactivas, entre las que se destacan la formulación de una propuesta de reestructuración de componentes, el análisis conjunto con la UEP, UAP, SEFIN, BID y FONPRODE, la revisión estratégica del Componente 2 y la evaluación de una posible ampliación del plazo de ejecución de entre 8 y 15 meses, con el objetivo de alinear metas, recursos y tiempos disponibles a un escenario realista de ejecución e impacto.



Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejec	Program -ción	Ejecu- ción	% Ejec
Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente)	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	-	0%	-	-	-
	(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	-	0%	-	-	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	-	0%	-	-	-
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Primer Trimestre 2026.



D 3.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.	BID 4936/BL-HO	91,400,000		21/05/2020 21/07/2027
	BID 4940/BL-HO FONPRODE GRT/WE-20251-HO		2,352,398,360	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	149,967,933	149,967,933	23,088,638	15.4
Acumulado 2026	149,967,933	149,967,933	23,088,638	15.4
Acumulado Vida del Proyecto */	2,511,498,340	2,511,498,340	764,279,660	30.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L27.4781 por US\$1.00

D 3.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

- Proceso para Contratación firma sub implementadora Etapa II.
- Proceso para Contratación de firma auditora
- Publicación de términos de referencia para Contratación de Oficial Financiero.
- Contratación de Oficial en Comunicaciones
- Proceso de Adquisición de equipo informático
- Proceso de Adquisición de mobiliario de oficina
- En proceso de contratación para la Remodelación de Oficinas Regionales, Ciudad de La Esperanza.
- En gestión de No Objeción el Proceso de Contratación de Consultor para el Diagnostico Institucional Para el Sistema de M&E
- recepción de información solicitada a firmas que expresiones de interés para Contratación del Sub implementador del Subcomponente 1.4 Fortalecimiento de Servicios del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Productos 1.8 y 1.9



D.4. Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)

El proyecto consiste en Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

La Unidad ejecutora ha manifestado que, durante el primer trimestre del año 2026, el Proyecto desarrolló sus actividades en un entorno institucional condicionado por un proceso de transición gubernamental que incidió directamente en la aprobación y liberación del presupuesto. Esta situación generó una paralización operativa durante los meses de enero y febrero, limitando la ejecución financiera y la implementación de actividades programadas en ese período. No obstante, el proyecto logró reactivar su funcionamiento en el mes de marzo, concentrando en este lapso los principales desembolsos y acciones operativas, lo cual evidencia una capacidad institucional de respuesta y adaptación ante restricciones externas que no son atribuibles a la gestión propia del proyecto.

A pesar de este contexto adverso, el desempeño general del proyecto puede considerarse satisfactorio desde una perspectiva técnica. Por lo que, al cierre del trimestre, se alcanzó una ejecución financiera de L25.25 millones, equivalente al 20.22% del presupuesto anual aprobado, lo cual resulta consistente con un trimestre en el que únicamente se contó con disponibilidad real de recursos en uno de sus tres meses. Este nivel de ejecución refleja no solo la capacidad de absorción del proyecto, sino también una eficiencia operativa en la reactivación de procesos administrativos y financieros una vez superadas las limitaciones iniciales.

D 4.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

En términos de avances físicos, el proyecto presenta resultados significativos, particularmente en los indicadores de cobertura e inclusión social, reportando atención acumulada de 5,361 beneficiarios, manteniendo los parámetros de inclusión establecidos en el diseño del proyecto, con una importante participación de mujeres, jóvenes y población indígena. Permitiendo la consolidación del proyecto de una base sólida de intervención en territorio y ha avanzado de manera sustantiva en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo social.

Respecto al cumplimiento a nivel de componentes el análisis evidencia que el mayor dinamismo se concentró en el componente de Desarrollo Productivo y Resiliencia, el cual constituye el eje central del proyecto. Este componente absorbió más del 75% de los recursos ejecutados durante el trimestre, orientados principalmente a la aprobación e implementación de Planes de Negocio. En este sentido, se lograron aprobar 33 planes de negocio por parte del Comité de Aprobación de Inversiones, lo que representa más de la mitad de la meta anual, y se realizaron desembolsos efectivos a 15 planes, evidenciando un avance concreto en la implementación de inversiones productivas en las organizaciones



beneficiarias. Este comportamiento no solo refleja una adecuada priorización estratégica, sino también una mejora en los tiempos de revisión técnica y legal, lo que fortalece la eficiencia del modelo de intervención del proyecto.

Por su parte, el componente de Alianzas Comerciales, Fortalecimiento Organizacional e Innovación mostró avances principalmente en términos cualitativos, enfocados en la preparación y fortalecimiento de las organizaciones usuarias. Entre las actividades realizadas se incluyen la socialización de los Planes de Fortalecimiento Organizacional, la asesoría legal para la actualización de estructuras organizativas y el acompañamiento en procesos administrativos como la obtención del PIN SIAFI. Si bien estos avances no se reflejan con la misma intensidad en la ejecución financiera, constituyen condiciones idóneas fundamentales para la implementación efectiva de inversiones en fases posteriores del proyecto.

En cuanto al componente de Administración y Gestión del Proyecto, se observa un desempeño acorde con lo esperado, con una ejecución proporcional al avance general del proyecto. Se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y seguimiento, incluyendo la actualización del sistema SAGSE y la carga de información histórica, lo que permite mejorar la trazabilidad y la gestión de la información.

Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa -ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa -ción	Ejecu- ción	% Ejec
Proyecto De Inclusión Económica Social y de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresarialidad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad alimentaria.	Beneficia rios	6750	-	-	-	-	-
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores.	Planes	40	12.00	30%	-	12.00	30%
	Organizaciones de productores de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	-	-	-	-	-



Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa-ción	Ejecución	% Ejec	Programa-ción	Ejecución	% Ejec
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-
	Productores promovidos en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	-	-	-	-	-
	"Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño."	Plan	60	12	20%	-	12.00	20%
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	33	55%	-	33.00	55%
	"Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios."	Capacitaciones	735	75	10%	75.00	75.00	100%
	"Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto"	Plan	6	-	-	-	-	-
	Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores rurales en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño.	Capacitación	9	-	-	-	-	-

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Primer Trimestre 2026.



D 4.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	FIDA 2000002595 LOAN No. 13754P	US\$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	1,074,052,267	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	124,843,732	124,843,732	25,216,748	20.2
Acumulado 2026	124,843,732	124,843,732	25,216,748	20.2
Acumulado Vida del Proyecto */	1,074,052,267	1,074,052,267	222,093,306	20.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L27.4781 por US\$1.00

D 4.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Desde la perspectiva de adquisiciones, se identifican varios procesos clave en diferentes etapas del ciclo de contratación, los cuales son determinantes para el desarrollo futuro del proyecto. Entre estos destacan la contratación para la formulación e implementación de los Planes de Fortalecimiento Organizacional, los diagnósticos territoriales que se encuentran en ejecución, y los procesos relacionados con la rehabilitación de caminos y obras menores, los cuales se encuentran en fase de ajuste de documentos para ser contratados en septiembre 2026.

D.5. Proyecto De Seguridad Hídrica En El Corredor Seco De Honduras

El Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del recurso hídrico en áreas priorizadas, beneficiando a una población estimada de 167,100 habitantes.

D 5.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Durante el primer trimestre de 2026, según lo reportado por la Unidad Ejecutora, no se registran avances físicos en obras civiles, situación que responde a la secuencia normal del ciclo de inversión, donde la ejecución de infraestructura está condicionada a la finalización de diseños, la aprobación de estudios ambientales y sociales, la regularización de predios y la culminación de los procesos de contratación, así como la definición de modelos de gestión sostenible para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable las cuales contribuyen a



consolidar el marco institucional y normativo necesario para la sostenibilidad de las inversiones del Proyecto.

En este contexto, se alcanzaron logros relevantes, destacando la finalización de los diseños de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), lo que reduce significativamente el riesgo de ajustes en fase constructiva. Asimismo, se formalizaron los contratos para la elaboración de estudios ambientales y sociales, fortaleciendo el cumplimiento de los estándares del Banco Mundial.

En materia de contratación, se evidencian avances significativos, con los procesos activos para las plantas de tratamiento de agua potable, particularmente la de Nacaome y una preparación avanzada en otros componentes como la red hidroclimatológica, el radar meteorológico y los viveros. De manera complementaria, se registran avances en la regularización de predios y en la coordinación interinstitucional, incluyendo la formalización del convenio tripartito para la Actualización de Diseños existentes de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Curarén, el cual constituye un instrumento clave para la implementación territorial.

En el ámbito institucional, se ha fortalecido la gobernanza del recurso hídrico mediante el desarrollo de instrumentos estratégicos, así como la incorporación de enfoques de género, inclusión social y salvaguardas ambientales.

No obstante, persisten desafíos relevantes, entre los que destacan la ausencia de ejecución física de obras, el inicio retrasado de los estudios ambientales y la complejidad de los procesos de legalización de predios, definición y aprobación de modelos de sostenibilidad los cuales son factores que podrían generar desfases en la ejecución de los distintos subproyectos. En este sentido, el proyecto se encuentra en una etapa crítica de transición hacia la ejecución, por lo que resulta necesario implementar un arranque escalonado de obras, priorizar aquellos subproyectos con mayor grado de madurez y fortalecer el seguimiento a los procesos críticos, con el fin de asegurar una ejecución progresiva, eficiente y orientada a resultados en los próximos trimestres.

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Progra- ma-ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
Proyecto De Seguridad Hídrica En El Corredor Seco De Honduras	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-



Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Progra- ma-ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado.	Porcentaje	1	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	-	-	-
	Diseños finales de SIAS La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Informe	2	-	-	-	-	-
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidro climática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de SIAS en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curaren actualizados.	Estudio	4	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de construcción de los SIAS de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	-	-	-



D 5.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	IDA-6680-HN	US\$	65,500,000	1/4/2021
		Lempiras	1,799,815,550	31/3/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	103,919,661	103,919,661	10,243,238	9.9
Acumulado 2026	103,919,661	103,919,661	10,243,238	9.9
Acumulado Vida del Proyecto	1,799,815,550	1,799,815,550	86,526,415	4.8
*/				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L27.4781 por US\$1.00

D 5.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Durante el trimestre no se suscribieron contratos, únicamente se registra la enmienda No.3 contrato de servicios de consultoría No. SBCC-F-BM-PSEHI-SAG-22025 denominado (SIAS) en Manazapa, La Venta, La Paz y Curarén”, que incluye ampliación de monto, tiempo y alcance.

D.6. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Contribuirá a la reducción de pobreza y pobreza. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales, así como la reducción de la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa.

La Unidad ejecutora ha indicado en su informe presentado que, durante el I Trimestre de 2026, el proyecto presenta un desempeño caracterizado por avances físicos concentrados en productos intermedios, sin que aún se materialicen resultados finales en términos de hectáreas incorporadas o rehabilitadas bajo riego.

D 6.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Respecto a la ejecución física en el componente de infraestructura, se evidencia un progreso en la instalación de tuberías, alcanzando 0.9 km de los 1.4 km programados (64%) en el proyecto Joya de Ramos (Lamaní), así como 0.7 km de 0.9 km programados (78%) en el sistema de San Sebastián, lo que refleja una ejecución moderada, aunque por debajo de lo planificado. Al respecto la baja ejecución física en campo se manifiesta a en el ámbito



técnico, que el principal obstáculo fue la presencia de **material rocoso durante las excavaciones** en los proyectos Joya de Ramos (Lamaní) y San Sebastián, lo cual no había sido previsto con suficiente precisión en la planificación inicial. Esta situación obligó a los contratistas a incorporar **maquinaria especializada para la remoción de roca**, lo que implicó dedicar más tiempo a actividades preparatorias y reducir el avance efectivo en la instalación de tuberías. Como resultado, durante el mes de marzo el progreso fue significativamente menor al esperado, afectando el cumplimiento de las metas trimestrales establecidas.

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programa-ción	Ejecución	% Ejec	Programa-ción	Ejecución	% Ejec
Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a agua para riego en parcelas de los productores.	Hectarea	50	-	-	-	-	-
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	36.5	0.90	2%	1.40	0.90	64%
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectarea	272	-	0%	-	-	-
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	1.2	0.70	58%	0.90	0.70	78%

D 6.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE 2101	US\$	40,066,895	13/12/2014
		Lempiras	1,100,962,144	30/11/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	72,101,212	72,101,212	4,660,415	6.5
Acumulado 2026	72,101,212	72,101,212	4,660,415	6.5
Acumulado Vida del Proyecto	1,100,962,144	1,100,962,144	923,202,939	83.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L27.4781 por US\$1.00



E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre 2026 se realizaron misiones por parte del Banco Mundial para los Proyectos de COMRURAL II y COMRURAL III, se realizaron dictámenes técnicos de ampliación de tiempo para COMRURAL II y des obligación de fondos para el Proyecto de COMRURAL II. Por otra parte, se realizó Dictamen de Transferencia entre Componentes para el Proyecto PROINORTE.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

De manera general y de acuerdo con lo indicado en los informes presentados por los diferentes proyectos ejecutados por SAG, se mantiene la problemática relacionada a dilatación de los procesos de Adquisiciones, procesos de Contratación fracasados, Tardanza en la revisión y emisión de Dictámenes Legales por parte de la Dirección de Servicios Legales de la SAG.

G. CONCLUSIONES

- Los proyectos ejecutados por SAG se encuentran en una etapa de implementación (Ejecución Física) en donde han superado en cierta medida procesos esenciales de contratación. Sin embargo, aún persisten problemas a lo interno de la institución que pueden retrasar procesos pendientes de contrataciones necesarios para que los proyectos entre en un 100% en la etapa de implementación y puedan dar cumplimiento a los objetivos de cada uno de los proyectos.
- Ha pesar de que se han realizado contrataciones esenciales el tiempo de ejecución de los proyectos se verá afectado por los retrasos en los procesos y a los declarados fracasados asimismo los proyectos se deberán de adaptar a los tiempos de finalización de cada proyecto.



V. RECOMENDACIONES

- La Institución debe aplicar la normativa vigente para la ejecución del presupuesto contenida en la Ley Orgánica del Presupuesto, Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y de las Disposiciones Generales del Presupuesto y su Reglamento.
- Dar cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en el Artículo 262 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes a fin de que remitan a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas dentro de los primeros 15 días hábiles del mes siguiente de finalizado el trimestre, un informe en formato digital con la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual del Presupuesto.



VI. ANEXOS

1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Total Fondos.
 - 1.1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Tesoro Nacional.
 - 1.2 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Recursos Propios.
 - 1.3 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Fondos Externos.
 - 1.4 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Donaciones
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto.
3. Ejecución Financiera – Programa de Inversión Pública.
4. Ejecución Física – Programa de Inversión Pública. Clasificación del Objeto Específico del Gastos y Tipos de Fondos.

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	286,301,554	286,301,554	39,580,829	246,720,725	13.8
11100	Sueldos Básicos	146,759,291	146,759,291	31,715,462	31,715,462	21.6
11400	Adicionales	18,884,654	18,884,654	9,000	9,000	0.0
11510	Decimotercer Mes	12,229,942	12,229,942	46,806	46,806	0.4
11520	Decimocuarto Mes	12,229,942	12,229,942	308,364	308,364	2.5
11600	Complementos	8,064,915	8,064,915	1,573,730	1,573,730	19.5
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	20,569,402	20,569,402	5,126,326	5,126,326	24.9
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,496,616	4,496,616	712,537	712,537	15.8
12100	Sueldos Básicos	52,229,212	52,229,212	63,000	63,000	0.1
12410	Decimotercer Mes	4,352,502	4,352,502	-	-	-
12420	Decimocuarto Mes	2,402,218	2,402,218	-	-	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,658,012	1,658,012	25,604	25,604	1.5
14300	Gastos de Representacion en el Pais	780,000	780,000	-	-	-
16200	Compensaciones	1,644,848	1,644,848	-	-	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	549,360,761	549,360,761	58,611,260	490,749,501	10.7
21110	Suministro De Energía EléCtrica	5,775,000	5,775,000	893,073	893,073	15.5
21200	Agua	780,343	780,343	33,711	33,711	4.3
21410	Correo Postal	60,000	60,000	-	-	-
21420	Telefonía Fija	542,000	542,000	38,484	38,484	7.1
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,642,690	6,642,690	497,798	497,798	7.5
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000	20,000	-	-	-
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	320,000	320,000	-	-	-
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	270,000	270,000	106,164	106,164	39.3
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	21,315,634	21,315,634	128,045	128,045	0.6
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,182,268	7,182,268	58,602	58,602	0.8
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	681,000	681,000	-	-	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	723,000	723,000	-	-	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	2,559,712	2,559,712	-	-	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000	500,000	-	-	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,035,150	2,035,150	290,150	290,150	14.3
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	300,000	300,000	-	-	-
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	149,220,295	149,220,295	9,457,902	9,457,902	6.3
24300	Servicios Jurídicos	8,409,000	8,409,000	925,372	925,372	11.0
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,208,314	6,208,314	-	-	-
24500	Servicios de Capacitación	43,604,704	43,604,704	9,076,000	9,076,000	20.8
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	9,178,202	9,178,202	786,638	786,638	8.6
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	220,767,844	220,767,844	32,612,632	32,612,632	14.8
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	10,103,937	10,103,937	1,608,686	1,608,686	15.9
25100	Servicio de Transporte	575,200	575,200	5,940	5,940	1.0
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,310,000	2,310,000	7,820	7,820	0.3

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
25400	Primas y Gastos de Seguro	3,296,000	3,296,000	944,093	944,093	28.6
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000	12,000	-	-	-
25600	Publicidad y Propaganda	1,050,000	1,050,000	19,550	19,550	1.9
25700	Servicio de Internet	4,909,000	4,909,000	217,195	217,195	4.4
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	70,000	70,000	-	-	-
26110	Pasajes Nacionales	1,372,000	1,372,000	-	-	-
26120	Pasajes al Exterior	878,600	878,600	-	-	-
26210	Viáticos Nacionales	10,716,103	10,716,103	516,578	516,578	4.8
26220	Viáticos al Exterior	1,430,000	1,430,000	-	-	-
27210	Tasas	1,914,000	1,914,000	88	88	-
27220	Derechos	1,410,000	1,410,000	-	-	-
29100	Ceremonial y Protocolo	7,657,084	7,657,084	80,740	80,740	1.1
29200	Servicios de Vigilancia	14,561,681	14,561,681	306,000	306,000	2.1
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,688,588	61,688,588	278,182	61,410,406	0.5
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	8,100,961	8,100,961	22,354	22,354	0.3
31200	Alimentos para Animales	800,000	800,000	-	-	-
32200	Confecciones Textiles	925,000	925,000	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	1,331,500	1,331,500	-	-	-
32400	Calzados	50,000	50,000	-	-	-
33100	Productos De Papel Y Cartón	5,305,182	5,305,182	1,991	1,991	0.04
33300	Productos de Artes Gráficas	4,603,200	4,603,200	-	-	-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000	4,000	-	-	-
33700	Especies Timbradas y Valores	58,000	58,000	-	-	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	3,012,679	3,012,679	-	-	-
35100	Productos Químicos	625,000	625,000	-	-	-
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	175,000	175,000	-	-	-
35300	Abonos y Fertilizantes	50,000	50,000	-	-	-
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	22,000	22,000	-	-	-
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000	100,000	-	-	-
35610	Gasolina	350,000	350,000	-	-	-
35620	Diesel	16,693,924	16,693,924	226,840	226,840	1.4
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	225,000	225,000	-	-	-
35800	Productos de Material Plástico	3,147,612	3,147,612	407	407	0.01
36100	Productos Ferrosos	30,000	30,000	-	-	-
36400	Herramientas Menores	132,360	132,360	-	-	-
36930	Elementos de Ferretería	10,000	10,000	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,236,000	2,236,000	3,222	3,222	0.1
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,906,697	4,906,697	17,139	17,139	0.3
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	240,000	240,000	-	-	-
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	257,899	257,899	814	814	0.3
39600	Repuestos y Accesorios	8,296,574	8,296,574	5,415	5,415	0.1

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
40000	BIENES CAPITALIZABLES	322,830,103	322,830,103	8,817,584	314,012,519	2.7
42110	Muebles Varios de Oficina	19,613,665	19,613,665	-	-	-
42120	Equipos Varios de Oficina	12,364,000	12,364,000	-	-	-
42140	Electrodomésticos	450,000	450,000	-	-	-
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	1,000,000	1,000,000	-	-	-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	13,500,000	13,500,000	-	-	-
42330	Embarcaciones Marítimas	1,962,750	1,962,750	-	-	-
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	500,000	500,000	-	-	-
42510	Equipo de Comunicación	9,858,078	9,858,078	-	-	-
42520	Equipo de Señalamiento	654,450	654,450	-	-	-
42600	Equipos para Computación	30,965,620	30,965,620	-	-	-
42800	Herramientas Mayores	850,000	850,000	-	-	-
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,104,993	1,104,993	-	-	-
45100	Aplicaciones Informáticas	16,859,777	16,859,777	-	-	-
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,132,084	171,132,084	8,117,905	8,117,905	4.7
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,014,686	42,014,686	699,680	699,680	1.7
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,135,441,716	5,135,441,716	647,854,484	4,487,587,232	12.6
51230	Otras Asistencias Sociales	2,461,064,529	2,461,064,529	319,127,828	319,127,828	13.0
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	18,848,097	18,848,097	2,000,000	2,000,000	10.6
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	534,056,940	534,056,940	84,028,266	84,028,266	15.7
52140	Transferencias Corrientes a Universidades	693,325,450	693,325,450	123,254,960	123,254,960	17.8
52320	Subsidios a Empresas Financieras	2,710,606	2,710,606	-	-	-
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	20,711,255	20,711,255	16,702	16,702	0.1
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	220,606,840	220,606,840	41,275,989	41,275,989	18.7
55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	316,248,355	316,248,355	78,150,740	78,150,740	24.7
55140	Transferencias de Capital a Universidades	571,111,042	571,111,042	-	-	-
55150	Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	296,758,602	296,758,602	-	-	-
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	1,790,778,873	1,790,778,873	-	1,790,778,873	-
63510	Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas no Financieras	1,790,778,873	1,790,778,873	-	-	-
	TOTAL	8,146,401,595	8,146,401,595	755,142,338	7,391,259,257	9.3

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	274,184,112	274,184,112	38,129,291	236,054,821	13.9
11100	Sueldos Básicos	141,184,091	141,184,091	30,444,256	30,444,256	21.6
11400	Adicionales	18,884,654	18,884,654	9,000	9,000	0.0
11510	Decimotercer Mes	11,765,342	11,765,342	33,697	33,697	0.3
11520	Decimocuarto Mes	11,765,342	11,765,342	260,555	260,555	2.2
11600	Complementos	7,902,985	7,902,985	1,573,730	1,573,730	19.9
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	20,471,701	20,471,701	5,054,906	5,054,906	24.7
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,688,212	3,688,212	690,148	690,148	18.7
12100	Sueldos Básicos	48,476,000	48,476,000	63,000	63,000	0.1
12410	Decimotercer Mes	4,039,734	4,039,734	-	-	-
12420	Decimocuarto Mes	2,089,450	2,089,450	-	-	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,491,753	1,491,753	-	-	-
14300	Gastos de Representación en el País	780,000	780,000	-	-	-
16200	Compensaciones	1,644,848	1,644,848	-	-	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	78,659,854	78,659,854	1,217,016	77,442,838	1.5
21110	Suministro De Energía EléCtrica	3,880,000	3,880,000	312,524	312,524	8.1
21200	Agua	490,343	490,343	32,007	32,007	6.5
21420	Telefonía Fija	522,000	522,000	38,484	38,484	7.4
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	250,000	250,000	-	-	-
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	300,000	300,000	-	-	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,848,634	20,848,634	-	-	-
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,501,000	4,501,000	-	-	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	565,000	565,000	-	-	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	69,712	69,712	-	-	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000	50,000	-	-	-
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	300,000	300,000	-	-	-
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700,000	700,000	-	-	-
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	978,314	978,314	-	-	-
24500	Servicios de Capacitación	1,450,000	1,450,000	-	-	-
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,574,602	3,574,602	-	-	-
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,310,500	10,310,500	594,000	594,000	5.8
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	1,250,000	1,250,000	240,000	240,000	19.2
25100	Servicio de Transporte	90,000	90,000	-	-	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000	300,000	-	-	-
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,743,000	1,743,000	-	-	-
25600	Publicidad y Propaganda	1,000,000	1,000,000	-	-	-
25700	Servicio de Internet	3,580,000	3,580,000	-	-	-
26110	Pasajes Nacionales	25,000	25,000	-	-	-

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
26210	Viáticos Nacionales	4,742,343	4,742,343	-	-	-
27210	Tasas	1,736,000	1,736,000	-	-	-
27220	Derechos	1,410,000	1,410,000	-	-	-
29100	Ceremonial y Protocolo	1,993,406	1,993,406	-	-	-
29200	Servicios de Vigilancia	12,000,000	12,000,000	-	-	-
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,670,271	20,670,271	-	20,670,271	-
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,339,200	3,339,200	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	881,500	881,500	-	-	-
33100	Productos De Papel Y Cartón	831,182	831,182	-	-	-
33300	Productos de Artes Gráficas	1,293,200	1,293,200	-	-	-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000	4,000	-	-	-
33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000	-	-	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,175,000	1,175,000	-	-	-
35100	Productos Químicos	25,000	25,000	-	-	-
35300	Abonos y Fertilizantes	50,000	50,000	-	-	-
35610	Gasolina	200,000	200,000	-	-	-
35620	Diesel	4,161,529	4,161,529	-	-	-
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	190,000	190,000	-	-	-
35800	Productos de Material Plástico	2,711,734	2,711,734	-	-	-
36100	Productos Ferrosos	30,000	30,000	-	-	-
36400	Herramientas Menores	82,360	82,360	-	-	-
36930	Elementos de Ferretería	10,000	10,000	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	698,000	698,000	-	-	-
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	913,000	913,000	-	-	-
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	110,000	110,000	-	-	-
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	140,000	140,000	-	-	-
39600	Repuestos y Accesorios	3,814,566	3,814,566	-	-	-
40000	BIENES CAPITALIZABLES	53,378,820	53,378,820	-	53,378,820	-
42110	Muebles Varios de Oficina	6,222,536	6,222,536	-	-	-
42120	Equipos Varios de Oficina	1,500,000	1,500,000	-	-	-
42140	Electrodomésticos	450,000	450,000	-	-	-
42510	Equipo de Comunicación	100,000	100,000	-	-	-
42600	Equipos para Computación	2,832,044	2,832,044	-	-	-
42800	Herramientas Mayores	850,000	850,000	-	-	-
45100	Aplicaciones Informáticas	3,050,000	3,050,000	-	-	-
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,810,843	33,810,843	-	-	-
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,563,397	4,563,397	-	-	-
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,612,511,745	2,612,511,745	606,578,496	2,005,933,249	23.2

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
51230	Otras Asistencias Sociales	450,000,000	450,000,000	319,127,828	319,127,828	70.9
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	18,848,097	18,848,097	2,000,000	2,000,000	10.6
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	534,056,940	534,056,940	84,028,266	84,028,266	15.7
52140	Transferencias Corrientes a Universidades	693,325,450	693,325,450	123,254,960	123,254,960	17.8
52320	Subsidios a Empresas Financieras	2,710,606	2,710,606	-	-	-
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	20,711,255	20,711,255	16,702	16,702	0.1
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,500,000	5,500,000	-	-	-
55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	316,248,355	316,248,355	78,150,740	78,150,740	24.7
55140	Transferencias de Capital a Universidades	571,111,042	571,111,042	-	-	-
TOTAL		3,039,404,802	3,039,404,802	645,924,802	2,393,480,000	21.3

ANEXO N° 1.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DE RECURSOS PROPIOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,117,442	12,117,442	1,451,537	10,665,905	12.0
11100	Sueldos Básicos	5,575,200	5,575,200	1,271,207	1,271,207	22.8
11400	Adicionales	-	-	-	-	-
11510	Decimotercer Mes	464,600	464,600	13,109	13,109	2.8
11520	Decimocuarto Mes	464,600	464,600	47,809	47,809	10.3
11600	Complementos	161,930	161,930	-	-	-
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	97,701	97,701	71,419	71,419	73.1
11750	Contribuciones para Seguro Social	808,404	808,404	22,390	22,390	2.8
12100	Sueldos Básicos	3,753,212	3,753,212	-	-	-
12410	Decimotercer Mes	312,768	312,768	-	-	-
12420	Decimocuarto Mes	312,768	312,768	-	-	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	166,259	166,259	25,604	25,604	15.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,001,000	3,001,000	83,425	2,917,575	2.8
21110	Suministro De Energía EléCtrica	250,000	250,000	82,025	82,025	32.8
21200	Agua	160,000	160,000	1,400	1,400	0.9
21410	Correo Postal	60,000	60,000	-	-	-
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	200,000	200,000	-	-	-
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000	200,000	-	-	-
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	75,000	75,000	-	-	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000	120,000	-	-	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000	150,000	-	-	-
24500	Servicios de Capacitación	70,000	70,000	-	-	-
25100	Servicio de Transporte	200,000	200,000	-	-	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	586,000	586,000	-	-	-
25400	Primas y Gastos de Seguro	250,000	250,000	-	-	-
26110	Pasajes Nacionales	200,000	200,000	-	-	-
26210	Viáticos Nacionales	480,000	480,000	-	-	-
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,926,862	3,926,862	-	3,926,862	-
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	300,000	300,000	-	-	-
31200	Alimentos para Animales	800,000	800,000	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	150,000	150,000	-	-	-
32400	Calzados	50,000	50,000	-	-	-
33100	Productos De Papel Y Cartón	100,000	100,000	-	-	-
33300	Productos de Artes Gráficas	100,000	100,000	-	-	-
35100	Productos Químicos	150,000	150,000	-	-	-
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	175,000	175,000	-	-	-
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000	100,000	-	-	-
35610	Gasolina	150,000	150,000	-	-	-

ANEXO N° 1.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DE RECURSOS PROPIOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
35620	Diesel	825,013	825,013	-	-	-
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	35,000	35,000	-	-	-
35800	Productos de Material Plástico	100,000	100,000	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000	90,000	-	-	-
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000	50,000	-	-	-
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	75,000	75,000	-	-	-
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	76,849	76,849	-	-	-
39600	Repuestos y Accesorios	600,000	600,000	-	-	-
40000	BIENES CAPITALIZABLES	939,993	939,993	-	939,993	-
42600	Equipos para Computación	150,000	150,000	-	-	-
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	104,993	104,993	-	-	-
45100	Aplicaciones Informáticas	685,000	685,000	-	-	-
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,064,529	11,064,529	-	11,064,529	-
51230	Otras Asistencias Sociales	11,064,529	11,064,529	-	-	-
	TOTAL	31,049,826	31,049,826	1,534,963	29,514,863	4.9

ANEXO N° 1.3
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS EXTERNOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	467,699,907	467,699,907	57,310,819	410,389,088	12.3
21110	Suministro De Energía Eléctrica	1,645,000	1,645,000	498,524	498,524	30.3
21200	Agua	130,000	130,000	304	304	0.2
21420	Telefonía Fija	20,000	20,000	-	-	-
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,192,690	6,192,690	497,798	497,798	8.0
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000	20,000	-	-	-
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000	20,000	-	-	-
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	270,000	270,000	106,164	106,164	39.3
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	467,000	467,000	128,045	128,045	27.4
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,481,268	2,481,268	58,602	58,602	2.4
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	606,000	606,000	-	-	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	38,000	38,000	-	-	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	2,490,000	2,490,000	-	-	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000	500,000	-	-	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,835,150	1,835,150	290,150	290,150	15.8
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	148,520,295	148,520,295	9,457,902	9,457,902	6.4
24300	Servicios Jurídicos	8,409,000	8,409,000	925,372	925,372	11.0
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,230,000	5,230,000	-	-	-
24500	Servicios de Capacitación	42,084,704	42,084,704	9,076,000	9,076,000	21.6
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,603,600	5,603,600	786,638	786,638	14.0
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	210,457,344	210,457,344	32,018,632	32,018,632	15.2
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	8,853,937	8,853,937	1,368,686	1,368,686	15.5
25100	Servicio de Transporte	285,200	285,200	5,940	5,940	2.1
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,424,000	1,424,000	7,820	7,820	0.5
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,303,000	1,303,000	944,093	944,093	72.5
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000	12,000	-	-	-
25600	Publicidad y Propaganda	50,000	50,000	19,550	19,550	39.1
25700	Servicio de Internet	1,329,000	1,329,000	217,195	217,195	16.3
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	70,000	70,000	-	-	-
26110	Pasajes Nacionales	1,147,000	1,147,000	-	-	-
26120	Pasajes al Exterior	878,600	878,600	-	-	-
26210	Viáticos Nacionales	5,493,760	5,493,760	516,578	516,578	9.4
26220	Viáticos al Exterior	1,430,000	1,430,000	-	-	-
27210	Tasas	178,000	178,000	88	88	0.05
29100	Ceremonial y Protocolo	5,663,678	5,663,678	80,740	80,740	1.4
29200	Servicios de Vigilancia	2,561,681	2,561,681	306,000	306,000	11.9
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,091,455	37,091,455	278,182	36,813,273	0.7
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	4,461,761	4,461,761	22,354	22,354	0.5

ANEXO N° 1.3
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS EXTERNOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
32200	Confecciones Textiles	925,000	925,000	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	300,000	300,000	-	-	-
33100	Productos De Papel Y CartÓN	4,374,000	4,374,000	1,991	1,991	0.05
33300	Productos de Artes Gráficas	3,210,000	3,210,000	-	-	-
33700	Especies Timbradas y Valores	48,000	48,000	-	-	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,837,679	1,837,679	-	-	-
35100	Productos Químicos	450,000	450,000	-	-	-
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	22,000	22,000	-	-	-
35620	Diesel	11,707,382	11,707,382	226,840	226,840	1.9
35800	Productos de Material Plástico	335,878	335,878	407	407	0.1
36400	Herramientas Menores	50,000	50,000	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,448,000	1,448,000	3,222	3,222	0.2
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,943,697	3,943,697	17,139	17,139	0.4
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	55,000	55,000	-	-	-
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	41,050	41,050	814	814	2.0
39600	Repuestos y Accesorios	3,882,008	3,882,008	5,415	5,415	0.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	268,511,290	268,511,290	8,817,584	259,693,706	3.3
42110	Muebles Varios de Oficina	13,391,129	13,391,129	-	-	-
42120	Equipos Varios de Oficina	10,864,000	10,864,000	-	-	-
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	1,000,000	1,000,000	-	-	-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	13,500,000	13,500,000	-	-	-
42330	Embarcaciones Marítimas	1,962,750	1,962,750	-	-	-
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	500,000	500,000	-	-	-
42510	Equipo de Comunicación	9,758,078	9,758,078	-	-	-
42520	Equipo de Señalamiento	654,450	654,450	-	-	-
42600	Equipos para Computación	27,983,576	27,983,576	-	-	-
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,000,000	1,000,000	-	-	-
45100	Aplicaciones Informáticas	13,124,777	13,124,777	-	-	-
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,321,241	137,321,241	8,117,905	8,117,905	5.9
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	37,451,289	37,451,289	699,680	699,680	1.9
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,865,442	511,865,442	41,275,989	470,589,453	8.1
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	215,106,840	215,106,840	41,275,989	41,275,989	19.2
55150	Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	296,758,602	296,758,602	-	-	-
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	1,790,778,873	1,790,778,873	-	1,790,778,873	-
63510	Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas no Financieras	1,790,778,873	1,790,778,873	-	-	-
	TOTAL	3,075,946,967	3,075,946,967	107,682,573	2,968,264,394	3.5

ANEXO N° 1.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
DONACIONES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
51230	Otras Asistencias Sociales	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-
	TOTAL	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1		ACTIVIDADES CENTRALES	270,751,083	270,751,083	24,762,724	245,988,359	9.1
	10000	SERVICIOS PERSONALES	146,769,805	146,769,805	24,392,340	24,392,340	16.6
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	117,576,212	117,576,212	370,384	370,384	0.3
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,555,066	5,555,066	-	-	-
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	850,000	850,000	-	-	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-	-
11		PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)	103,601,960	103,601,960	8,211,702	95,390,258	7.9
	10000	SERVICIOS PERSONALES	22,395,761	22,395,761	3,545,193	3,545,193	15.8
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	22,134,690	22,134,690	885,864	885,864	4.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,298,987	4,298,987	-	-	-
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	54,772,522	54,772,522	3,780,644	3,780,644	6.9
13		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPECA)	74,283,872	74,283,872	8,027,129	66,256,743	10.8
	10000	SERVICIOS PERSONALES	51,776,913	51,776,913	7,940,072	7,940,072	15.3
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,051,343	5,051,343	87,056	87,056	1.7
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,139,609	4,139,609	-	-	-
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	939,993	939,993	-	-	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,376,014	12,376,014	-	-	-
15		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)	58,601,469	58,601,469	2,745,589	55,855,880	4.7
	10000	SERVICIOS PERSONALES	9,736,499	9,736,499	743,725	743,725	7.6
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	28,327,634	28,327,634	1,864	1,864	0.01
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	904,950	904,950	-	-	-
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	500,000	500,000	-	-	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,132,386	19,132,386	2,000,000	2,000,000	10.5
17		PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (SISAGRO)	22,857,160	22,857,160	341,231	22,515,929	1.5
	10000	SERVICIOS PERSONALES	6,819,571	6,819,571	341,231	341,231	5.0

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	8,939,602	8,939,602	-	-	-
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	875,232	875,232	-	-	-
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	3,292,044	3,292,044	-	-	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,930,711	2,930,711	-	-	-
22		PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL	590,175,315	590,175,315	87,944,805	502,230,510	14.9
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,850,000	1,850,000	63,000	63,000	3.4
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	260,661,671	260,661,671	41,758,879	41,758,879	16.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,471,494	27,471,494	236,209	236,209	0.9
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	79,585,310	79,585,310	4,610,728	4,610,728	5.8
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,606,840	220,606,840	41,275,989	41,275,989	18.7
23		PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AGROSAN)	333,600,075	333,600,075	18,547,365	315,052,710	5.6
	10000	SERVICIOS PERSONALES	12,232,212	12,232,212	2,555,266	2,555,266	20.9
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	105,269,609	105,269,609	15,507,212	15,507,212	14.7
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,023,250	17,023,250	41,972	41,972	0.2
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	182,890,234	182,890,234	426,212	426,212	0.2
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,184,770	16,184,770	16,702	16,702	0.1
24		PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSION AGROALIMENTARIA	2,479,414,139	2,479,414,139	319,127,828	2,160,286,311	12.9
	10000	SERVICIOS PERSONALES	29,174,139	29,174,139	-	-	-
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	100,000	-	-	-
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000	140,000	-	-	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,450,000,000	2,450,000,000	319,127,828	319,127,828	13.0
25		PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	8,126,654	8,126,654	-	8,126,654	-
	10000	SERVICIOS PERSONALES	5,546,654	5,546,654	-	-	-
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000	1,300,000	-	-	-
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280,000	1,280,000	-	-	-
99		TRANSFERENCIAS	4,204,989,868	4,204,989,868	285,433,966	3,919,555,902	6.8
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,414,210,995	2,414,210,995	285,433,966	285,433,966	11.8

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2026
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo	Descripción	Presupuesto Vigente 2025 Prorrogado 2026	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	60000	ACTIVOS FINANCIEROS	1,790,778,873	1,790,778,873	-	-	-
TOTAL			8,146,401,595	8,146,401,595	755,142,338	7,391,259,257	9.3

ANEXO N° 3
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026

Cifras en Lempiras

Tipo IP / Sector / Institución	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Compromiso (Comp./Vig.)
1. Inversión Productiva	6,186,768,724	9,943,703,032	16,130,471,756	6,105,820,074	7,801,317,177	13,907,137,251	1,313,488,273	386,579,261	1,700,067,534	12.2%	1,314,386,578	580,059,705	1,894,446,283	13.6%
AGUA Y SANEAMIENTO	12,267,602	625,225,189	637,592,791	5,761,700	465,041,714	470,773,414	-	16,911,498	16,911,498	0%	-	38,058,996	38,058,996	8%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	6,505,902	74,885,392	81,391,294	-	74,885,392	74,885,392	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	5,761,700	217,797,555	223,559,255	5,761,700	217,797,555	223,559,255	-	15,974,353	15,974,353	7%	-	36,881,850	36,881,850	16%
0146 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	-	172,328,764	172,328,764	-	172,328,764	172,328,764	-	937,146	937,146	1%	-	1,177,146	1,177,146	1%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	160,313,478	160,313,478	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
CARRETERAS	1,928,701,206	2,953,588,903	4,882,290,109	1,938,262,111	1,469,666,833	3,407,928,944	1,160,752,040	65,556,517	1,226,308,558	36%	1,160,752,041	65,556,517	1,226,308,558	36%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	1,928,701,206	2,953,588,903	4,882,290,109	1,938,262,111	1,469,666,833	3,407,928,944	1,160,752,040	65,556,517	1,226,308,558	36%	1,160,752,041	65,556,517	1,226,308,558	36%
CULTURA, ARTES Y DEPORTES	53,918,483	-	53,918,483	47,091,548	-	47,091,548	3,619,012	-	3,619,012	8%	3,619,012	-	3,619,012	8%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	-	31,300,000	3,619,012	-	3,619,012	12%	-	-	3,619,012	12%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	22,618,483	-	22,618,483	15,791,548	-	15,791,548	-	-	-	0%	-	-	-	0%
DESARROLLO PRODUCTIVO	71,964,590	291,970,487	363,935,077	71,964,590	291,970,487	363,935,077	897,000	35,598,939	36,495,939	10%	1,612,000	41,289,759	42,901,759	12%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	71,964,590	291,970,487	363,935,077	71,964,590	291,970,487	363,935,077	897,000	35,598,939	36,495,939	10%	1,612,000	41,289,759	42,901,759	12%
EDUCACION	532,516,381	535,938,673	1,068,455,054	125,066,381	203,400,975	328,467,356	-	1,199,166	1,199,166	0%	-	3,285,433	3,285,433	1%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	3,054,507	52,041,350	55,095,857	3,054,507	52,041,350	55,095,857	-	-	-	0%	-	86,667	86,667	0%
0050 - Secretaría de Educación	585,624	453,859,625	454,445,249	585,624	151,359,625	151,945,249	-	1,199,166	1,199,166	1%	-	3,198,766	3,198,766	0%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	30,937,698	30,937,698	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	12,200,000	-	12,200,000	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	516,676,250	-	516,676,250	109,226,250	-	109,226,250	-	-	-	0%	-	-	-	0%
ENERGIA	1,283,792,222	860,159,371	2,143,951,593	1,478,673,099	681,509,238	2,160,182,337	74,922,898	161,219,451	236,142,350	11%	74,950,202	255,402,177	330,352,379	15%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,283,792,222	860,159,371	2,143,951,593	1,478,673,099	681,509,238	2,160,182,337	74,922,898	161,219,451	236,142,350	11%	74,950,202	255,402,177	330,352,379	15%
MODERNIZACION DEL ESTADO	131,638,629	1,148,990,369	1,280,628,998	138,144,531	1,698,990,369	1,837,134,900	-	11,199,778	11,199,778	1%	-	14,665,945	14,665,945	1%
0180 - Registro Nacional de las Personas	-	185,860,518	185,860,518	-	185,860,518	185,860,518	-	2,042,645	2,042,645	1%	-	2,042,645	2,042,645	1%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	-	261,270,015	261,270,015	-	261,270,015	261,270,015	-	3,143,625	3,143,625	1%	-	4,972,426	4,972,426	2%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	58,532,398	191,451,277	249,983,675	65,038,300	241,451,277	306,489,577	-	3,368,195	3,368,195	1%	-	3,661,384	3,661,384	1%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	-	510,408,559	510,408,559	-	1,010,408,559	1,010,408,559	-	2,645,314	2,645,314	0%	-	3,689,491	3,689,491	0%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	73,106,231	-	73,106,231	73,106,231	-	73,106,231	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PROTECCION SOCIAL	662,600,928	662,600,928	662,600,928	552,575,139	552,575,139	552,575,139	4,886,316	4,886,316	4,886,316	1%	6,859,359	6,859,359	1%	
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	-	340,494,705	340,494,705	-	340,494,705	340,494,705	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	-	82,945,021	82,945,021	-	82,945,021	82,945,021	-	1,725,446	1,725,446	2%	-	3,119,518	3,119,518	4%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	239,161,202	239,161,202	-	129,135,413	129,135,413	-	3,160,870	3,160,870	2%	-	3,739,841	3,739,841	2%
RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	146,211,267	49,069,353	195,280,620	146,211,267	49,069,353	195,280,620	40,602,846	40,602,846	40,602,846	21%	40,602,846	40,602,846	21%	
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	146,211,267	49,069,353	195,280,620	146,211,267	49,069,353	195,280,620	40,602,846	40,602,846	40,602,846	21%	-	-	40,602,846	21%
RIEGO	378,641,450	378,641,450	378,641,450	378,641,450	378,641,450	378,641,450	56,109,281	56,109,281	56,109,281	15%	60,481,945	60,481,945	16%	
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	378,641,450	378,641,450	378,641,450	378,641,450	378,641,450	378,641,450	56,109,281	56,109,281	56,109,281	15%	60,481,945	60,481,945	16%	
SALUD	27,552,928	1,810,328,305	1,838,081,233	27,552,928	1,383,591,618	1,411,144,546	22,479,251	22,479,251	22,479,251	2%	82,558,093	82,558,093	6%	
0060 - Secretaría de Salud	27,552,928	1,810,328,305	1,838,081,233	27,552,928	1,383,591,618	1,411,144,546	22,479,251	22,479,251	22,479,251	2%	-	82,558,093	82,558,093	6%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	353,661,321	353,661,321	-	353,661,321	353,661,321	-	1,990,542	1,990,542	1%	-	2,540,590	2,540,590	1%
SEGURIDAD Y DEFENSA	9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,091,509	9,091,509	9,091,509	9%	156,000	9,739,928	9,739,928	9%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,091,509	9,091,509	9,091,509	9%	156,000	9,739,928	9,739,928	9%
0070 - Secretaría de Seguridad	137,359,819	-	137,359,819	137,359,819	-	137,359,819	-	9,091,509	9,091,509	7%	-	9,206,461	9,206,461	7%
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	1,988,358,738	356,710,801	2,345,069,539	2,117,245,241	356,710,801	2,473,956,042	32,694,476	32,694,476	32,694,476	1%	32,694,477	2,327,553	35,022,030	1%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	30,000,000	175,465,939	205,465,939	30,000,000	175,465,939	205,465,939	-	2,327,553	2,327,553	1%	-	2,327,553	2,327,553	1%
0141 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	1,497,258,193	169,768,024	1,667,026,217	1,626,144,696	169,768,024	1,795,912,720	32,694,476	-	32,694,476	2%	32,694,477	-	32,694,477	2%
0146 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	-	11,476,838	11,476,838	-	11,476,838	11,476,838	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0801 - Empresa Nacional Portuaria	461,100,545	-	461,100,545	461,100,545	-	461,100,545	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2. Formación Bruta de Capital Fijo	30,099,147,502	1,999,947,908	32,099,095,410	27,455,036,635	4,383,381,173	31,838,417,808	3,120,560,489	-	3,120,560,489	10%	3,136,134,798	-	3,136,134,798	10%
AGROFORESTAL Y TURISMO	19,049,157	19,049,157	19,049,157	19,049,157	19,049,157	19,049,157	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	19,049,157	-	19,049,157	19,049,157	-	19,049,157	-	-	-	0%	-	-	-	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	16,798,022	16,798,022	16,798,022	1,578,489,006	1,578,489,006	1,578,489,006	471,255	471,255	471,255	0%	471,255	471,255	0%	
0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	549,000	-	549,000	549,000	-	549,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0146 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	6,789,022	-	6,789,022	1,568,480,006	-	1,568,480,006	389,022	-	389,022	0%	389,022	-	389,022	0%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	9,460,000	-	9,460,000	9,460,000	-	9,460,000	82,233	-	82,233	1%	82,233	-	82,233	1%
CARRETERAS	7,170,597,208	789,585,399	7,960,182,607	3,818,621,404	4,144,688,184	7,963,309,588	1,915,035,978	1,915,035,978	1,915,035,978	24%	1,921,549,300	-	1,921,549,300	24%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	7,170,597,208	789,585,399	7,960,182,607	3,818,621,404	4,144,									

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	1%	1.3%	-	1%	-
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Líneas de Impulsión, Distribución y Conexiones Domiciliarias del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote I)	Porcentaje	0	2%	-	-	2%	-
	Subproyecto Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en Centros de Producción y Tratamiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Choloma, Cortés (Lote II)	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Proyecto de Rehabilitación de Sistema Urbano de Obras de Agua Potable de La Paz, La Paz	Porcentaje	0	-	-	-	-	-
	Subproyecto de Obras de Rehabilitación de Tanques, Líneas, y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Danlí, El Paraíso (Lote III)	Porcentaje	-	-	-	-	-	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	2.00	17%	3.00	2.00	67%

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-
	Nuevos prestadores de servicios (municipalidad) de agua potable implementados en cabeceras municipales.	Prestador	12	-	-	-	-	-
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	-	0%	-	-	-
	(PF) Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	-	0%	-	-	-

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de microcuencas	10	-	0%	-	-	-
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	-	0%	-	-	-
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresarialidad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad alimentaria.	Beneficiarios	6750	-	-	-	-	-
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores y productoras.	Planes	40	12.00	30%	-	12.00	#¡DIV/0!
	Organizaciones de productores y productoras de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	-	-	-	-	-
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Productores y productoras promovidas en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	-	-	-	-	-
	Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores y productoras rurales para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño.	Plan	60	12	20%	-	12.00	#¡DIV/0!
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	33	55%	-	33.00	#¡DIV/0!
	Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y productoras y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios.	Cpaticaciones	735	75	10%	75.00	75.00	100%
	Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores y productoras rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto	Plan	6	-	-	-	-	-
	Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores y productoras rurales en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño.	Capacitación	9	-	-	-	-	-

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome rehabilitado.	Porcentaje	1	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	-	-	-
	Diseños finales de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de tratamiento de Nacaome.	Informe	2	-	-	-	-	-
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidro climática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curaren actualizados.	Estudio	4	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	-	-	-
PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a agua para riego en parcelas de los productores y productoras.	Hectarea	50	-	0%	-	-	-
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	36.5	0.90	2%	1.40	0.90	64%
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectarea	272	-	0%	-	-	-
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	1.2	0.70	58%	0.90	0.70	78%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III)	Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	0	4	0%	0	4	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%

ANEXO No.4
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 140: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	0	4	0%	0	4	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	0	0	0%	0	0	0%
	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	0	0	0%	0	0	0%