



SECRETARÍA  
DE FINANZAS



# **Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Segundo Trimestre 2026**

**416 Secretaría de Estado en los Despachos  
de Desarrollo Comunitario,  
Agua y Saneamiento  
( SEDECOAS )**



## **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2026**

### **416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)**

#### **I. ANTECEDENTES**

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realiza el Informe de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, con base a los artículos 45 y 46 Capítulo VII “Del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria” del Decreto Legislativo No.83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo No. 1341 de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero 2009, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y Artículo 209 Capítulo VI “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación” del Decreto Legislativo No. 62-2026 publicado en el diario oficial La Gaceta el 23 de abril de 2026, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Reformulado, Ejercicio Fiscal 2026, Aprobadas por el Congreso Nacional.

#### **a. Autoridad Legislativa**

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), se crea mediante Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

#### **b. Misión**

Somos una institución estatal, centralizada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente a través del fortalecimiento municipal y comunitario, por medio de programas y proyectos de infraestructura básica, social y especial coordinados, diseñados y ejecutados en las comunidades en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad para descentralizar la gestión y ejecución de proyectos en Honduras, en alianza con los gobiernos locales y socios estratégicos.



**c. Visión**

Consolidarnos al 2030, como la institución líder en gestión, captación y ejecución de programas y proyectos orientados al fortalecimiento municipal y comunitario que contribuya de forma equitativa al desarrollo sostenible de las comunidades en todo el territorio nacional.

**d. Funciones**

En el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se establecen las siguientes funciones:

- Ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario.
- Fomentar la producción e infraestructura para el desarrollo comunitario rural y urbano.
- Impulsar la productividad de las empresas rurales y urbanas que les permita alcanzar, sostener y mejorar sus condiciones de vida
- Desarrollar la Infraestructura básica necesaria para la producción a la calidad de vida de la población tales como agua potable y saneamiento.




## II. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) correspondiente al segundo trimestre de 2026. SEDECOAS cuenta con un presupuesto de L244,153,786.00 representando el 0.005% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Prorrogado, que asciende a L444,335,810,947.00.

La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

### a. Fuente de Presupuesto Vigente


El presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2025 para la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) asciende a L60,348,184.00 con Fondos Nacionales y L183,805,602.00 financiado con Fondos Externos, generando un total de L244,153,786.00






**b. Presupuesto Vigente por Grupo**

La parte más relevante del presupuesto es el Grupo de Gasto de Bienes Capitalizables con 57.5% y Servicios Personales con un 17.8%.



**c. Gasto por Grupo Ejecutado 2024-2025-Vigente 2026.**

La gráfica siguiente muestra la distribución de los gastos presupuestarios en los últimos dos años (2024 y 2025) considerando también el presupuesto vigente en el Ejercicio Fiscal, 2026. Los datos revelan un aumento progresivo en la ejecución presupuestaria durante el período analizado.




**d. Presupuesto Vigente por Programa**

El gráfico evidencia que el programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras concentra la mayor proporción del presupuesto vigente, con un 70.6%, lo que refleja una clara priorización de recursos hacia este rubro; Actividades Centrales participa con alrededor de 24.7%. La distribución del presupuesto vigente por programas se refleja de la siguiente forma:



Gráfico No. 4  
Presupuesto Vigente por Programa



**e. Gasto por Programa Ejecutado 2024-2025-Vigente 2026**

El gráfico muestra una tendencia creciente del gasto total entre 2024 y 2026, donde en 2024 el presupuesto se concentra únicamente en “Gestión de Proyectos Nacionales”, mientras que en 2025 se diversifica incorporando “Actividades Centrales” y “Agua Potable y Saneamiento”, aumentando significativamente el monto ejecutado; para 2026 (vigente prorrogado) se observa el nivel más alto de financiamiento, destacando el fuerte peso de “Gestión de Proyectos Nacionales” y un incremento adicional en “Actividades Centrales”, además de la incorporación de “Resiliencia ante Inundaciones”, lo que evidencia una ampliación de prioridades y un enfoque más integral en la asignación de recursos.



**Gráfico No. 5**  
**Gasto por Programas**  
**Ejecutado 2024-2025- Vigente 2026**





### **III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

#### **a. Asuntos Relevantes**

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) actualmente está en un proceso de liquidación por supresión con base a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.PCM-04-2026 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con fecha 25 de febrero de 2026. Lo anterior, se verá reflejado presupuestariamente en las evaluaciones trimestrales durante el Ejercicio Fiscal 2026, donde la operatividad institucional será únicamente por procesos administrativos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM en mención y la continuidad de sus proyectos implementados serán ejecutados por la SIT.

#### **b. Análisis de los Ingresos**

Esta institución no genera Recursos Propios.

#### **d. Análisis de los Gastos**

##### **1. Gastos por Grupo**

La clasificación por Objeto del Gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior, permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales que corresponde a la Clasificación del Gasto por Objeto Específico (Ver Anexo No. 1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado).



**Cuadro No. 1**  
**Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto**  
(Cifras en Lempiras)

| Grupo                    | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado | Disponible         | % Trim.      | % Acum.      |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Servicios Personales     | 43,396,352           | 43,396,352          | 8,278,070              | 26,138,381          | 17,257,971         | 19.08        | 60.23        |
| Servicios No Personales  | 49,352,368           | 49,352,368          | 5,156,242              | 6,150,945           | 43,201,423         | 10.45        | 12.46        |
| Materiales y Suministros | 11,013,315           | 11,013,315          | 18,600                 | 24,354              | 10,988,961         | 0.17         | 0.22         |
| Bienes Capitalizables    | 140,391,751          | 140,391,751         | 826,143                | 1,215,165           | 139,176,586        | 0.59         | 0.87         |
| <b>Total</b>             | <b>701,559,092</b>   | <b>701,559,092</b>  | <b>157,115,520</b>     | <b>529,443,572</b>  | <b>172,115,520</b> | <b>22.40</b> | <b>75.47</b> |

**Observaciones sobre Ejecución Trimestral**

La ejecución del II trimestre ascendió a L 157,115,520, equivalente al 22.4% del presupuesto vigente. El mayor nivel de ejecución se concentró en Servicios Personales, con L 8,278,070 ejecutados y un avance trimestral del 19.08%, seguido por Servicios No Personales con L 5,156,242 (10.45%). Por su parte, Materiales y Suministros y Bienes Capitalizables registraron niveles mínimos de ejecución, reflejando una concentración del gasto en la operación y funcionamiento institucional.

**Observaciones sobre Ejecución Acumulada**

La ejecución acumulada alcanza L 529,443,572, equivalente al 75.47% del presupuesto vigente, manteniendo una disponibilidad de L 172,115,520. El mayor avance corresponde a Servicios Personales, con una ejecución acumulada de L 26,138,381 (60.23% de su presupuesto), mientras que Servicios No Personales registra un avance del 12.46%. Los grupos de Materiales y Suministros y Bienes Capitalizables presentan niveles de ejecución acumulada inferiores al 1%, evidenciando una baja utilización de recursos destinados a insumos e inversión en relación con los recursos disponibles.

**Respuesta de la Institución**

No se requiere respuesta de la institución.

**2. Gastos por Programa**

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico



del programa para el presente trimestre, así como también a la fecha. La información financiera de dicho programa ha sido consolidada. Para información detallada ver Anexo 2.

**a. Programas Administrativos**

**Programa 01: Actividades Centrales**

**Cuadro No. 2**  
**Ejecución de Egresos por Programas Administrativos**  
(Cifras en Lempiras)

| Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado del II Trimestre | Ejecutado Acumulado | Disponible | % Trim. | % Acum. |
|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------|---------|
| 60,348,184           | 60,348,184          | 8,260,133                  | 26,572,776          | 33,775,408 | 13.69   | 44.03   |

**Observaciones sobre Ejecución Trimestral**

La ejecución del II trimestre ascendió a L 8,260,133, equivalente al 13.69% del presupuesto vigente, reflejando un avance moderado en la utilización de los recursos asignados durante el período.

**Observaciones sobre Ejecución Acumulada**

La ejecución acumulada alcanza L 26,572,776, equivalente al 44.03% del presupuesto vigente, manteniendo una disponibilidad de L 33,775,408. El comportamiento muestra un avance financiero cercano a la mitad del presupuesto, permitiendo margen para continuar la ejecución en los siguientes trimestres.

**b. Programas Operativos**

**Programa 11 – Gestión de Proyectos Nacionales**

Programa Destinado para ejecutar proyectos de infraestructura social y comunitaria, como ser la construcción y la reparación de Centros Educativos, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.



**Cuadro No. 3**  
**Ejecución de Egresos por Programa**  
(Cifras en Lempiras)

| Información Financiera   |                                                                                                                                                               |                        |                           |             |                               |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto Aprobado     | Presupuesto Vigente                                                                                                                                           | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado       | Disponible  | % Trimestre                   | % Acumulado           |
| -                        | -                                                                                                                                                             | -                      | -                         | -           | -                             | -                     |
| Información Física       |                                                                                                                                                               |                        |                           |             |                               |                       |
| Descripción del Producto | 1 - Infraestructura educativa construida, reparada y ampliada con enfoque de equidad de género y accesibilidad territorial entregado en beneficio de la niñez |                        |                           |             | Unidad de Medida del Producto | 101- CENTRO EDUCATIVO |
| Trimestral               |                                                                                                                                                               |                        |                           |             |                               |                       |
| Programado               |                                                                                                                                                               | Ejecutado              |                           | % Ejecutado |                               |                       |
| Cantidad                 | Asignación Presupuestaria                                                                                                                                     | Cantidad               | Asignación Presupuestaria | Cantidad    | Asignación Presupuestaria     |                       |
| 15                       | -                                                                                                                                                             | -                      | -                         | -           | -                             |                       |
| Anual                    |                                                                                                                                                               |                        |                           |             |                               |                       |
| Programado               |                                                                                                                                                               | Ejecutado              |                           | % Ejecutado |                               |                       |
| Cantidad                 | Asignación Presupuestaria                                                                                                                                     | Cantidad               | Asignación Presupuestaria | Cantidad    | Asignación Presupuestaria     |                       |
| -                        | -                                                                                                                                                             | -                      | -                         | -           | -                             |                       |

**Observaciones sobre Ejecución Trimestral**

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) actualmente está en un proceso de liquidación por adscripción con base a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.PCM-04-2026 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con fecha 25 de febrero de 2026. Lo anterior, se verá reflejado presupuestariamente en las evaluaciones trimestrales durante el Ejercicio Fiscal 2026, donde la operatividad institucional será únicamente por procesos administrativos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM en mención, por lo que no presenta una ejecución física.

**Observaciones sobre Ejecución Trimestral**

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) actualmente está en un proceso de liquidación por adscripción con base a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.PCM-04-2026 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con fecha 25 de febrero de 2026. Lo anterior, se verá reflejado presupuestariamente en las evaluaciones trimestrales durante el Ejercicio Fiscal 2026, donde la operatividad institucional será únicamente por procesos administrativos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM en mención, por lo que no presenta una ejecución acumulada.



### Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

### Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el segundo trimestre no se realizó modificaciones en el programa 11.

### Programa 12 – Agua Potable y Saneamiento en Honduras

Este Programa es encargado de ejecutar las obras de Infraestructura del Sistema de agua potable y saneamientos que tienen planificadas.

**Cuadro No. 4**  
**Ejecución de Egresos por Programa**  
(Cifras en Lempiras)

| Información Financiera   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                               |                           |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| Presupuesto Aprobado     | Presupuesto Vigente                                                                                                                                                                                                                                                    | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado       | Disponible                    | % Trimestre               | % Acumulado |
| 172,328,764              | 12,328,764                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,018,922              | 6,925,068                 | 5,403,696                     | 48.82                     | 56.17       |
| Información Física       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                               |                           |             |
| Descripción del Producto | 1 - Incrementado el acceso inclusivo y equitativo a servicios básicos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y periurbanas de Honduras, priorizando poblaciones vulnerables con enfoque de género, derechos humanos y desarrollo territorial sostenible. |                        |                           | Unidad de Medida del Producto | 75- PORCENTAJE            |             |
| Trimestral               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                               |                           |             |
| Programado               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecutado              |                           | % Ejecutado                   |                           |             |
| Cantidad                 | Asignación Presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad               | Asignación Presupuestaria | Cantidad                      | Asignación Presupuestaria |             |
| -                        | 42,082,191.00                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | 6,018,922.00              | -                             | 14.3                      |             |
| Anual                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                               |                           |             |
| Programado               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecutado              |                           | % Ejecutado                   |                           |             |
| Cantidad                 | Asignación Presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad               | Asignación Presupuestaria | Cantidad                      | Asignación Presupuestaria |             |
| -                        | 42,082,191.00                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | 6,018,922.00              | -                             | 14.3                      |             |

### Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución financiera del II trimestre fue de L 6,018,922, equivalente al 48.82% del presupuesto vigente, reflejando una utilización significativa de los recursos asignados durante el período. No obstante, la ejecución presupuestaria representa el 14.3% de la asignación programada para el trimestre.



Es importante mencionar que la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) actualmente está en un proceso de liquidación por supresión con base a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.PCM-04-2026 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con fecha 25 de febrero de 2026. Lo anterior, se verá reflejado presupuestariamente en las evaluaciones trimestrales durante el Ejercicio Fiscal 2026, donde la operatividad institucional será únicamente por procesos administrativos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM en mención y la continuidad de sus proyectos implementados serán ejecutados por la SIT.

### **Observaciones sobre Ejecución Trimestral**

La ejecución acumulada asciende a L 6,925,068, equivalente al 56.17% del presupuesto vigente, manteniendo una disponibilidad de L 5,403,696. El comportamiento financiero muestra un avance superior al 50% del presupuesto, permitiendo continuar con las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Es importante mencionar que la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) actualmente está en un proceso de liquidación por supresión con base a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.PCM-04-2026 publicado en el Diario Oficial la Gaceta con fecha 25 de febrero de 2026. Lo anterior, se verá reflejado presupuestariamente en las evaluaciones trimestrales durante el Ejercicio Fiscal 2026, donde la operatividad institucional será únicamente por procesos administrativos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM en mención y la continuidad de sus proyectos implementados serán ejecutados por la SIT.

### **Respuesta de la Institución**

No se requiere respuesta de la institución.

### **Modificaciones presupuestarias relevantes del programa**

En el segundo trimestre no se realizó modificaciones en el programa 12.



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

### A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras, (SEDECOAS), se dedica a promover el desarrollo comunitario a través de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos. La institución trabaja en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable del país.

Al II trimestre del 2026 la institución contó con un presupuesto vigente L190.5 millones de los cuales L183.8 millones; para la ejecución productiva a través del proyecto Programa de Agua y Saneamiento en Honduras y Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras, La ejecución presupuestaria al II trimestre ascendió a L6.0 millones (3.2%), tal como se detalla en el cuadro No.01. Es de suma importancia lograr la reactivación de los proyectos, como la formalización de los contratos de la unidad ejecutora del programa, a fin de reactivar y normalizar los procesos de pago para transformar los recursos disponibles en avances concretos, evitando que el crédito externo permanezca inmovilizado.

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 2 se instruye suprimir la Secretaría de Desarrollo comunitario Agua y Saneamiento SEDECOAS y que los proyectos que estén en ejecución serán en adelante ejecutados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).

### B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión ejecutada por la SEDECOAS proviene de fuentes de financiamiento externo y recursos del tesoro nacional.


Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026  
Cifras en Lempiras

| Descripción                                           | Monto              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Presupuesto Aprobado</b>                           | <b>190,594,624</b> |
| Inversión Productiva                                  | 183,805,602        |
| Formación Bruta de Capital                            | 6,789,022          |
| <b>Presupuesto Vigente</b>                            | <b>190,594,624</b> |
| Inversión Productiva                                  | 183,805,602        |
| Formación Bruta de Capital                            | 6,789,022          |
| <b>Ejecutado II Trimestre</b>                         | <b>6,018,922</b>   |
| Inversión Productiva                                  | 6,018,922          |
| Formación Bruta de Capital                            | 0                  |
| <b>% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)</b>   | <b>3.2%</b>        |
| <b>Ejecutado Anual</b>                                | <b>7,345,090</b>   |
| Inversión Productiva                                  | 6,956,068          |
| Formación Bruta de Capital                            | 389,022            |
| <b>% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)</b>          | <b>3.9%</b>        |
| <b>Compromiso Aprobado</b>                            | <b>8,286,820</b>   |
| Inversión Productiva                                  | 7,897,798          |
| Formación Bruta de Capital                            | 389,022            |
| <b>% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)</b> | <b>4.3%</b>        |

Nota: SIAFI, 30/06/2026



**Gráfico 1**  
**Comportamiento Inversión Pública Total**  
**Al 30 de junio (2022-2026)**  
**0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento**  
**Cifras en millones de Lempiras**



**Fuente:** SIAFI


Del total del financiamiento del presupuesto vigente L190.5 millones, para los proyectos corresponden a fondos provenientes de Crédito Externo con un monto de L 183.8 millones de los cuales se ha ejecutado el 3.8% y fondos nacionales con un monto vigente de L 6.7 millones ejecutados el 5.7%. tal como se muestra en el gráfico 1.

### **C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2023-2026)**

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2023 y 2026, basado en los montos vigentes y ejecutados:



**Gráfico 2**  
**Comportamiento Inversión Pública Total**  
**Al 30 de junio (2022-2026)**  
**0022 - Fondo Hondureño de**



Fuente: SIAFI

En la gráfica se detalla un incremento significativo del presupuesto vigente pasando de una asignación de L 596.3 millones en 2023 a L 1,425.5 millones en 2024, para el 2025 incrementó a L 1,567.8 millones a fin de que la institución iniciara los procesos de ejecución de las nuevas iniciativas de inversión y actualmente para el 2026 tiene asignado un presupuesto vigente de L 190.6 millones,

En cuanto al porcentaje de ejecución, en el año 2023 a nivel institucional se reporta una ejecución de L 144.0 millones, que representa el 24.1% con relación a su presupuesto vigente, en el año 2024 el monto ejecutado disminuyó a L 41.9 millones que representó apenas el 2.9% en relación con su presupuesto vigente y para el 2025 se alcanzó una ejecución de L 280.9 millones que representan el 17.9% de cumplimiento. Finalmente, para 2026 se reporta una ejecución de L 7.3 millones apenas 3.9% con relación al presupuesto vigente, esto obedece a la falta de aprobación de los contratos que trascienden periodo de gobierno por parte del Congreso



## D. PRINCIPALES PROYECTOS

### D.1 La mayor parte de la inversión acumulada al II trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

#### 1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento. Para lograr el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural.
- Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Los principales avances físicos al II trimestre de 2026 son los siguientes: **Principales Metas Físicas al II trimestre 2026**

| Metas Física                                                        | Unidad de Medida | Anual        |           |        | II trimestre 2026 |           |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|
|                                                                     |                  | Programación | Ejecución | % Ejec | Programación      | Ejecución | % Ejec |
| Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades | SISTEMA          | 8            | 0         | 0%     | 0                 | 0         | 0%     |
| Obras de Mitigación                                                 | OBRA             | 3            | 0         | 0%     | 0                 | 0         | 0%     |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Durante el segundo trimestre de 2026, el Programa realizó las actividades para reactivar los contratos de obras suspendidos. Para el mes de junio de 2026, los contratistas ya se encontraban nuevamente trabajando en campo con su respectiva orden de reinicio de obras, sin menoscabo de lo anterior, se mantiene el impacto directo en el avance físico y financiero de los proyectos debido al proceso de supresión de SEDECOAS y su traslado a la SIT.



Los contratos de obras que se han reactivado son 11 de los cuales se encuentran en proceso de cancelación 6 contratos. Esto refleja la necesidad de ajustes administrativos para garantizar la continuidad de las obras.

### Listado de proyectos de obras del 2026

| No. | Nombre                                                                           | Tipo de Obra                                                                                                                                                                                                                                | Comunidad                                                                                                        | Departo           | Beneficiario | Observaciones                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Reposición Sistema de Agua Potable                                               | Reposición de un sistema de agua potable.                                                                                                                                                                                                   | 1.Sangrelaya<br>2. Colalito<br>3.Iriona Puerto<br>4.Los Mangos                                                   | Colon             | 2526         | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución<br>3. Proyecto reactivado en 10jun26                                                          |
| 2   | Construcción de Sistema Integral de Micro Captación Pluvial y Saneamiento Básico | Instalación de sistemas de micro captación, Construcción de Letrinas, Techos, Pisos, Lavamanos.                                                                                                                                             | 1. Las Pilas<br>2. El Aceituno                                                                                   | Intibucá.         | 552          | 1. Contrato de Supervisión Adjudicado/<br>Falta entrega de documentos complementarios y firma de contrato.<br>2. Contrato de obras se encuentra em proceso de cancelación. |
| 3   | Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico  | Instalación de sistemas de micro captación, Construcción de Letrinas, Techos, Pisos, Lavamanos.                                                                                                                                             | 1. El Espino,<br>2. Guachipilín,<br>3. El Ocote,<br>4. San Juan de la Vega,<br>5. Hoja Blanca,<br>6. El Amatillo | Intibucá.         | 905          | 1. Contrato de Supervisión Adjudicado/<br>Falta entrega de documentos complementarios y firma de contrato.<br>2. Contrato de obras se encuentra em proceso de cancelación  |
| 4   | Proyectos Obras de Mitigación en Col. Montes de los Olivos                       | Construcción de Alcantarillado Sanitario, Línea de conducción de agua potable y Obras de Mitigación.                                                                                                                                        | Colonia Montes de los Olivos                                                                                     | Francisco Morazán | 7,926        | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución<br>3. Se encuentra en proceso de terminación de contrato.                                     |
| 5   | Proyecto Obras de Mitigación en Col. Nueva Jerusalén N° 2                        | Construcción de Alcantarillado Sanitario, Construcción de colector principal de alcantarillado sanitario, Línea de conducción de agua potable desde tanque de almacenamiento, Construcción de sistema de agua potable, Obras de Mitigación. | Col. Nueva Jerusalén N° 2                                                                                        | Francisco Morazán | 8,064        | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución.<br>3. Se encuentra en proceso de terminación de contrato                                     |



| No. | Nombre                                                                 | Tipo de Obra                                                                                                                                                                                                                   | Comunidad                                                 | Departamento      | Beneficiario | Observaciones                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Obras Mitigación en Col. Brisas del Mogote                             | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, Construcción de sistema de agua potable, Obras de Mitigación.                                                                                                                 | Col. Brisas del Mogote                                    | Francisco Morazán | 1,248        | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras finalizado el tiempo de ejecución. Afectada la garantía de cumplimiento.<br>3. Se encuentra en proceso de terminación de contrato |
| 7   | Línea de Impulsión SANAA-Barrios                                       | Construcción de línea de conducción desde planta de tratamiento a cisterna de 70,000.00 galones. Instalación de tres Bombas de 350 HP, Línea de impulsión hasta tanque de almacenamiento con un volumen de 347,436.00 galones. | Colonia Nueva España                                      | Francisco Morazán | 19,260       | 1. Contrato de supervisión en ejecución.<br>2. Contrato de obras en espera de orden de inicio, debido a revisión de condiciones técnicas actuales solicitadas por el BID.                         |
| 8   | Ampliación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento                    | Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable existente y saneamiento básico                                                                                                                                           | Comunidades del Guayabal, Pedernal, Guascotoro y Delicias | La Paz            | 2,885        | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución<br>3. Proyecto reactivado en 15-jun-26                                                                               |
| 9   | Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable                   | Ampliación de dotación de agua del sistema de agua existente mediante la construcción de una nueva línea de conducción.                                                                                                        | Casco Urbano San Marcos.                                  | Santa Bárbara     | 6,584        | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución<br>3. Proyecto reactivado en 15-jun-26                                                                               |
| 10  | Reparación del Sistema de Agua Potable                                 | Reparación del Sistema de Agua Potable                                                                                                                                                                                         | Casco Urbano del Municipio de San Marcos de La Sierra     | Intibucá          | 3,012        | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución.<br>3. Proyecto reactivado en 15-jun-26                                                                              |
| 11  | Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Campanario 2 | Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico.                                                                                                                                                | Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira                  | Intibucá          | 315          | 1. Contrato de supervisión en ejecución<br>2. Contrato de obras en ejecución.<br>3. Proyecto reactivado en 15-jun-26                                                                              |

Fuente Unidad Ejecutora



El desempeño de los proyectos bajo los subcomponentes 1.1 y 1.2 donde se intervendrán colonias periurbanas del Distrito Central y pequeñas localidades y zonas rurales, se financiará la construcción de nuevos sistemas de agua potable y ampliación y mejoramiento de sistemas existentes; y la construcción y mejoramiento de sistemas de saneamiento con gestión sanitaria de excretas y aguas residuales. refleja un avance lento, derivado de la suspensión temporal que se levantó desde el mes de marzo y se reactivó hasta el mes de junio de 2026. Es importante mencionar que, por la baja ejecución, los proyectos Periurbanos (Nueva Jerusalén No 2; Montes de los Olivos y Brisas del Mogote) se encuentran en un proceso de terminación anticipada de contrato.

Los proyectos rurales cuentan con un reinicio desde el mes de junio para los cuales se ha comenzado el proceso de estimaciones y órdenes de cambio. Aunque algunos alcanzaron porcentajes físicos superiores al 70%, la mayoría apenas supera el 20%, confirmando que la detención ha afectó transversalmente la capacidad del Programa para cumplir con las metas de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

### *Evaluación Financiera al II trimestre 2026*

#### Evaluación Financiera II trimestre 2026

| Proyecto                                           | Convenio             | Costo Total         |                       | Fecha de Inicio - Fin |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras | 5284/BL-HO           | US\$ 45,000,000     | 1,201,050,000         | 15/05/2023-23/11/2028 |
|                                                    | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución           |
| II trimestre 2026                                  | 172,328,764.00       | 172,328,764.00      | 6,018,922             | 3%                    |
| Acumulado 2026                                     | 172,328,764.00       | 172,328,764.00      | 6,956,0628            | 4%                    |
| Acumulado Vida del Proyecto *                      | 1,201,050,000        | 1,201,050,000       | 134,737,749.67        | 11.2%                 |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

Durante el segundo trimestre de 2026 no se registraron avances en los procesos de adquisiciones del Programa. La principal limitante fue la ausencia de firma delegada misma que fue subsanada a través del Oficio DGCP-FEN-330/2026 del 29 de mayo de 2026. Este punto marcó el inicio de los envíos oficiales y gestiones administrativas ante el Banco. De igual manera el programa se encuentra en transición hacia la SIT, por lo que, se entiende que los nuevos procesos deberán ser realizados bajo la sombrilla de esta institución y no a través de la suprimida SEDECOAS.

Esta situación ha generado un retraso en la adjudicación de bienes y servicios esenciales para la ejecución de las obras y actividades de apoyo, manteniendo pendientes los procesos que ya cuentan con documentación técnica y financiera preparada.



## **2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras**

Al II trimestre de 2026, el **Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras** no registra **avances físicos ni ejecución financiera**. En consecuencia, no se reportan metas físicas alcanzadas, estimaciones de obra, devengados ni desembolsos asociados al Programa durante el período evaluado.

**Cabe destacar que este proyecto será reportado a través de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.**

### **E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Mediante oficio DGIP-PRE-033-2026 se otorgó enmienda a la nota de prioridad por cambio de ejecutor a la Secretaria de Infraestructura y Transporte.

Mediante PCM-013-2026 se instruye a la Secretaria de Finanzas realizar cambio de organismo ejecutor al programa pasando a ser ejecutado entre SIT y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

### **F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026**

- **Transición institucional:** La supresión de SEDECOAS y el traslado de sus funciones a la SIT generó una parálisis administrativa que afectó directamente la operatividad del Programa. Este cambio institucional retrasó la toma de decisiones y la gestión de procesos clave, creando incertidumbre en la continuidad de las intervenciones.
- **Necesidad de reactivación:** Si bien, la reactivación de los proyectos es el hito más importante para lograr mejorar la ejecución financiera, es de suma importancia mencionar que estos se comenzaron a reactivar en el mes de junio (al final del trimestre) por lo que se observará una mejora en el tercer trimestre de 2026.
- **Riesgo social y comunitario:** Aunque se logró mantener la relación con las comunidades para evitar conflictos, la falta de avances en obra aumenta el riesgo de descontento social. La paralización prolongada podría derivar en presiones comunitarias más fuertes si no se normalizan los procesos en el corto plazo.



- Se encuentran pendientes de Ratificación por el Congreso Nacional 17 Contratos, por los que a la fecha las obras se encuentran suspendidas.

## G. CONCLUSIONES

- Al II trimestre de 2026, la ejecución presupuestaria institucional es mínima (3.9% del presupuesto vigente) durante el período evaluado.
- La transición institucional (supresión de SEDECOAS y traslado de funciones a la SIT) generó una interrupción administrativa que afectó la gobernanza del Programa, retrasó la toma de decisiones y limitó la continuidad operativa.
- La suspensión de contratos por falta de pago detuvo la ejecución física en varios proyectos, incrementando la necesidad de ampliaciones de plazo, ajustes contractuales y órdenes de cambio para una futura reactivación.
- La falta de avances sostenidos incrementa el riesgo social y comunitario, debido a posibles presiones por parte de beneficiarios y autoridades locales, especialmente si no se normalizan los procesos de ejecución en el corto plazo.

## H. RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos del II trimestre de 2026, se recomienda priorizar acciones inmediatas para restablecer la gobernanza administrativa y financiera del Programa, reactivar la ejecución física de los contratos suspendidos y reducir los riesgos contractuales, sociales y de sostenibilidad. Las recomendaciones se presentan a continuación en orden de prioridad.

1. **Implementar un plan de reactivación de obras con cronograma y responsables:** que incluya (i) listado de contratos suspendidos, (ii) condiciones de reanudación, (iii) estimaciones pendientes, (iv) ajustes/órdenes de cambio requeridos y (v) ruta crítica y fecha estimada de reinicio por proyecto.
2. **Establecer un plan de desembolsos y flujo de caja del Programa**
3. **Fortalecer la coordinación SIT–Alcaldía-Unidad Ejecutora–BID:** implementar un mecanismo de seguimiento quincenal con actas, acuerdos, responsables y fechas; utilizar un tablero de control para dar trazabilidad a decisiones, pagos, reactivaciones y adquisiciones.
4. **Reactivar y destrabar procesos de adquisiciones:** actualizar el Plan Anual de Compras/Adquisiciones (PACC), priorizar procesos críticos, revisar expedientes



listos para envío y calendarizar hitos de adjudicación; establecer controles de tiempo por etapa para reducir rezagos.

Con base en los hallazgos del I Trimestre de 2026, se recomienda priorizar acciones inmediatas para restablecer la gobernanza administrativa y financiera del Programa, reactivar la ejecución física de los contratos suspendidos y reducir los riesgos contractuales, sociales y de sostenibilidad. Las recomendaciones se presentan a continuación en orden de prioridad.

- **Regularizar la autoridad con firma delegada (prioridad inmediata):** gestionar, formalizar y comunicar la delegación de firma para habilitar pagos, envíos oficiales, aprobaciones y actos administrativos indispensables para la continuidad del Programa (incluyendo comunicaciones al BID y a terceros).
- 5. **Implementar un plan de reactivación de obras con cronograma y responsables:** elaborar un plan 30–60–90 días que incluya (i) listado de contratos suspendidos, (ii) condiciones de reanudación, (iii) estimaciones pendientes, (iv) ajustes/órdenes de cambio requeridos y (v) ruta crítica y fecha estimada de reinicio por proyecto.
- 6. **Establecer un plan de desembolsos y flujo de caja del Programa**
- 7. **Fortalecer la coordinación SIT–Unidad Ejecutora–BID:** implementar un mecanismo de seguimiento quincenal con actas, acuerdos, responsables y fechas; utilizar un tablero de control para dar trazabilidad a decisiones, pagos, reactivaciones y adquisiciones.
- 8. **Reactivar y destrabar procesos de adquisiciones:** actualizar el Plan Anual de Compras/Adquisiciones (PACC), priorizar procesos críticos, revisar expedientes listos para envío y calendarizar hitos de adjudicación; establecer controles de tiempo por etapa para reducir rezagos.
- 9. Dar cumplimiento a la normativa legal vigente para la ejecución del presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- 10. Es importante que las Unidades Ejecutoras Se recomienda que la Institución una sus esfuerzos por medio de su unidades ejecutoras y administrativas, para que la ejecución sea satisfactoria en los próximos trimestres, obteniendo de esta manera una priorización del gasto efectiva maximizando los recursos asignados y que puedan lograr las metas establecidas por la naturaleza de la Institución.



## **V. ANEXOS**

1. Clasificación de los Recursos por Rubro.
  - 1.1 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional.
  - 1.2 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Fondos Externos.
2. Gasto por Programa y Grupo.
3. Plan de Inversión Pública, Ejecución Financiera.

ANEXO N° 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL  
INSTITUCIÓN 416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026  
FONDOS TOTALES  
(Cifras en Lempiras)

| Objeto       | Descripción                                                                                                          | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado | Variación Trimestral |                | Variación Acumulada |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                                                                      |                      |                     |                        |                     | Vigente / Ejecutado  | % de Ejecución | Vigente / Acumulado | % de Ejecución |
| <b>10000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                          | <b>43.396.352</b>    | <b>43.396.352</b>   | <b>8.278.070</b>       | <b>26.138.381</b>   | <b>35.118.282</b>    | <b>19.1</b>    | <b>17.257.971</b>   | <b>60.2</b>    |
| 11100        | Sueldos Básicos                                                                                                      | 22.080.227           | 22.080.227          | 2.654.710              | 17.791.937          | 20.325.517           | 11.6           | 5.188.290           | 77.4           |
| 11400        | Adicionales                                                                                                          | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 11510        | Decimotercer Mes                                                                                                     | 868.017              | 868.017             | -                      | 18.917              | 868.017              | -              | 850.000             | 2.2            |
| 11520        | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 1.000.316            | 1.000.316           | 665.524                | 815.841             | 334.792              | 66.5           | 184.475             | 81.6           |
| 11600        | Complementos                                                                                                         | 626.320              | 626.320             | 187.120                | 237.360             | 439.200              | 29.9           | 388.960             | 37.9           |
| 11710        | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados v Funcionarios del Poder Ejecutivo | 2.563.633            | 2.563.633           | 287.406                | 2.482.304           | 2.276.227            | 11.2           | 81.329              | 96.8           |
| 11750        | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 356.939              | 356.939             | 38.674                 | 347.387             | 318.265              | 10.8           | 9.552               | 97.3           |
| 14300        | Gastos de Representación en el País                                                                                  | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 16200        | Compensaciones                                                                                                       | 15.000.000           | 15.000.000          | 4.444.636              | 4.444.636           | 10.555.364           | 29.6           | 10.555.364          | 29.6           |
| <b>20000</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                                       | <b>49.352.368</b>    | <b>49.352.368</b>   | <b>5.156.242</b>       | <b>6.150.945</b>    | <b>44.196.126</b>    | <b>10.4</b>    | <b>43.201.423</b>   | <b>12.5</b>    |
| 21110        | Suministro De Energía Eléctrica                                                                                      | 120.000              | 120.000             | 22.676                 | 22.676              | 97.324               | 18.9           | 97.324              | 18.9           |
| 21120        | Energía Eléctrica Para Venta                                                                                         | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 21430        | Telefonía Celular                                                                                                    | 50.000               | 50.000              | -                      | -                   | 50.000               | -              | 50.000              | -              |
| 22100        | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                                                                           | 2.970.411            | 2.970.411           | 1.017.192              | 1.017.192           | 1.953.219            | 34.2           | 1.953.219           | 34.2           |
| 23200        | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte                                                         | 582.985              | 582.985             | -                      | -                   | 582.985              | -              | 582.985             | -              |
| 23370        | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación                                                                | 120.000              | 120.000             | -                      | -                   | 120.000              | -              | 120.000             | -              |
| 23600        | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                                                                               | 10.000               | 10.000              | -                      | -                   | 10.000               | -              | 10.000              | -              |
| 24200        | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                                                                 | 5.777.775            | 5.777.775           | -                      | -                   | 5.777.775            | -              | 5.777.775           | -              |
| 24400        | Servicios de Contabilidad y Auditoría                                                                                | 1.497.144            | 1.497.144           | 1.381.395              | 1.381.395           | 115.749              | 92.3           | 115.749             | 92.3           |
| 24710        | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera                                                      | 25.313.054           | 25.313.054          | 2.647.860              | 3.585.006           | 22.665.194           | 10.5           | 21.728.048          | 14.2           |
| 24720        | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación                                                                   | 500.000              | 500.000             | -                      | -                   | 500.000              | -              | 500.000             | -              |
| 25100        | Servicio de Transporte                                                                                               | 57.513               | 57.513              | -                      | -                   | 57.513               | -              | 57.513              | -              |
| 25300        | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                                                                 | 741.842              | 741.842             | -                      | -                   | 741.842              | -              | 741.842             | -              |
| 25400        | Primas y Gastos de Seguro                                                                                            | 7.260.717            | 7.260.717           | -                      | -                   | 7.260.717            | -              | 7.260.717           | -              |
| 25700        | Servicio de Internet                                                                                                 | 208.000              | 208.000             | 28.520                 | 28.520              | 179.480              | 13.7           | 179.480             | 13.7           |
| 25900        | Otros Servicios Comerciales y Financieros                                                                            | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 26210        | Viáticos Nacionales                                                                                                  | 2.496.017            | 2.496.017           | 56.000                 | 113.557             | 2.440.017            | 2.2            | 2.382.460           | 4.5            |
| 27210        | Tasas                                                                                                                | 350.000              | 350.000             | 2.600                  | 2.600               | 347.400              | 0.7            | 347.400             | 0.7            |
| 29100        | Ceremonial y Protocolo                                                                                               | 1.296.910            | 1.296.910           | -                      | -                   | 1.296.910            | -              | 1.296.910           | -              |
| <b>30000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                      | <b>11.013.315</b>    | <b>11.013.315</b>   | <b>18.600</b>          | <b>24.354</b>       | <b>10.994.715</b>    | <b>0.2</b>     | <b>10.988.961</b>   | <b>0.2</b>     |
| 31110        | Productos Alimenticios Y Bebidas                                                                                     | 607.067              | 607.067             | -                      | 3.840               | 607.067              | -              | 603.227             | 0.6            |
| 32310        | Prendas de Vestir                                                                                                    | 409.856              | 409.856             | -                      | -                   | 409.856              | -              | 409.856             | -              |
| 33100        | Productos De Papel Y Cartón                                                                                          | 3.832.063            | 3.832.063           | -                      | -                   | 3.832.063            | -              | 3.832.063           | -              |
| 34400        | Llantas y Cámaras de Aire                                                                                            | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 35500        | Tintas, Pinturas y Colorantes                                                                                        | 199.080              | 199.080             | -                      | -                   | 199.080              | -              | 199.080             | -              |
| 35620        | Diesel                                                                                                               | 344.354              | 344.354             | 18.600                 | 20.514              | 325.754              | 5.4            | 323.840             | 6.0            |
| 35650        | Aceites y Grasas Lubricantes                                                                                         | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 35800        | Productos de Material Plástico                                                                                       | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 36400        | Herramientas Menores                                                                                                 | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 39100        | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                                                                | 200.000              | 200.000             | -                      | -                   | 200.000              | -              | 200.000             | -              |
| 39200        | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                                                                            | 300.000              | 300.000             | -                      | -                   | 300.000              | -              | 300.000             | -              |
| 39400        | Utensilios de Cocina y Comedor                                                                                       | 24.516               | 24.516              | -                      | -                   | 24.516               | -              | 24.516              | -              |
| 39600        | Repuestos y Accesorios                                                                                               | 5.096.379            | 5.096.379           | -                      | -                   | 5.096.379            | -              | 5.096.379           | -              |
| <b>40000</b> | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                                                                                         | <b>140.391.751</b>   | <b>140.391.751</b>  | <b>826.143</b>         | <b>1.215.165</b>    | <b>139.565.608</b>   | <b>0.6</b>     | <b>139.176.586</b>  | <b>0.9</b>     |
| 41110        | Para Construcción de Bienes en Dominio Privado                                                                       | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 42310        | Equipo de Transporte Terrestre para Personas                                                                         | 2.000.000            | 2.000.000           | -                      | -                   | 2.000.000            | -              | 2.000.000           | -              |
| 42510        | Equipo de Comunicación                                                                                               | 4.213.597            | 4.213.597           | -                      | -                   | 4.213.597            | -              | 4.213.597           | -              |
| 42600        | Equipos para Computación                                                                                             | 2.962.369            | 2.962.369           | -                      | 389.022             | 2.962.369            | -              | 2.573.347           | -              |
| 45100        | Aplicaciones Informáticas                                                                                            | 4.125.500            | 4.125.500           | -                      | -                   | 4.125.500            | -              | 4.125.500           | -              |
| 47110        | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                                                | 3.819.152            | 3.819.152           | -                      | -                   | 3.819.152            | -              | 3.819.152           | -              |
| 47210        | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                                | 104.000.000          | 104.000.000         | -                      | -                   | 104.000.000          | -              | 104.000.000         | -              |
| 47220        | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                 | 19.271.133           | 19.271.133          | 826.143                | 826.143             | 18.444.990           | 4.3            | 18.444.990          | 4.3            |
|              | <b>TOTAL</b>                                                                                                         | <b>244.153.786</b>   | <b>244.153.786</b>  | <b>14.279.055</b>      | <b>33.528.845</b>   | <b>229.874.731</b>   | <b>5.8</b>     | <b>210.624.941</b>  | <b>13.7</b>    |

ANEXO N° 1.1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL  
INSTITUCIÓN 416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026  
FONDOS DEL TESORO NACIONAL  
(Cifras en Lempiras)

| Objeto       | Descripción                                                                                                          | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado | Variación Trimestral |                | Variación Acumulada |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                                                                      |                      |                     |                        |                     | Vigente / Ejecutado  | % de Ejecución | Vigente / Acumulado | % de Ejecución |
| <b>10000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                          | <b>43,396,352</b>    | <b>43,396,352</b>   | <b>8,278,070</b>       | <b>26,138,381</b>   | <b>35,118,282</b>    | <b>19.1</b>    | <b>17,257,971</b>   | <b>60.2</b>    |
| 11100        | Sueldos Básicos                                                                                                      | 22,980,227           | 22,980,227          | 2,654,710              | 17,791,937          | 20,325,517           | 11.6           | 5,188,290           | 77.4           |
| 11400        | Adicionales                                                                                                          | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 11510        | Decimotercer Mes                                                                                                     | 868,917              | 868,917             | -                      | 18,917              | 868,917              | -              | 850,000             | 2.2            |
| 11520        | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 1,000,316            | 1,000,316           | 665,524                | 815,841             | 334,792              | 66.5           | 184,475             | 81.6           |
| 11600        | Complementos                                                                                                         | 626,320              | 626,320             | 187,120                | 237,360             | 439,200              | 29.9           | 388,960             | 37.9           |
| 11710        | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados v Funcionarios del Poder Ejecutivo | 2,563,633            | 2,563,633           | 287,406                | 2,482,304           | 2,276,227            | 11.2           | 81,329              | 96.8           |
| 11750        | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 356,939              | 356,939             | 38,674                 | 347,387             | 318,265              | 10.8           | 9,552               | 97.3           |
| 14300        | Gastos de Representación en el País                                                                                  | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 16200        | Compensaciones                                                                                                       | 15,000,000           | 15,000,000          | 4,444,636              | 4,444,636           | 10,555,364           | 29.6           | 10,555,364          | 29.6           |
| <b>20000</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                                       | <b>9,960,569</b>     | <b>9,960,569</b>    | <b>17,938</b>          | <b>39,619</b>       | <b>9,978,507</b>     | <b>-0.2</b>    | <b>9,920,930</b>    | <b>0.4</b>     |
| 21430        | Telefonía Celular                                                                                                    | 50,000               | 50,000              | -                      | -                   | 50,000               | -              | 50,000              | -              |
| 23200        | Mantenimiento v Reparación de Equipos v Medios de Transporte                                                         | 130,000              | 130,000             | -                      | -                   | 130,000              | -              | 130,000             | -              |
| 23370        | Mantenimiento v Reparación de Equipos de Comunicación                                                                | 120,000              | 120,000             | -                      | -                   | 120,000              | -              | 120,000             | -              |
| 23600        | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                                                                               | 10,000               | 10,000              | -                      | -                   | 10,000               | -              | 10,000              | -              |
| 24200        | Estudios, Investigaciones v Análisis de Factibilidad                                                                 | 154,285              | 154,285             | -                      | -                   | 154,285              | -              | 154,285             | -              |
| 24710        | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera                                                      | 650,000              | 650,000             | -                      | -                   | 650,000              | -              | 650,000             | -              |
| 25400        | Primas v Gastos de Seguro                                                                                            | 6,798,727            | 6,798,727           | -                      | -                   | 6,798,727            | -              | 6,798,727           | -              |
| 25700        | Servicio de Internet                                                                                                 | 100,000              | 100,000             | -                      | -                   | 100,000              | -              | 100,000             | -              |
| 25900        | Otros Servicios Comerciales v Financieros                                                                            | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 26210        | Viáticos Nacionales                                                                                                  | 1,947,557            | 1,947,557           | 17,938                 | 39,619              | 1,965,495            | -0.9           | 1,907,938           | 2.0            |
| 27210        | Tasas                                                                                                                | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| 29100        | Ceremonial y Protocolo                                                                                               | -                    | -                   | -                      | -                   | -                    | -              | -                   | -              |
| <b>30000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                      | <b>202,241</b>       | <b>202,241</b>      | <b>-</b>               | <b>5,754</b>        | <b>202,241</b>       | <b>-</b>       | <b>196,487</b>      | <b>2.8</b>     |
| 31110        | Productos Alimenticios Y Bebidas                                                                                     | 200,327              | 200,327             | -                      | 3,840               | 200,327              | -              | 196,487             | 1.9            |
| 35620        | Diesel                                                                                                               | 1,914                | 1,914               | -                      | 1,914               | 1,914                | -              | -                   | 100.0          |
| <b>40000</b> | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                                                                                         | <b>6,789,022</b>     | <b>6,789,022</b>    | <b>-</b>               | <b>389,022</b>      | <b>6,789,022</b>     | <b>-</b>       | <b>6,400,000</b>    | <b>5.7</b>     |
| 42600        | Equipos para Computación                                                                                             | 389,022              | 389,022             | -                      | 389,022             | 389,022              | -              | -                   | 100.0          |
| 45100        | Aplicaciones Informáticas                                                                                            | 400,000              | 400,000             | -                      | -                   | 400,000              | -              | 400,000             | -              |
| 47110        | Construcciones v Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                                                | 2,000,000            | 2,000,000           | -                      | -                   | 2,000,000            | -              | 2,000,000           | -              |
| 47210        | Construcciones v Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                                | 4,000,000            | 4,000,000           | -                      | -                   | 4,000,000            | -              | 4,000,000           | -              |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                      | <b>60,348,184</b>    | <b>60,348,184</b>   | <b>8,260,133</b>       | <b>26,572,776</b>   | <b>52,088,051</b>    | <b>13.7</b>    | <b>33,775,408</b>   | <b>44.0</b>    |

ANEXO N° 1.3  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL  
INSTITUCIÓN 416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026  
FONDOS EXTERNOS  
(Cifras en Lempiras)

| Objeto       | Descripción                                                          | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado | Variación Trimestral |                | Variación Acumulada |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                      |                      |                     |                        |                     | Vigente / Ejecutado  | % de Ejecución | Vigente / Acumulado | % de Ejecución |
| <b>20000</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                       | <b>39,391,799</b>    | <b>39,391,799</b>   | <b>5,174,180</b>       | <b>6,111,326</b>    | <b>34,217,619</b>    | <b>13.1</b>    | <b>33,280,473</b>   | <b>15.5</b>    |
| 2110         | Suministro De Energía Eléctrica                                      | 120,000              | 120,000             | 22,676                 | 22,676              | 97,324               | 18.9           | 97,324              | 18.9           |
| 22100        | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales                           | 2,970,411            | 2,970,411           | 1,017,192              | 1,017,192           | 1,953,219            | 34.2           | 1,953,219           | 34.2           |
| 23200        | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte         | 452,985              | 452,985             | -                      | -                   | 452,985              | -              | 452,985             | -              |
| 24200        | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                 | 5,623,490            | 5,623,490           | -                      | -                   | 5,623,490            | -              | 5,623,490           | -              |
| 24400        | Servicios de Contabilidad y Auditoría                                | 1,497,144            | 1,497,144           | 1,381,395              | 1,381,395           | 115,749              | 92.3           | 115,749             | 92.3           |
| 24710        | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera      | 24,663,054           | 24,663,054          | 2,647,860              | 3,585,006           | 22,015,194           | 10.7           | 21,078,048          | 14.5           |
| 24720        | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación                   | 500,000              | 500,000             | -                      | -                   | 500,000              | -              | 500,000             | -              |
| 25100        | Servicio de Transporte                                               | 57,513               | 57,513              | -                      | -                   | 57,513               | -              | 57,513              | -              |
| 25300        | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                 | 741,842              | 741,842             | -                      | -                   | 741,842              | -              | 741,842             | -              |
| 25400        | Primas y Gastos de Seguro                                            | 461,990              | 461,990             | -                      | -                   | 461,990              | -              | 461,990             | -              |
| 25700        | Servicio de Internet                                                 | 108,000              | 108,000             | 28,520                 | 28,520              | 79,480               | 26.4           | 79,480              | 26.4           |
| 26210        | Viáticos Nacionales                                                  | 548,460              | 548,460             | 73,938                 | 73,938              | 474,523              | 13.5           | 474,523             | 13.5           |
| 27210        | Tasas                                                                | 350,000              | 350,000             | 2,600                  | 2,600               | 347,400              | 0.7            | 347,400             | 0.7            |
| 29100        | Ceremonial y Protocolo                                               | 1,296,910            | 1,296,910           | -                      | -                   | 1,296,910            | -              | 1,296,910           | -              |
| <b>30000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      | <b>10,811,074</b>    | <b>10,811,074</b>   | <b>18,600</b>          | <b>18,600</b>       | <b>10,792,474</b>    | <b>0.2</b>     | <b>10,792,474</b>   | <b>0.2</b>     |
| 31110        | Productos Alimenticios Y Bebidas                                     | 406,740              | 406,740             | -                      | -                   | 406,740              | -              | 406,740             | -              |
| 32310        | Prendas de Vestir                                                    | 409,856              | 409,856             | -                      | -                   | 409,856              | -              | 409,856             | -              |
| 33100        | Productos De Panel Y Cartón                                          | 3,832,063            | 3,832,063           | -                      | -                   | 3,832,063            | -              | 3,832,063           | -              |
| 35500        | Tintas, Pinturas y Colorantes                                        | 199,080              | 199,080             | -                      | -                   | 199,080              | -              | 199,080             | -              |
| 35520        | Diesel                                                               | 342,440              | 342,440             | 18,600                 | 18,600              | 323,840              | 5.4            | 323,840             | 5.4            |
| 39100        | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                | 200,000              | 200,000             | -                      | -                   | 200,000              | -              | 200,000             | -              |
| 39200        | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                            | 300,000              | 300,000             | -                      | -                   | 300,000              | -              | 300,000             | -              |
| 39400        | Utensilios de Cocina y Comedor                                       | 24,516               | 24,516              | -                      | -                   | 24,516               | -              | 24,516              | -              |
| 39500        | Repuestos y Accesorios                                               | 5,096,379            | 5,096,379           | -                      | -                   | 5,096,379            | -              | 5,096,379           | -              |
| <b>40000</b> | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                                         | <b>133,602,729</b>   | <b>133,602,729</b>  | <b>826,143</b>         | <b>826,143</b>      | <b>132,776,586</b>   | <b>0.6</b>     | <b>132,776,586</b>  | <b>0.6</b>     |
| 42310        | Equipo de Transporte Terrestre para Personas                         | 2,000,000            | 2,000,000           | -                      | -                   | 2,000,000            | -              | 2,000,000           | -              |
| 42510        | Equipo de Comunicación                                               | 4,213,597            | 4,213,597           | -                      | -                   | 4,213,597            | -              | 4,213,597           | -              |
| 42600        | Equipos para Computación                                             | 2,573,347            | 2,573,347           | -                      | -                   | 2,573,347            | -              | 2,573,347           | -              |
| 45100        | Aplicaciones Informáticas                                            | 3,725,500            | 3,725,500           | -                      | -                   | 3,725,500            | -              | 3,725,500           | -              |
| 47110        | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                | 1,819,152            | 1,819,152           | -                      | -                   | 1,819,152            | -              | 1,819,152           | -              |
| 47210        | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                | 100,000,000          | 100,000,000         | -                      | -                   | 100,000,000          | -              | 100,000,000         | -              |
| 47220        | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 19,271,133           | 19,271,133          | 826,143                | 826,143             | 18,444,990           | 4.3            | 18,444,990          | 4.3            |
|              | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>183,805,602</b>   | <b>183,805,602</b>  | <b>6,018,922</b>       | <b>6,956,068</b>    | <b>177,786,680</b>   | <b>3.8</b>     | <b>176,849,534</b>  | <b>3.8</b>     |

ANEXO N° 2  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL  
INSTITUCIÓN 416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026  
TOTAL FONDOS  
(Cifras en Lempiras)

| Programa  | Grupo | Descripción                                   | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado II Trimestre | Ejecutado Acumulado | Variación Trimestral |                | Variación Acumulada |                |
|-----------|-------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |       |                                               |                      |                     |                        |                     | Vigente / Ejecutado  | % de Ejecución | Vigente / Acumulado | % de Ejecución |
| <b>1</b>  |       | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                  | <b>60,348,184</b>    | <b>60,348,184</b>   | <b>8,260,133</b>       | <b>26,572,776</b>   | <b>52,088,051</b>    | <b>13.7</b>    | <b>33,775,408</b>   | <b>44.0</b>    |
|           | 10000 | SERVICIOS PERSONALES                          | 43,396,352           | 43,396,352          | 8,278,070              | 26,138,381          | 35,118,282           | 19.1           | 17,257,971          | 60.2           |
|           | 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES                       | 9,960,569            | 9,960,569           | -                      | 39,619              | 9,978,507            | -              | 9,920,950           | 0.4            |
|           | 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 202,241              | 202,241             | -                      | 5,754               | 202,241              | -              | 196,487             | 2.8            |
|           | 40000 | BIENES CAPITALIZABLES                         | 6,789,022            | 6,789,022           | -                      | 389,022             | 6,789,022            | -              | 6,400,000           | 5.7            |
| <b>12</b> |       | <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS</b> | <b>172,328,764</b>   | <b>172,328,764</b>  | <b>6,018,922</b>       | <b>6,956,068</b>    | <b>166,309,842</b>   | <b>3.5</b>     | <b>165,372,696</b>  | <b>4.0</b>     |
|           | 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES                       | 34,735,752           | 34,735,752          | 5,174,180              | 6,111,326           | 29,561,572           | 14.9           | 28,624,426          | 17.6           |
|           | 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 10,096,379           | 10,096,379          | 18,600                 | 18,600              | 10,077,779           | 0.2            | 10,077,779          | 0.2            |
|           | 40000 | BIENES CAPITALIZABLES                         | 127,496,633          | 127,496,633         | 826,143                | 826,143             | 126,670,490          | 0.6            | 126,670,490         | 0.6            |
| <b>14</b> |       | <b>RESILENCIA ANTE INUNDACIONES</b>           | <b>11,476,838</b>    | <b>11,476,838</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>11,476,838</b>    | <b>-</b>       | <b>11,476,838</b>   | <b>0.0</b>     |
|           | 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES                       | 4,656,047            | 4,656,047           | -                      | -                   | 4,656,047            | -              | 4,656,047           | -              |
|           | 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 714,695              | 714,695             | -                      | -                   | 714,695              | -              | 714,695             | -              |
|           | 40000 | BIENES CAPITALIZABLES                         | 6,106,096            | 6,106,096           | -                      | -                   | 6,106,096            | -              | 6,106,096           | -              |
|           |       | <b>TOTAL</b>                                  | <b>244,153,786</b>   | <b>244,153,786</b>  | <b>14,279,055</b>      | <b>33,528,845</b>   | <b>229,874,731</b>   | <b>5.8</b>     | <b>210,624,941</b>  | <b>13.7</b>    |

ANEXO No.3  
Secretaría de Finanzas  
INSTITUCIÓN 416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026  
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Programa o Proyecto                                                              | Convenio      | Presupuesto Aprobado    |                       |               | Presupuesto Vigente     |                       |               | Ejecutado II Trimestre  |                       |               |                         | Ejecutado Anual (Devengado) |                       |               |                         | Compromiso Aprobado     |                       |               |                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|           |                                                                                                |               | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales     | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Compromiso (Comp./Vig.) |
| 2         | 1. Inversión Productiva                                                                        |               | -                       | 183,805,602           | 183,805,602   | -                       | 183,805,602           | 183,805,602   | -                       | 6,018,022             | 6,018,022     | 13.1%                   | -                           | 6,056,068             | 6,056,068     | 24.8%                   | -                       | 7,897,798             | 7,897,798     | 27.8%                     |
| 2         | 0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento                                |               | -                       | 183,805,602           | 183,805,602   | -                       | 183,805,602           | 183,805,602   | -                       | 6,018,022             | 6,018,022     | 13.1%                   | -                           | 6,056,068             | 6,056,068     | 24.8%                   | -                       | 7,897,798             | 7,897,798     | 27.8%                     |
| 1         | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS                                                     | BID1284/BL-HO |                         | 172,328,764           | 172,328,764   |                         | 172,328,764           | 172,328,764   |                         | 6,018,022             | 6,018,022     | 3.5%                    |                             | 6,056,068             | 6,056,068     | 4.0%                    |                         | 7,897,798             | 7,897,798     | 4.6%                      |
|           | Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS                                               |               |                         | 172,328,764           | 172,328,764   |                         | 172,328,764           | 172,328,764   |                         | 6,018,022             | 6,018,022     | 3.5%                    |                             | 6,056,068             | 6,056,068     | 4.0%                    |                         | 7,897,798             | 7,897,798     | 4.6%                      |
| 2         | Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras       | 5875/BL-HO    |                         | 11,476,838            | 11,476,838    |                         | 11,476,838            | 11,476,838    |                         | -                     | -             | 0.0%                    |                             | -                     | -             | 0.0%                    |                         | -                     | -             | 0.0%                      |
|           | Total Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras |               |                         | 11,476,838            | 11,476,838    |                         | 11,476,838            | 11,476,838    |                         | -                     | -             | 0.0%                    |                             | -                     | -             | 0.0%                    |                         | -                     | -             | 0.0%                      |
| 2         | 2. Formación Bruta de Capital Fijo                                                             |               | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | -                       | -                     | -             | 27.7%                   | 389,022                     | -                     | 389,022       | 37.6%                   | 389,022                 | -                     | 389,022       | 37.8%                     |
|           | 0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento                                |               | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | 389,022                     | -                     | 389,022       | 5.7%                    | 389,022                 | -                     | 389,022       | 5.7%                      |
|           | ACTIVIDADES CENTRALES                                                                          |               | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | 389,022                     | -                     | 389,022       | 5.7%                    | 389,022                 | -                     | 389,022       | 5.7%                      |
|           | Total ACTIVIDADES CENTRALES                                                                    |               | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | 6,789,022               | -                     | 6,789,022     | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | 389,022                     | -                     | 389,022       | 5.7%                    | 389,022                 | -                     | 389,022       | 5.7%                      |
|           | GESTION DE PROYECTOS NACIONALES                                                                |               | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | -                           | -                     | -             | 0.0%                    | -                       | -                     | -             | 0.0%                      |
|           | Total GESTION DE PROYECTOS NACIONALES                                                          |               | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | -                           | -                     | -             | 0.0%                    | -                       | -                     | -             | 0.0%                      |
|           | Total general                                                                                  |               | 6,789,022               | 183,805,602           | 190,594,624   | 6,789,022               | 183,805,602           | 190,594,624   | -                       | 6,018,022             | 6,018,022     | 0                       | 389,022                     | 6,056,068             | 7,345,090     | 1                       | 389,022                 | 7,897,798             | 8,286,820     | 34.6%                     |

**ANEXO No.4**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**INSTITUCIÓN 416: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)**  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026**

| Institución/Proyecto                               | Metas Física                                                       | Unidad de Medida | Anual        |           |             | II Trimestre 2026 |           |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                    |                                                                    |                  | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
| 0416- Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento    |                                                                    |                  |              |           |             |                   |           |             |
| Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras | Sistemas de agua potable contruidos nuevos en pequeñas comunidades | SISTEMA          | 8            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                                    | Obras de Mitigación                                                | OBRA             | 3            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |

**Nota :** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de junio de 2026