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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 
I. GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 

 
El  objetivo  estratégico  del  Gabinete  Sectorial  de  Gobernabilidad  y  Descentralización,  está orientado a 
fortalecer la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del estado y el logro de un 
Gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones públicas, promueva 
los derechos humanos, mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la descentralización. 

 
Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Justicia; Derechos Humanos, Gobernación y 
Descentralización, Instituto de la Propiedad (IP); Instituto Nacional Agrario (INA); Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial (CONOT); Empresa Nacional de Artes Gráficas, Cuerpo de Bomberos y Comisión 
Ejecutiva de Descentralización del Estado (CEDE).  
 
Para el año 2018, el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización está conformado solamente 
por 1 institución: El Instituto Nacional Agrario (INA). Este Gabinete cuenta con un presupuesto vigente de 
L.10,000,000.00, de los cuales al IV Trimestre 2018 reporta un 100% ejecución. 

 

Programa de Inversión Pública Institucional al IV Trimestre 2018 

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización 

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y 

Descentralización, están enfocados a través de los Programas de Titulación de Tierras y de Producción 

Agropecuaria Nacional (PAN) del INA, los cuales a la fecha no reportan ejecución, asimismo, los proyectos 

que forman parte del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización, están alineados con el Plan 

Estratégico de Gobierno, enmarcados en profundizar la descentralización territorial de la administración 

pública, mejorar el sistema de administración de tierras.  

El INA cuenta con dos proyectos con fondos nacionales: i) Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN), 
a través del cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de 
pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios 
productivos, llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad; y ii) el Proyecto Titulación de Tierras 
(PTI), mediante el cual se apoya el proceso de titulación de tierras, especialmente a través de la delimitación 
predial y administrativa.  

 
II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El presupuesto vigente en el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización está conformado por 

5
Gabinete de Gobernabilidad y 

Descentralización
   10,000,000   10,000,000   7,886,250.0   10,000,000.0               79                100 

2 0500 - Instituto Nacional Agrario    10,000,000   10,000,000   7,886,250.0   10,000,000.0               79 100

1
Producción Agropecuaria nacional 

(PAN)
     5,000,000     5,000,000      5,000,000        5,000,000             100                100 

2 Programa de Titulación de Tierras      5,000,000     5,000,000   2,886,250.0        5,000,000               58                100 

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre, 2018

(Cifras en Lempiras)
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2 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Nacionales en un 100%.  

 
Logros Según Unidad Ejecutora: 
 
Producción Agricola Nacional (PAN): En este trimestre se brindó asistencia técnica a campesinos para 
atender 816 hectáreas de tierras para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades 
indígenas y afro-hondureñas de 20 programadas (+100%) y durante el año se asistieron 953 hectáreas de 
237 programadas (100%). Estos proyectos se ejecutaron en diferentes zonas del país y fueron coordinados 
por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-PAN) y por Reconversión Empresarial de las Oficinas 
Regionales. Se incorporaron a la ejecución proyectos en los departamentos de Cortés, Occidente, Atlántida, y 
Colón. 
 
Programa Titulación de Tierras (PTT): Durante el año se delimitaron 68,142 hectáreas de tierra 
administrativamente en las zonas a titular de 72,750 programadas (93.7%), se elaboraron al IV trimestre 761 
planos topográficos y georeferenciados en 761 predios de 673 programadas (+100%) y durante el año se 
ejecutaron 2,330 predios de 3,173 programados (73%). 

 
Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector: 
 

Área Problemas Acciones 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Poco Personal de apoyo en relación con los proyectos 
del INA , para  el  proceso de la titulación de tierras y 
solución de  los  conflictos, asi como  las  Asistencias 
Técnicas a las Empresas Asociativa de Producción. 

Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y 
eficaz a las solicitudes por parte de la Unidad 
Ejecutora.   

Con estos  proyectos del  INA  hay  un  desfase  de  la 
programación-ejecución en  los  dos Proyectos,  por 
la lentitud en la operación de las solicitudes.  

Identificar mecanismos de control para establecer 
tiempos de entrega en las solicitudes procesadas a 
fin de agilizar los procesos en las mismas. 

Té
cn

ic
a Unidades ejecutoras del INA realizan procesos lentos 

relacionados  a la ejecución de los  dos proyectos, en 
algunos  casos por la  coordinación técnica  con otras 
instituciones co-ejecutoras. 

Mejorar el monitoreo y asistencia técnica continua 
a las unidades ejecutoras, para minimizar el riesgo 
de retrasos en la ejecución de los proyectos. 

Fi
n

an
ci

er
a 

Techo presupuestario insuficiente por parte del INA 
para  nueva colocación de solicitudes financiamiento 

Proyectos finalizaran durante el año 2019.  

 
 
CONCLUSIONES: 

 Este Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización durante el año 2018 solo contó con una 
unidad ejecutora. 

• Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo 
Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado. 

 

Recomendaciones 
 

 Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al 
proceso productivo del país.  

 Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las 
Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación 
presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país. 


