
INICIO FIN

SECRETARIA DE FINANZAS 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2025

No. Nombre de la Actividad Involucrados en la actividad/Responsable

2025

Duración 

1 Reactivación de Comites Presupuesarios DGP 05/03/2024 08/03/2024 2 días

1.1
Convocatoria para Conformación del Comité 

Directivo y Técnico de Politica Presupuestaria 

(CDPP - CTPP)

Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto, Preside; 

Miembros: Secretaría de Planificación Estrategica (SPE), 

ONCAE, SEMUJER y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, 

DGIP, DGCP). 

16/02/2024 16/02/2024 1

1.2
Conformación del Comité Directivo de Politica 

Presupuestaria (CDPP)

Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto, Preside; 

Miembros: Secretaría de Planificación Estrategica (SPE), 

ONCAE, SEMUJER y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, 

DGIP, DGCP). 

05/03/2024 05/03/2024 1

1.3
Conformación del Comité Tecnico de Politica 

Presupuestaria (CTPP)

Miembros SEFIN: DGP, DPMF, DGIP, DGCP;  la SPE, 

ONCAE y SEMUJER .
08/03/2024 08/03/2024 1

2
Formulación y actualización de la Planificación 

Estrategica Institucional - PEI
SPE/INSTITUCIONES 03/01/2024 30/04/2024 80 dias

2.1
Validación de Planes Estratégicos Institucionales 

(PEI)
SPE/INSTITUCIONES 03/01/2024 30/04/2024 80 dias

3 Actualizacion del Marco Macro Fiscal (MMFMP) DPMF 19/02/2024 02/05/2024 60

3.1
Actualizacion de Metas Fiscales de mediano plazo 

(con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e 

Instituciones) 

DPMF 19/02/2024 01/03/2024 10

3.2
Aprobación del Borrador del documento del 

MMFMP por el Comité Interstitucional
BCH, SEFIN, y SPE 04/03/2024 15/03/2024 10

3.3
Aprobación final del documento del MMFMP por 

el Comité Interstitucional
BCH, SEFIN , y SPE 16/03/2024 04/04/2024 20

3.4 Opinión Técnica del BCH BCH 05/04/2024 15/04/2024 11

3.5 Aprobacion y Publicación del MMFMP Presidenta de la República en Consejo de Ministros 16/04/2024 02/05/2024 17

4
Revisión de estructura programática para el 

proyecto presupuesto 2025 alineadas a las 

prioridades de gobierno.

INSTITUCIONES/SEFIN/SPE 01/02/2024 17/05/2024 71 días

4.1
Reuniones para revisión, ajustes y actualización de 

estructuras programaticas.
INSTITUCIONES/SEFIN/SPE 01/02/2024 17/05/2024 71

4.2 Validación de Estructuras Programaticas INSTITUCIONES/SEFIN/SPE 01/02/2024 17/05/2024 71

5 Proyección de Ingresos de Mediano Plazo SEFIN - Instituciones 15/03/2024 31/05/2024 55 días

5.1
Proyección de Ingresos Propios (incluye la solicitud 

por parte de SEFIN)
Instituciones y DGP 15/03/2024 15/05/2024 44 días

5.2 Proyección de recursos del Tesoro SAR, DARA, DPMF y DGP 29/04/2024 24/05/2024 19 días

5.3
Proyección de Servicio de la Deuda Pública de la 

Administración Central
DGCP, DPMF, Instituciones 01/05/2024 15/05/2024 12 días
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5.4
Proyección de donaciones administradas por 

Secretaría de Finanzas (SEFIN)
DGCP,DPMF, instituciones 01/05/2024 31/05/2024 23 días

6 Revisión y carga del PIP en el SNIPH DGIP 06/05/2024 07/06/2024 13 días

6.1
Revisión de Proyección de Mediano Plazo de 

Proyectos de Inversión Pública
DGIP, DGCP, DPMF, DGP; SPE 06/05/2024 10/05/2024 5 días

6.2
Carga de Disponibilidad Presupuestaria Purianual 

en el SNIPH
DGIP 29/05/2024 31/05/2024 3

6.3 Remisión de Matrices Plurianuales a la DGP DGIP 03/06/2024 07/06/2024 5

7 Revisión de ambiente de sistema DGP - UDEM 07/03/2024 25/04/2024 36 días

7.1
Revisión, actualización de procedimientos, Guías 

Rápidas de Formulación 2025-2027 
DGP 07/03/2024 18/04/2024 31 días

7.2 Definición de la copia del Sistema para formular DGP - Apoyo UDEM 10/04/2024 11/04/2024 2 días

7.3 Revisión de los criterios para apertura en Sistema DGP - Apoyo UDEM 17/04/2024 18/04/2024 2 días

7.4 Pruebas Proceso de Apertura FRP en Sistema DGP 22/04/2024 25/04/2024 4 días

8
Actualización de los Lineamientos de Política 

Presupuestaria (LPP) y de Mediano Plazo 
DGP 11/03/2024 30/05/2024 59 días

8.1 Solicitud de aportes para los LPP  2025-2027 SEFIN - SPE - SEMUJER - ONCAE - ANSEC 11/03/2024 11/03/2024 1 día

8.2
Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN y las 

instituciones rectoras

DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), UDEM, SIREP, 

UCF, DF, DGPT.  Instituciones Rectoras: SPE, ONCAE, 

SEMUJER y ANSEC

12/03/2024 26/04/2024 34 días

8.3 Recepción de información solicitada 

8.4 Revisión y actualización de los  LPP 2025 - 2027

8.5
Consolidación y Preparación del Documento de 

Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio 

Fiscal 2025 y Mediano Plazo 2025-2027.

8.6
Presentación y visto bueno de los Lineamientos de 

Politica Presupuestaria por el Comité Tecnico
  DGP - Comité Técnico PP 27/05/2024 27/05/2024 1 día

8.7
Presentación y Aprobación de los Lineamientos de 

Politica Presupuestaria por el Comité Directivo
DGP - Comité Directivo PP 28/05/2024 29/05/2024 2 días

DGP 29/04/2024 24/05/2024 20 días
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8.8

Remisión del Acuerdo Ejecutivo de los LPP Ejercicio 

Fiscal 2025 y Mediano Plazo 2026-2027 a la 

Presidenta de la República con base al  Art. 18 Ley 

Organica del Presupuesto, LOP.

Presidenta de la República -  SEFIN 30/05/2024 30/05/2024 1 día

9
Pruebas Integrales del Flujo de la Formulación en 

el Sistema (SIAFI-Ges)
DGP - DGIP,  Apoyo UDEM 01/04/2024 10/05/2024 30 días

9.1
Definición de mejoras/ajustes por casos reportados 

en procesos anteriores a nivel de FRP
DGP 01/04/2024 15/04/2024 11 días

9.2

Evaluar la procedencia de adicionar validaciones en 

el sistema, principalmente verificación de espacio 

fiscal para asignaciones suficientes a las 

prioridades de gobierno

DGP 01/04/2024 15/04/2024 11 días

9.3 Pruebas integrales del Sistema DGP/DGIP Apoyo UDEM 02/05/2024 10/05/2024 7 días

9.4 Entrega de reportes de salida UDEM

Depende de las primeras 3 

subactividades de la 

actividad 7

9.5 Entrega de ajustes para FRP Ingresos UDEM

Depende de las primeras 3 

subactividades de la 

actividad 7

9.6
Entrega de ajustes para validaciones de Etapas (si 

procediera el mismo)
UDEM

Depende de las primeras 3 

subactividades de la 

actividad 7

10

Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de 

Sueldos y Salarios personal permanente con 

reasignaciones de personal a programas 

prioritarios del gobierno.

DGP 04/03/2024 26/04/2024 40 días

10.1
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-Personal 

Docente (SIARDH)
DGP 04/03/2024 24/04/2024 31días

10.2
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del 

Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa 

Nacional (Otro sistema)

DGP e Instituciones 04/03/2024 24/04/2024 31días

10.3
Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo 

regimen del Servicio Civil 
ANSEC e instituciones 04/03/2024 24/04/2024 31días

10.4

Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo 

Desglosado-Insumos de reasignación de personal 

para el Anexo Presupuestario 2025 sobre 

Prioridades de Gobierno

DGP-ANSEC (Apoyo UDEM) 25/04/2024 26/04/2024 2 días

11

Habilitacion del SIAFI para recepción POA y PACC 

según nuevos programas PEI y para Registro de  

Resultados, Metas e Indicadores del Plan de 

Gobierno

Secretaría de Planificación Estrategica (SPE)  - Secretaría 

de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

(STLCC/ONCAE)

20/05/2024 07/06/2024 15 dias 

12
Actividades de capacitación en el Proceso de 

Formulación Presupuestaria 

SPE, SEMUJER, STLCC (ONCAE), ANSEC y SEFIN - 

Instituciones
22/03/2024 21/06/2024 16 días

12.1
Lineamientos Metodologicos para Transversalizar 

la perspectiva de Género en la Formulación de PEI 

y POA

SEMUJER- SPE - SEFIN - Instituciones 19/03/2024 21/03/2024 3 días

12.2
Taller para Elaboración de Cadenas de Valor 

Institucional y proceso de Monitoreo y Evaluación 

Formulación 2025.

SPE-SEMUJER - SEFIN - Instituciones 09/04/2024 12/04/2024 4 dias 

12.3 Lineamientos para la Elaboración de los PACC STLCC (ONCAE) -SPE - SEMUJER-  SEFIN - Instituciones 09/04/2024 12/04/2024 4 dias 
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12.4
 Proceso de Formulación Presupuestaria 

(normativa, metodología, procesos y sistema)

 SEFIN (DGP, UDEM (accesos),DGPF, DGIP, ) ANSEC, SPE, 

SEMUJER, ONCAE - Instituciones
17/06/2024 21/06/2024 5 días

13 Partcipación Ciudadana en el Presupuesto
DGP y DGT en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF,  

SPE y Sociedad Civil.
entre 5  y 10 días

Entre Junio y Octubre antes de la 

formulación, durante el proceso y una vez 

entregado al CN

14
Actualización de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto (DGP)
DGP 01/03/2024 23/07/2024 107 días

14.1 Solicitud de aportes para las DGP del 2025 DGP 01/03/2024 01/03/2024 1 día

14.2
Trabajo por parte de todas las instancias e incluso 

de las instituciones rectoras a las cuales se les 

solicitaron los aportes a las Disposiciones 2025

Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, 

Legal, UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT) y las Instituciones 

públicas

01/03/2024 30/04/2024 40 días

14.3 Recepción de información solicitada DGP 02/05/2024 03/05/2024 3 días

14.4 Revisión y actualización de las DGP 2025 DGP 06/05/2024 23/07/2024 63 días

15
Actualización de Techos Institucionales de 2025 -

2027  
DGP 03/06/2024 24/06/2024 22 días

15.1
Asignacion de Techos Globales/ Registro de los 

Techos Globales en el Sistema 
DPMF 03/06/2024 24/06/2024 22

15.2
 Propuesta de techos institucionales para revisión y 

discusión con autoridades 
SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP, SPE) 03/06/2024 24/06/2024 22

15.3
Presentación y Validación de Propuesta de 

actualización de techos. 
  DGP - Comité Directivo de PP 03/06/2024 24/06/2024 22

15.4
Presentación y Aprobación de Techos Sectoriales e 

Institucionales. 
DGP - Secretarios de SEFIN; SPE 03/06/2024 24/06/2024 22

16 Validación de Cadenas de Valor institucional SPE 03/06/2024 28/06/2024 26 dias

16.1 Elaboración de Cadenas de valor Institucional Instituciones

16.2 Validación de Cadenas de Valor institucional SPE - Instituciones

03/06/2024 28/06/2024 26 dias

17 Remisión de Techos Institucionales SEFIN 24/06/2024 30/06/2024 7 días

17.1
Comunicación y distribución de techos  2025-2027, 

preparación, firma y remisión de oficios
DGP 24/06/2024 28/06/2024 5

17.2 Registro en el SIAFI de los techos por Institución DGP 24/06/2024 30/06/2024 7
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18
Elaboración de MPMP 2025-2027 y Anteproyectos 

POA-Presupuesto 2025
Instituciones 01/07/2024 31/07/2024 31 días 

18.1
Habilitación y carga del MPMP en la plataforma  

del SIAFI -GES   
UDEM - DGP - Instituciones - SPE

18.2
Habilitación y carga del POA institucional en la 

plataforma  del SIAFI -GES    
UDEM - DGP - Instituciones - SPE

18.3
Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga 

en el SIAFI-GES
Instituciones; DGP y SPE

01/07/2024 31/07/2024 31

19
Acompañamiento y Asistencia Técnica durante 

todo el proceso de formulación

SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF), SPE, 

SEMUJER, ANSEC y STLCC (ONCAE)
01/04/2024 31/07/2024 122 días

20
Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos 

POA-Presupuesto 
DGP 08/08/2024 15/08/2024 8 días 

21
Elaboración y Presentación del Proyecto de 

Presupuesto 2025, incluyendo Documento de 

MPMP 2025- 2027

SEFIN 16/08/2024 13/09/2024 29 días 

21.1 Elaboración del Proyecto de Presupuesto DGP 

21.2

Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo 

Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS y 

otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y 

Plan de Reconstrucción))

DGP  y DGIP 

21.3 Elaboración de Exposición de Motivos DGP 

21.4
Presentación del Proyecto de Presupuesto al 

Gabinete Economico 
Secretaría de Finanzas 05/09/2024 05/09/2024 1

21.5
Presentación del Proyecto de Presupuesto al 

Consejo de Ministros 
Secretaría de Finanzas 06/09/2024 06/09/2024 1

21.6
Impresión y empaste de ejemplares de los 

documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye 

código QR)

DGP 09/09/2024 12/09/2024 4

21.7
Presentación del Proyecto de Presupuesto al 

Congreso Nacional 
Secretaría de Finanzas 13/09/2024 13/09/2024 1

** A partir de la actualización de techos (actividad 15) los días se toman calendario (incluye fines de semana)

16/08/2024 04/09/2024 20


