

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO				PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745										ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 Y GE01120-1																
BIP: 000800000400																
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	59,800,000	6,600,000	4,000,000	70,400,000	61,350,416	1,991,884	63,342,300	90	5,049,584	2,008,116	7,057,700	10	44,203,953	1,991,884	46,195,838	66
Lempiras	1,442,280,320	159,181,440	96,473,600	1,697,935,360	1,479,673,869	48,041,064	1,527,714,932	90	121,787,891	48,432,537	170,220,428	10	1,066,128,629	48,041,064	1,114,169,693	66
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada		
	23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012	2013				17 de agosto de 2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)		Contraparte				Total		%					
			Préstamo	Donación												
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000		4,270,000				1,805,000		36,175,000		51			
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000		-				428,000		13,293,000		19			
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000		2,000,000				1,400,000		14,913,000		21			
Gestión del Programa			5,322,000		330,000				367,000		6,019,000		9			
TOTAL			59,800,000		6,600,000				4,000,000		70,400,000		100			
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																
Descripción del Proyecto																
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																
Beneficiarios																
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																
Metas Globales																
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745											ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																	
BIP: 000800000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34							
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	179,930,740	9,060,669	188,991,409	88,926,699	578,295	89,504,994	47							
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	81,851,123	578,648,854	338,591,197	22,067,170	360,658,367	62							
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96							
AÑO 2017				324,476,356	49,784,974	374,261,330	8,869,695	7,134,538	16,004,234	4							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2013	-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34							
AÑO 2014	6,589,605	375,675	6,965,280	7,460,310	375,675	7,835,985	3,687,089	23,977	3,711,067	47							
AÑO 2015	11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	3,393,721	23,992,008	14,038,709	914,952	14,953,661	62							
AÑO 2016				26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96							
AÑO 2017				13,453,478	2,064,191	15,517,668	367,756	295,813	663,569	4							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO ITP	CONSTRUCCION	100	100.0	100.0											#iDIV/0!		
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO COMAYAGUA	CONSTRUCCION	100	15.88	16	21	21	21	21	84	16							
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO DE LABPRATORIO DPI EN SAN PEDRO SULA	CONSTRUCCION	100	23	23	19	19	19	19	77	12							
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO SANTA BARBARA	CONSTRUCCION	100	12.1	12	22	22	22	22	88	12							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01120 y GE01120-1					
BIP: 000800000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad	Sector:	Defensa y Seguridad	Sub-Sector:	Seguridad
SITUACION ACTUAL					
El programa ha finalizado la principal obra de construcción del Instituto Tecnológico de Policía ITP, con un 100% , se encuentran en ejecución tres obras para las jefaturas de Comayagua, San Pedro Sula y Santa Bárbara					
Acciones Propuestas					
Acción	Responsable				Fecha
Pendiente la finalización de la construcción del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula, la Construcción de la Jefatura Departamental de Comayagua y la Construcción de la Jefatura de Santa Bárbara.	UCP				PRIMER SEMESTRE DE 2017
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com		Cesar Rivera crivera@iadb.org			

Actualizada al 31 de Marzo de 2017
Elaborado por: Zeida Nieto.
Tipo de Cambio L. 24.1184