



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD
MUJER (DNCM)***

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) representa el 1.4% de la inversión Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

El presupuesto de la DNCM es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L19,249,634, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el tercer trimestre la DNCM logró ejecutar un monto de L3,433,110, y un acumulado de L7,875,093 representativo del 41% con respecto al presupuesto vigente, ejecución baja de acuerdo a lo programado por la unidad ejecutora, sin embargo el nivel de compromisos asciende a un 52% respecto al presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	19,249,634
Presupuesto Vigente	19,249,634
Devengado III Trimestre-19	3,433,110
% Ejecución (Devengado III Trimestre/Vigente)	18%
Devengado Anual-19	7,875,093
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	41%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	9,916,440
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	52%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes. A continuación se detalla:

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto es de US\$20.0 millones, la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM), originalmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones sin embargo con aprobación del Organismo Financiador el monto aprobado actual es de US\$1.5 millones aproximadamente y US\$18.5 millones los ejecuta INVEST-H como co ejecutor del mismo.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total		Inicio-Fin	
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID 3771/BL-HO	US\$	1,460,000	23/12/2016 26/04/2022	
		Lempiras	36,924,870		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
III Trimestre 2019	19,249,634	19,249,634	3,433,110	18%	
Acumulado 2019	19,249,634	19,249,634	7,875,093	41%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	36,924,870	36,924,870	13,585,783	37%	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año, se han atendido 151,920 mujeres, de las cuales 38,696 fueron nuevos ingresos (25%) del total y 113,224 (75%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa

forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 278 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 287,652 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 18,278 mujeres de las cuales 2,679 fueron nuevos ingresos (15.0%) del total y 15,599 (85%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 28,420.

Centro Ciudad Mujer Choloma

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año, se han atendido 65,023 mujeres, de las cuales 19,594 fueron nuevos ingresos (30%) del total y 45,429 (70%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 163 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 168,928, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 10,206 mujeres de las cuales 2,110 fueron nuevos ingresos (21%) del total y 8,096 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 26,650.

Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 40,713 mujeres, de las cuales 11,894 fueron nuevos ingresos (29%) del total y 28,819 (71%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 227 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 94,568 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 15,069 mujeres de las cuales 3,457 fueron nuevos ingresos (23%) del total y 11,612 (77%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 31,810.

Ciudad Mujer Móvil

Consiste en extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 8,407 mujeres, de las cuales 7,692 fueron nuevos ingresos (91.5%) del total y 715 (8.5%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 13,573 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 1,532 mujeres de las cuales 1,516 fueron nuevos ingresos (23%) del total y 16 (77%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 2,327.

Actividades Realizadas:

- Se realizó la socialización del programa y desparasitación de los infantes que acompañaban a sus madres en la inauguración del Parque Vida Mejor “Yojoa” #78 ubicado en Santa Cruz de Yojoa.
- En las instalaciones del INFOP se realizó una feria de la salud y bienestar, brindando el apoyo y socializando el programa y los centros de Ciudad Mujer de Choloma y San Pedro Sula.

Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 10,505 mujeres, de las cuales 7,911 fueron nuevos ingresos (75%) del total y 2,594 (25%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 161 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 12,438 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a solicitudes de modificaciones presupuestarias de traslado de fondos entre proyectos.
- Seguimiento para la emisión de dictámenes de transferencia entre categorías de inversión.

Problemática:

La falta de asignación de insumos y personal para el módulo de Salud Sexual Reproductiva, en todos los Centros Ciudad Mujer, genera una mala imagen al Programa, poniendo en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma.

Conclusiones

- Al tercer trimestre presenta un nivel de avance financiero bajo respecto a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 41% para la DNCM.
- En funcionamiento tres Centro de Ciudad Mujer: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
- Tanto los CCMs Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba y la modalidad Móvil han brindado 276,568 atenciones y 577,159 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- Se realizó la inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, e inicio de las obras para el Centro Ciudad Mujer sede Choluteca.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de adquisición para lecturas de mamografías, citologías y colposcopias, el cual incluye la realización y lectura de biopsias.
- Realizar otras estrategias para lograr que los proveedores participen en los procesos de adquisición de materiales para abastecimiento y mantenimiento de la DN y de los CCM.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado III Trimestre-19			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				19,249,634	19,249,634		19,249,634	19,249,634		3,433,110	3,433,110		7,875,093	7,875,093	41%		9,916,440	9,916,440	52%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016 - 26/04/2022		19,249,634	19,249,634		19,249,634	19,249,634		3,433,110	3,433,110		7,875,093	7,875,093	41%		9,916,440	9,916,440	52%
	Total - 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)				19,249,634	19,249,634		19,249,634	19,249,634		3,433,110	3,433,110		7,875,093	7,875,093	41%		9,916,440	9,916,440	52%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 2
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer								
001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	06 - Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	149 - INFORME	2	-	0%	-	-	0%
	08 - Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	149 - INFORME	4	-	0%	-	-	0%
	10 - Consultorías para Gestión de Proyecto	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	11 - Consultorías para Auditorías	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI