

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas													ESTADO: En Ejecución		
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)							Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Instiucional	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares				17,000,000.00	17,000,000.00	-	4,179,507.59	4,179,507.59	24.6		12,820,492.41	12,820,492.41	75.4		4,179,507.59	4,179,507.59	24.6
Lempiras				412,248,300.00	412,248,300.00	-	101,352,641.00	101,352,641.00	24.6		310,895,659.00	310,895,659.00	75.4	-	101,352,641.00	101,352,641.00	24.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		11/6/2019								3/1/2020				31/12/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas								816,000.00				816,000.00		4.80			
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas								14,350,600.00				14,350,600.00		84.42			
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública								1,100,000.00				1,100,000.00		6.47			
Administración y Gestión del Proyecto								733,400.00				733,400.00		4.31			
TOTAL				-				17,000,000.00				17,000,000.00		100.00			
Objetivo del Proyecto																	
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																	
Descripción del Proyecto																	
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Publicas																	
Metas Globales																	
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal																	
(ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces.																	
(iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras																	
(iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP																	
(v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020		-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00		599,070.00	599,070.00	100						
2021		-	162,000,000.00	162,000,000.00		100,753,571.00	100,753,571.00		100,753,571.00	100,753,571.00	100						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020		-	4,008,192.75	4,008,192.75	0.00	24,011.88	24,011.88		24,011.88	24,011.88	100						
2021			6,680,439.92	6,680,439.92		4,154,803.57	4,154,803.57		4,154,803.57	4,154,803.57	100						

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Modernización de la Gestión de Accesos a los sistemas de Información.	SISTEMA	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
Problemática																	
Al final del cuarto trimestre el proyecto ejecutó un presupuesto acumulado de L100,753,571 (100%) en pago de contrataciones y sueldos y salarios del personal del proyecto. Entre las principales actividades se encuentran: 1.-Servicios de capacitación para la construcción del núcleo financiero de los sistemas para la gestión de las finanzas públicas, meta anual 542 capacitaciones, meta cumplida al cuarto trimestre de 542 capacitaciones, porcentaje de ejecución 100%. 2.-Adquisición de Equipo Informático para la Construcción del Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas, al cuarto trimestre meta cumplida en un 100%. 3.-Contratación de Servicios de Integración y Automatización de Procesos para la centralización de Ingresos de la TGR y de Gestión de Recursos Humanos", al cuarto trimestre la meta se ha cumplido en un 100%.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Moderización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					31/12/2021		
							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090							Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2015 por 1 US\$