

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000	-	-	30,000,000	21,100,000	-	21,100,000	70.3	8,900,000	-	8,900,000	29.7	20,900,401	-	20,900,401	70%
Lempiras	741,348,000	-	-	741,348,000	521,414,760	-	521,414,760	70.3	219,933,240	-	219,933,240	29.7	516,482,339	-	516,482,339	70%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS			10,580,000.00				-				10,580,000.00			35		
EFECTIVIDAD POLICIAL			17,280,000.00				-				17,280,000.00			58		
ADMINISTRACION (SEGURIDAD)			2,140,000.00				-				2,140,000.00			7		
Total FHIS			30,000,000.00				-				30,000,000.00			100		
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: <b>A.</b> 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, <b>B.</b> 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y <b>C.</b> 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Franciso Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-	-	-	0						
2019	199,390,276	-	199,390,276	105,377,955	-	105,377,955	102,177,207	-	102,177,207	97						
2020	412,808,339	-	412,808,339	346,258,935	-	346,258,935	74,572,381	-	74,572,381	22						
2021	412,147,925	-	412,147,925	433,395,320	-	433,395,320	214,237,505	-	214,237,505	49						
2022	178,491,787	-	178,491,787	252,995,954	-	252,995,954	125,495,246	-	125,495,246	50						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	237,031	-	237,031	-	-	-	0						
2019	8,068,691	-	8,068,691	4,264,311	-	4,264,311	4,134,787	-	4,134,787	97						
2020	16,705,043	-	16,705,043	14,012,000	-	14,012,000	3,017,708	-	3,017,708	22						
2021	16,678,318	-	16,678,318	17,538,133	-	17,538,133	8,669,512	-	8,669,512	49						
2022	7,222,996	-	7,222,996	10,237,943	-	10,237,943	5,078,394	-	5,078,394	50						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)										Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Policial	Obra	15	7	47%	3	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0%	0		
Problemática																		
Cumplimiento de las medidas ambientales y sociales de los proyectos. Proceso legal demanda SIT. Gestión de conexión al sistema eléctrico Nacional de la Jefatura Olanchito. Oportuna contratación de Obra y Supervisión Proyecto Jefatura Departamental Intibucá, Intibucá.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
En ejecución acciones de mitigación. Informes en elaboración. Reuniones de conformación de SINEIA en Olanchito y Las Vegas. Seguimiento al proceso legal en juzgados nacionales por medio de la parte de la Dirección Legal de SEDS. Aprobación por las autoridades de SEDS de la Jefatura Departamental Intibucá, Intibucá. Seguimiento al oficio de respuesta de la ENEE donde aprueba la factibilidad de la conexión eléctrica condicionándola a la instalación de equipo alterno que no corresponde a la Jefatura. Seguimiento a las medidas ambientales y sociales del proyecto. Envío de Documentos de Licitación oportunos.										Coordinador General Ana Cáliz coordinaciongeneral@ucpseds.com 2229-0083					30/09/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla coordinadormonitoreo@ucpseds.com Cel. 9982-4023  Especialista Financiero Francisco Martinez coordinacionfinanciera@ucpseds.com										Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar