

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:					Desembolsado												
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		30,000,000	-	-	30,000,000	24,200,000	-	24,200,000	80.7	5,800,000	-	5,800,000	19.3	22,309,037	-	22,309,037	74%
Lempiras		741,348,000	-	-	741,348,000	598,020,720	-	598,020,720	80.7	143,327,280	-	143,327,280	19.3	551,292,006	-	551,292,006	74%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
						19/6/2018		28/11/2018			01/10/2023						
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS					10,580,000.00				-				10,580,000.00		35		
EFECTIVIDAD POLICIAL					17,280,000.00				-				17,280,000.00		58		
ADMINISTRACION (SEGURIDAD)					2,140,000.00				-				2,140,000.00		7		
Total FHIS					30,000,000.00				-				30,000,000.00		100		
Objetivos del Proyecto																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																	
Beneficiarios																	
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																	
Metas Globales																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018		-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-	-	-	0						
2019		199,390,276	-	199,390,276	105,377,955	-	105,377,955	102,177,207	-	102,177,207	97						
2020		412,808,339	-	412,808,339	346,258,935	-	346,258,935	74,572,381	-	74,572,381	22						
2021		412,147,925	-	412,147,925	433,395,320	-	433,395,320	214,237,505	-	214,237,505	49						
2022		178,491,787	-	178,491,787	252,995,954	-	252,995,954	160,304,913	-	160,304,913	63						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018		-	-	-	237,031	-	237,031	-	-	-	0						
2019		8,068,691	-	8,068,691	4,264,311	-	4,264,311	4,134,787	-	4,134,787	97						
2020		16,705,043	-	16,705,043	14,012,000	-	14,012,000	3,017,708	-	3,017,708	22						
2021		16,678,318	-	16,678,318	17,538,133	-	17,538,133	8,669,512	-	8,669,512	49						
2022		7,222,996	-	7,222,996	10,237,943	-	10,237,943	6,487,031	-	6,487,031	63						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022-2025	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Policial	Obra	15	7	47%	3	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0%	0	
Situación Actual																	
Oportuna contratación de Obra y Supervisión Proyecto Jefatura Departamental Intibucá, Intibucá. Gestión de Ampliación de Plazo de Desembolsos para evitar que los contratos sobrepasen la vigencia del Proyecto.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Aprobación por las autoridades de SEDS de la Jefatura Departamental Intibucá, Intibucá. Seguimiento a las medidas ambientales y sociales del proyecto. Envío de Documentos de Licitación oportunos. Solicitud en 2023 a la Secretaría de Finanzas de Ampliación de Plazo de Desembolsos.										Coordinador General Ana Cáliz coordinaciongeneral@ucpseds.com 2229-0083					31/12/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero												
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla coordinadormonitoreo@ucpseds.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez coordinacionfinanciera@ucpseds.com					Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org												

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2022

Tipo de Cambio L.24.7116 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Manuel Borjas