

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Fondos Nacionales	Proyecto de Abastecimiento de Centro de Ventas de Honduras y Fortalecimiento de BANASUPRO															ESTADO: En Ejecución
Convenio BCH-24912-1																
BIP: 24912																
Unidad Ejecutora/ Institución	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANADESA)								Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			7,980,903.99	7,980,903.99	-	3,604,448.57	3,604,448.57	45.2		4,376,455.42	4,376,455.42	54.8		3,604,448.57	3,604,448.57	45.2
Lempiras			197,600,000.00	197,600,000.00	-	89,242,902.60	89,242,902.60	45.2		108,357,097.40	108,357,097.40	54.8	-	89,242,902.60	89,242,902.60	45.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	31/8/2022								1/9/2022				31/12/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica							150,727,600.00				150,727,600.00				76.28	
Fortalecimiento Logistico de BANASUPRO							27,860,000.00				27,860,000.00				14.10	
Fortalecimiento Tecnológico de BANASUPRO							8,450,000.00				8,450,000.00				4.28	
Administración y Gestión del Proyecto							10,562,400.00				10,562,400.00				5.35	
TOTAL			-				197,600,000.00				197,600,000.00				100.00	
Objetivo del Proyecto																
Abastecer los centros de venta BANASUPRO, mediante el fortalecimiento comercial, logístico y tecnológico y con ello dar acceso a los productos de la canasta basica a un bajo costo, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población hondureña																
Descripción del Proyecto																
Consiste en abastecer los centros de venta, mejorar la cadena logistica para distribución de productos y fortalecer la operatividad mediante un sistema informático a traves de los diferentes componentes.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto se localiza en 38 municipios de 13 Departamentos, donde tiene presencia BANASUPRO.																
Beneficiarios																
341,162 personas que representan 68232 familias de 5 miembros cada una.																
Metas Globales																
(i) Centros de venta abastecidos (ii) Equipo de transporte reparado y funcionando (iii) Un Sistema informático implementado a nivel central																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022			0.00		197,600,000.00	197,600,000.00		89,242,902.60	89,242,902.60	45						
2023			0.00		0.00	0.00			0.00							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022		0.00	-		7,980,903.99	7,980,903.99		3,604,448.57	3,604,448.57	45						
2023		0.00	-		0.00	0.00		0.00	0.00							

Fondos Nacionales	Proyecto de Abastecimiento de Centro de Ventas de Honduras y Fortalecimiento de BANASUPRO														ESTADO: En Ejecución		
Convenio BCH-24912-1																	
BIP: 24912																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2020-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica	Lote	66							0	0					0		
Problemática																	
El proyecto recibió sus recursos, los cuales han sido ejecutados abasteciendo los centros de venta a nivel nacional, actividad primordial dela institucion.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional, para compra de vehiculos y equipo de computación										UPEG-Gerencia Administrativa de BANASUPRO					30/9/2022		
										Contactos Organismo Financiero							
Lic. Ramón Matute/Encargado de Presupuesto, E-mail: ramonmatutebnp@gmail.com Cel. 8859-1678										Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto							

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/09/2022  
 Elaborada por: Karina Maldonado  
 Tipo de Cambio L24.7591 por 1 US\$