

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución								
SIGADE: GE01192																						
BIP 23316																						
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)						Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:	Seguridad y Defensa										
Metas Globales																						
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
2018	-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-	-	-	0.0												
2019	199,390,276	-	199,390,276	105,377,955	-	105,377,955	102,177,207	-	102,177,207	97.0												
2020	412,808,339	-	412,808,339	346,258,935	-	346,258,935	74,572,381	-	74,572,381	21.5												
2021	412,147,925	-	412,147,925	433,395,320	-	433,395,320	214,237,505	-	214,237,505	49.4												
2022	178,491,787	-	178,491,787	252,995,954	-	252,995,954	160,304,913	-	160,304,913	63.4												
2023	200,359,934	-	200,359,934	200,359,934	-	200,359,934	34,416,888	-	34,416,888	17.2												
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
2018	-	-	-	238,108	-	238,108	-	-	-	0.0												
2019	8,057,182	-	8,057,182	4,258,229	-	4,258,229	4,128,889	-	4,128,889	97.0												
2020	16,681,214	-	16,681,214	13,992,013	-	13,992,013	3,013,403	-	3,013,403	21.5												
2021	16,654,527	-	16,654,527	17,513,116	-	17,513,116	8,657,145	-	8,657,145	49.4												
2022	7,212,693	-	7,212,693	10,223,339	-	10,223,339	6,477,778	-	6,477,778	63.4												
2023	8,096,365	-	8,096,365	8,096,365	-	8,096,365	1,390,756	-	1,390,756	17.2												
METAS																						
Global		Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023-2026							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre												
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total						
Construcción de Unidades Departamentales	Obra	6	3	50%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	5							
Problemática																						
Algunas obras, como la Construcción de Jefaturas Policiales en Tela, Atlántida, muestran un avance físico del 92% con finalización programada para octubre de 2023, mientras que otros, como la Contratación de Obras de construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá, se encuentran en proceso de contratación y revisión ministerial sin una fecha clara de finalización.																						
Acciones Propuestas																						
Acción									Responsable					Fecha								
Se recomienda tomar acciones para establecer plazos claros y comunicar de manera efectiva los hitos y progresos a todas las partes involucradas. Además, la revisión de los procesos de contratación podría agilizar las obras en fase de contratación y minimizar las demoras.									Coordinador General Ana Cáliz coordinaciongeneral@ucpseds.com 2229-0083					30/9/2023								
									Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero				
									Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla coordinadormonitoreo@ucpseds.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martínez coordinacionfinanciera@ucpseds.com									Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org				

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2023

Tipo de Cambio L.24.7469 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar